

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/1519/1/2015

na zhotovení akce

„Sanace poruch spodní stavby – zasedací a výstavní síň“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Ústí nad Orlicí**

zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-527611/0100
zastoupený ve věcech technických:
Tomášem Knapovským, DiS., referentem odboru rozvoje města
telefon: +420 465 514 237 e-mail: knapovsk@muuo.cz

1.2 Zhotovitel: **Bromach spol. s r.o.**

zastoupený: Tomášem Brokešem, prokuristou
sídlo: Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha 3
IČ: 27467520 DIČ: CZ27467520
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1234492399/0800
zastoupený ve věcech technických:
Karlem Jandou
telefon: 465 323 929 e-mail: bromach@bromach.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160956.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1519/1/2015 uzavřené dne 18.06.2015 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 19.08.2015:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1.2 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

4.1.2 Ukončení prací do: 30.10.2015

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1519/1/2015 ze dne 18.06.2015 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ORM/1519/1/2015 ze dne 19.08.2015 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 05.10.2015 pod číslem usnesení 770/33/RM/2015.

V Ústí nad Orlicí, dne 20. 11. 2015

V Lanškrouně, dne 17. 11. 2015

Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí
Petr Hájek, *starosta města*



Zhotovitel:

Bromach spol. s r.o.
Tomáš Brokeš, *prokurista*

