



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIC: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

PERSPOL, s. r. o.

se sídlem Jana Palacha 2783, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená jednatelem společnosti Jiřím Štěpanovským

IČ: 60722614

DIC: CZ60722614

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 35-9828750267/0100

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Štěpanovský,

telefon: 775 266 680

e-mail: info@perspol.cz

zástupce ve věcech technických: Alena Hrušová,

telefon: 601 588 181

e-mail: obchodvh@perspol.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 23896

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

hu

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2214017/2017

- 1) Jehož předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího rozvodného vodovodního řadu vedeného pod názvem „PIVOVARSKÁ“. Celková délka obnovy vodovodního řadu je 74,81 metrů.
- 2) Obnova vodovodní řadu bude realizována na pozemcích, označených p. č. 80/3, 80/5, 80/6, 1283/8 a na p. č. 1321/2 v k. ú. Hylváty
- 3) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2214017/2017

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od 22. 5. 2017
Zahájení stavebních prací:	od 22. 5. 2017
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 20. 8. 2017
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 31. 8. 2017
Počátek běhu záruční lhůty:	od 1. 9. 2017

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 21. 06. 2017

Za zhotovitele:

PERSPOL, s.r.o.

Jana Palacha 2783 • 530 02 Pardubice

IČ: 607 22 614 • DIČ: CZ60722614

tel.: 775 266 680

.....
Jiří Štěpanovský
jednatel společnosti

Za objednatele:



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

.....
Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

.....
Ing. Martin PirkI
Jednatel společnosti