

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

Město Ústí nad Orlicí

Se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

nezapsáno v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. /číslo účtu: 9005-527611/0100

ve věcech technických: ing. arch. Eva Holásková, vedoucí odboru rozvoje města

tel.: 777 736 334/ e mail: holaskova@muuo.cz

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

TREPART s.r.o.

se sídlem Pištěkova 782/3, Praha 4 – Chodov, 149 00

zastoupená Jiřím Křemenákem, jednatelem společnosti

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ259 17 838

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 10556024620/5500

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-0805230217/0100

zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Pícek, obchodní ředitel

telefon: 604 833 684

e mail: t.picek@trepart.cz

zástupce ve věcech technických: Libor Mazal, ved. stř. demolic

telefon: 777137740

e-mail: l.mazal@trepart.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 206689

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

tento

DODATEK č. 2

K SMLOUVĚ O DÍLO č. ORM/1722/1/2017

uzavřené dne 27. 7. 2017 dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění,

I. Úvodní ustanovení

Při plnění veřejné zakázky s názvem „Demolice objektů v areálu PERLA 01“ vznikly objektivní a nepředvídatelné skutečnosti vyvolané technickým stavem části stavebního objektu č.p. 64 na st. parcele č. 52/1 v ul. Lochmanova, Ústí nad Orlicí, kdy vlivem stavebních prací na demolicích okolních objektů a nestabilního podloží došlo k jeho popraskání. Vzhledem k tomu, že objekt bezprostředně sousedí s veřejným prostranstvím (chodníky a komunikace), je nutné poškozenou část odstranit, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku osob. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí. Nedochází tak ke změně celkové povahy veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

V návaznosti na tyto skutečnosti, s odkazem na splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/1722/1/2017 ve znění Dodatku č. 1.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo takto:

II.

Předmět a účel smlouvy

1. Článek I. odst. 1 Smlouvy o dílo č. ORM/1722/1/2017 ve znění Dodatku č. 1 se doplňuje takto:

1) Smluvní strany konstatují a potvrzují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:

a) Projektovou dokumentaci pro provedení stavby „**Demolice areálu PERLA 01 v Ústí nad Orlicí**“ zpracovanou projekční kanceláří Žižkov s.r.o., odpovědný projektant ing. Vladimír Ent

b) Posouzení akustické studie vypracované ing. Milanem Kábrtem

c) Demoliční výměr č.j. MUUU/13289/2017/SÚ/Ma

d) Projektovou dokumentaci pro provedení stavby „**Demolice v části objektu v areálu bývalého závodu Perla 01 v Ústí n.O**“ zpracovanou projekční kanceláří BKN spol.sro., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant ing. Jiří Fišer,

e) Demoliční výměr č.j.

2. Článek II. odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo č. ORM/1722/1/2017 ve znění Dodatku č. 1 nově zní takto:

1) Předmětem díla je úplné odstranění objektů v areálu bývalého závodu Perla 01 v Ústí nad Orlicí včetně likvidace veškerých odpadů vzniklých při odstranění stavby v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Žižkov s.r.o., Ústí nad Orlicí,

projektant Ing. Vladimír Ent, projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří BKN spol.sro., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, projektant ing. Jiří Fišer, Posouzením akustické situace vypracované Ing. Milanem Kábrtem, platnou legislativou a pokyny objednatele. Součástí díla je také vypracování podrobného technologického postupu a časového harmonogramu odstraňování jednotlivých stavebních objektů, zajištění souvisejících administrativních činností a stavební úpravy okolních objektů, inženýrských sítí a terénu po demolici.

- 2) Rozsah dodávky a technické podmínky provádění stavby jsou uvedeny a stanoveny v projektových dokumentacích a v Posouzení akustické studie, uvedené v čl. I. odst. 1) této smlouvy. Projektová dokumentace se skládá z průvodní a technické zprávy vč. příloh, výkazu výměr a výkresové části. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy

3. Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo č. ORM/1722/1/2017 ve znění Dodatku č. 1 se doplňuje takto:

Cena díla byla určena ve smyslu ustanovení této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků takto:

Sjednaná cena bez DPH ve Smlouvě o dílo činí 9.109.120,65 Kč

Cena víceprací bez DPH souvisejících s demolicí části objektu č.p.64 činí 1.886.667,00 Kč

Nově sjednaná cena díla činí: 10.995.787,65 Kč

Soupis prací pro výpočet sjednané ceny víceprací tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání této Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 byla schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 19.3.2018 pod číslem usnesení 2752/114/RM/2018.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou.
5. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

8. Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.


V Ústí nad Orlicí dne 27. 03. 2018

Za zhotovitele:



Jiří Křemenák
jednatel společnosti

Za objednatele:



Petr Hájek
starosta města

