

# DODATEK ČÍSLO 1

## smlouvy o dílo číslo ORM/2825/1/2017

na zhotovení akce „Stabilizační byty Dukla čp. 300“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**KPV SYSTÉM s.r.o.**

IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený Karlem Voznickým, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí, č. účtu: 1220561349/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2825/1/2017 uzavřené dne 3.1.2018:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po: 1.1.2018

Ukončení prací do: 29.3.2019

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.11.2017 a rozpočty ze dne 9.7.2018 a činí dle rekapitulace:

**17.211.317,- Kč bez DPH**

*(slovy: sedmnáct milionů dvě stě jedenáct tisíc tři sta sedmnáct korun českých)*

5.2 Rekapitulace ceny:

Stavební práce	11.934.425,- Kč
Technické zařízení budov	2.441.514,- Kč
Silnoproudé rozvody	2.109.575,- Kč
Slaboproudé rozvody	725.803,- Kč
<hr/>	<hr/>
Cena díla bez DPH	17.211.317,- Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2825/1/2017 uzavřené dne 3.1.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 6.8.2018 pod číslem usnesení 3057/125/RM/2018.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 08. 08. 2018

V Ústí nad Orlicí, dne: 8.8. 2018

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
KPV SYSTÉM s.r.o.  
Karel Voznický  
jednatel