

DODATEK ČÍSLO 4

smlouvy o dílo číslo ORM/1609/2/2017

na zhotovení akce „Stavební úpravy MŠ Pod Lešem“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

STATING s.r.o.

IČ: 259 63 864, DIČ: 259 63 864

se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

zastoupený Ing. Pavlem Hurychem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Kostelec nad Orlicí, č. účtu: 27-0816540237/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1609/2/2017 uzavřené dne 23.8.2017 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 17.10.2017, dodatku č. 2 uzavřeného 23.1.2018 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 3.4.2018:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Stavební úpravy MŠ Pod lešem“. Jedná se o stavební úpravy a přístavbu mateřské školy č. p. 290, Ústí nad Orlicí – Hylváty a dodávku a montáž 10 ks výplní oken a 1ks dveří, demontáž podlah a obložení stěn, přesun altánu, ubourání komínů, statické úpravy, nové zábradlí na stávající schodiště, sanační úpravy 1.PP a novou okenní sestavu, úpravu truhlářských výrobků, úpravu schodiště, betonovou dlažbu altánu, dlažbu okolo objektu, venkovní lavičku, doplnění elektro, dokončovací práce, narovnání množství povlakových podlah, malby a nátěry, nátěr fasády, madlo v šatně, sprchový kout a větrací mřížku dveří, odvětrání WC, střešní okno. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných:

Ing.arch. Karel Blank

autorizovaný architekt ČKA - ČA: 830

Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí

požárně bezpečnostní řešení - Ing. Milan Loskot

elektroinstalace – Elektro-Sychra s.r.o., vedoucí projektu – Ing. Petr Šedaj,
vypracoval Roman Hroděj
ZT, ÚT - TZB Josef Vídenský
statické posouzení - Ing. Jiří Hejzlar

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženými cenovými nabídkami ze dne 30.6.2017, 5.10.2017 a ZL č. 02/2036 a ZL č. 03/2036 ze dne 2.1.2018 a ZL č. 04/2036-ZL č. 08/2036 ze dne 14.3.2018 ZL č. 09/2036-ZL č. 18/2036 ze dne 8.8.2018 a činí dle rekapitulace:

8. 486.100,84 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: osmmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícstokorunosmdesátčtyřihaléřů)

- 5.2 Rekapitulace ceny:


Původní cena dle SOD	6.133.038,00 Kč
Dodávka a montáž 10 ks výplní oken a 1ks dveří	105.270,00 Kč
ZL č. 02/2036	125.992,74 Kč
ZL č. 03/2036	34.162,18 Kč
ZL č. 04/2036	21.833,12 Kč
ZL č. 05/2036	56.495,89 Kč
ZL č. 06/2036	47.430,93 Kč
ZL č. 07/2036	126.331,43 Kč
ZL č. 08/2036	18.952,85 Kč
ZL č. 09/2036	43.424,59 Kč
ZL č. 10/2036	76.292,71Kč
ZL č. 11/2036	15.491,64 Kč
ZL č. 12/2036	12.469,67 Kč
ZL č. 13/2036	24.558,60 Kč
ZL č. 14/2036	56.309,05 Kč
ZL č. 15/2036	9.394,44 Kč
ZL č. 16/2036	91.418,49 Kč
ZL č. 17/2036	9.116,60 Kč
ZL č. 18/2036	5.324,55 Kč
Cena díla bez DPH	7.013.306,48 Kč
DPH 21 %	1.472.794,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	8.486.100,84 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1609/2/2017 uzavřené dne 23.8.2017 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 17.10.2017, dodatku č. 2 uzavřeného dne 23.1.2018 a dodatku č. 3 uzavřeného 3.4.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 27.8.2018 pod číslem usnesení 3082/126/RM/2018.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

29-08-2018




OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

V Kostelci nad Orlicí, dne: 3.9.18



ZHOTOVITEL:
STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych
jednatel společnosti



10 7 20

