

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/1810/3/2018

na zhotovení akce „Oprava komunikací v Černovíře“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

A.B.V. spol. s r.o.

IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., a.s. č. účtu: 238660025

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1810/3/2018 uzavřené dne 07.05.2018 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.05.2018:

V článku III. Předmět smlouvy bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Oprava komunikací v Černovíře“. Dojde k odstranění porostu, k povrchové úpravě terénu, k položení nového asfaltobetonového krytu komunikace vč. odvodňovacích žlabů, ke zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem a k přesunu sutí na skládku dle podkladů a rozpočtů. Součástí je zajištění povolení k přechodné úpravě dopravního značení.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Ukončení prací do: 30.11.2018

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 17.04.2018 a rozpočtu víceprací a méněprací ze

dne 30.10.2018 a se započtením slevy zhotovitele činí dle rekapitulace:

589.554,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy: pětsetosmdesátdevěttisíc pětsetpadesátčtyři korun)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO úsek 3a	293.426,- Kč
SO úsek 3b	213.809,- Kč
<u>SLEVA</u>	<u>-20.000,- Kč</u>
Cena díla bez DPH	487.235,- Kč
DPH 21 %	102.319,- Kč
Cena celkem včetně DPH	589.554,- Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1810/3/2018 uzavřené dne 07.05.2018 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.05.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 03.12.2018 pod číslem usnesení 71/3/RM/2018.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva (dodatek) bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 6.12.2018

V Ústí nad Orlicí, dne: 7.12.2018

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
A.B.V. spol. s r.o.
Vladislav Aliger
jednatel společnosti