

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/2825/1/2017

na zhotovení akce „Stabilizační byty Dukla čp. 300“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

KPV SYSTÉM s.r.o.

IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený Karlem Voznickým, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí, č. účtu: 1220561349/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2825/1/2017 uzavřené dne 3.1.2018 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 8.8.2018:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po: 1.1.2018

Ukončení prací do: 31.10.2019

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.11.2017, rozpočty ze dne 9.7.2018 a změnového listu č. 2 ze dne 3.4.2019 a činí dle rekapitulace:

17.496.071,- Kč bez DPH

(slovy: sedmnáct milionů čtyři sta devadesát šest tisíc sedmdesát jedna korun českých)

5.2 Rekapitulace ceny:

Stavební práce	11.934.425,- Kč
Technické zařízení budov	2.441.514,- Kč
Silnoproudé rozvody	2.109.575,- Kč
Slaboproudé rozvody	725.803,- Kč
Změnový list č. 2	284.754,- Kč
Cena díla bez DPH	17.496.071,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2825/1/2017 uzavřené dne 3.1.2018 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 8.8.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 8.4.2019 pod číslem usnesení 370/17/RM/2019.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 17.4.2019

V Ústí nad Orlicí, dne: 18.4.2019

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
KPV SYSTÉM s.r.o.
Karel Voznický
jednatel