



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pírk

zástupce ve věcech technických:

Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních:

Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických:

Jiří Bartoš,

telefon: 603 832 909

e-mail: bartos@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2218006/2019

**„Obnova - výtlačný řad z akumulace do VDJ Knapovec,
úsek od č. p. 73 nad č. p. 118 - PERC D90 - 312m“**

Jehož předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího rozvodného vodovodního řadu vedeného pod názvem vodovodní řad „VÝTLAK DO VODOJEMU“. Celková délka výtlačného vodovodního řadu je 312 metrů.

- 1) Obnova úseku výtlačného vodovodního řadu z akumulace do VDJ Knapovec bude realizována na pozemcích, označených p. č. 252/1, 392/2, 393 a p. č. 1073/1 v k. ú. Knapovec.
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2218006/2019

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 24. 06. 2019
Zahájení stavebních prací:	od 1. 07. 2019
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 30. 10. 2020
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 16. 11. 2020
Počátek běhu záruční lhůty:	od 17. 11. 2020

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

22. 08. 2019

V Ústí nad Orlicí dne:





TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti


.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti




.....
Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti

