

**Zakázka malého rozsahu**  
**„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace**  
**území Perla 01 – II. etapa“**

**A) Rozváděcí vodovodní řady PV–5, PV–6 a PV–7**

**B) Jednotné stoky PJ–2, PJ–2–1 a PJ–3**

**Věc: Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám**

Na základě dotazu a věcných připomínek uchazečů o výše uvedenou zakázku malého rozsahu poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

**Dotaz:**

*Upřesnění harmonogramu výstavby*

*V technické zprávě ZOV, čl. F. 1. K. je uvedeno: Termín zahájení se předpokládá v r. 2019 - 2020. Předpokládaná lhůta výstavby, včetně nutných technologických přestávek činí 50 - 60 týdnů.*

*V ZD čl. 2.8 Další podmínky, odst. 3) je uvedeno: Jednotlivé etapy budou specifikovány objednatel v předstihu požadované realizace.*

*Vzhledem k rozsahu stavebních prací je předpoklad realizace cca 15 týdnů.*

*Žádáme zadavatele vzhledem k výše uvedenému o stanovení požadovaných etap, abychom mohli časový harmonogram zpracovat.*

**Odpověď:**

K výše uvedenému dotazu k harmonogramu stavby zadavatel sděluje následující:

- a) započetí realizace I. etapy je z technického hlediska možné po podpisu smlouvy. Reálný termín započetí je však z legislativních důvodů možný až od 1. 4. 2020. (možnost stavebního zásahu do místní obslužné komunikace končí dne 31. 10. 2019. Započetí stavebních prací v komunikaci je tak možné až od 1. 4. 2020). Dodavatel tedy zahájí práce ve výše uvedeném termínu. Ukončení I. etapy je předpokládáno cca do 5 týdnů Po dokončení prací bude následovat příprava a zahájení realizace II. etapy.
- b) V místě staveniště bude probíhat více staveb realizovaných různými zhotoviteli současně. Další postup prací tedy bude nutné koordinovat s ostatními investory a zhotoviteli. **Zadavatel tedy v současné době nezná přesné rozvržení dalších etap a z výše uvedených důvodů nepožaduje předložit přesný časový harmonogram prací.** Harmonogram stavby bude vytvářen a upřesňován operativně až v průběhu stavebních prací, a to po dohodě s ostatními zhotoviteli staveb v zájmovém území.

V Ústí nad Orlicí dne 21. 10. 2019.

**Ing. Václav Knejp**  
jednatel společnosti  
**TEPVOS, spol. s r.o.**  
Ústí nad Orlicí



Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Spis. znak:

Označení: ...

**TEPVOS, spol. s r.o.**  
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793  
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz  
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762  
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 168752599/0300

Strana č: 2

TEP/02/08/2013