



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r. o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických:

Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních:

Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických:

[redacted],

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2219006/2219007/2019

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru bývalého areálu závodu PERLA 01, byly zjištěny na koordinačních kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody pro vybudování nové redukční šachty na rozhraní dvou tlakových pásem, resp. na stavebním objektu IO-4-5, vodovodním řadu PV-5 a taktéž k vybudování nového stavebního objektu jednotné kanalizace s označením IO-1-7-stoky PJ-2-0, pro gravitační odkanalizování nově budovaných provozních budov v zájmovém území bez nutnosti trvalého přecherpávání splaškových vod.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2219006/2219007/2019 takto:

Článek II. nově zní:

II.

Předmět a účel smlouvy se mění takto

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

**„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území
Perla 01 – II. etapa“**

A) Rozváděcí vodovodní řady PV-5, PV-6 a PV-7

B) Jednotné stoky PJ-2, PJ-2-1, PJ-3 a PJ-2-0

- 3) Předmětem díla je realizace nové redukční šachty na řadu PV-5 a realizace úseků rozvodných vodovodních řadů, vedených pod názvy „PV-5, PV-6 a PV-7“. Celková délka vodovodních řadů je 281 metrů, dále předmětem díla je i realizace úseků nových gravitačních kanalizačních stok, vedených pod názvy „PJ-2, PJ-2-1, PJ-3 a PJ-2-0“. Celková délka kanalizačních stok je 349 metrů.
- 4) Stavba redukční šachty, vodovodních řadů a kanalizačních stok bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 2334/1, 2414/3 a p. p. č. 3170 v k. ú. Ústí nad Orlicí

Článek III nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění

Předání a převzetí staveniště:	do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Zahájení stavebních prací:	v dle klimatických a legislativních možností do 10 dnů od předání staveniště – po dohodě s odběratelem v koordinaci s dalšími stavbami v zájmovém území bývalého areálu PERLA 01
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 06. 2021
Lhůta pro předání a převzetí díla:	15 dnů ode dne předání stavebního díla
Počátek běhu záruční lhůty:	následující den po protokolárním převzetí díla

Článek IV nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce

0,- Kč

Cena celkem bez DPH

5.851.142,00,- Kč

Vícepráce

1.703.874,47,- Kč

Cena celkem bez DPH

7.555.016,47- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo

5.851.142,00,- Kč

Dodatek č. 1

1.703.874,47- Kč

Cena celkem bez DPH

7.555.016,47- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

29. 05. 2020

V Ústí nad Orlicí dne:

Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
Jednatel společnosti



Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793



Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300



TEPVOS®
Královéhr
Ústí nad