



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [redacted],

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2218006/2019

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova - výtlačný řad z akumulace do VDJ Knapovec, úsek od č. p. 73 nad č. p. 118 - PERC D90 - 312m**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v dolní části obnovovaného úseku výtlačného vodovodního řadu byly zjištěny zcela nevhodné geologické podmínky pro zakládání stavby - pokládku inženýrské sítě, kde během rekonstrukce bylo zjištěno, že stávající výtlačný řad se nachází nad zvětralou odhalenou skalní strží. Proto byla rekonstrukce ve stávající trase pozastavena a část úseku výtlačného řadu byla z technických, provozních a bezpečnostních důvodů přetrasována.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovým listem, jehož součástí je soupis prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2218006/2019 takto:

Článek II. nově zní:

II.

Předmět a účel smlouvy se mění takto

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

„Obnova a přeložka výtlačného řadu z akumulace do VDJ Knapovec, úsek od č. p. 73 nad č. p. 118 – PE D90 RC a přeložka vodovodního řadu z rPE D50“

3) Předmětem díla v dodatku č. 1 je realizace obnovy a přeložky výtlačného řadu z PE D90 100RC v délkách 257 a 156 metrů a realizace přeložky úseku rozvodného vodovodního řadu z rPE D50, v délce 62 metrů.

- 4) Rekonstrukce a přeložka výtlačného řadu včetně přeložky rozváděcího řadu bude realizována na pozemcích, označených č. 252/1, 392/2, 393, 1073/1 a p. č. 1056/2, v k. ú. Knapovec

Článek IV nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce	144.051,- Kč
-----------	--------------

Cena celkem bez DPH	1.053.479,- Kč
---------------------	----------------

Vícepráce	903.041,- Kč
-----------	--------------

Cena celkem bez DPH	1.812.469,- Kč
---------------------	----------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo	1.053.479,- Kč
----------------	----------------

Dodatek č. 1	758.990,- Kč
--------------	--------------

Cena celkem bez DPH	1.812.469,- Kč
---------------------	----------------

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

29. 05. 2020


V Ústí nad Orlicí dne:

Za zhotovitele:


.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti



Za objednatele:


.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti


.....
Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

AM

...
...
...
...