



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkel

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136

zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti

IČ: 455 37 186

DIČ: CZ455 37 186

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk

číslo účtu: 162 414 310 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska

telefon: [REDACTED]

e-mail: vakstav@vakstav.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: vakstav@vakstav.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2215031/2020

I.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2215031/2020 takto:

Článek II. nově zní:

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmět a účel smlouvy v odstavci č. 2 se mění takto

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

**„Obnova - vodovod Dělnická (Tvardkova – Smetanova, ČSA),
z LT DN 80 - 131m a přepojení bytového domu č. p. 876 z PE 5/4" - 20,2 m“**

- 2) Předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího vodovodního řadu vedeného pod názvem rozváděcí vodovodní řad „D-1“ v délce 131m, včetně provedení samostatného přepojení bytového domu č. p. 876 z PE D40 v délce 20,2m. Dále bude provedeno odstavení stávajícího řadu z LT DN65 r. 1900 u č. p. 1390, přesun hydrantové soupravy a obnovy uzlu na vodovodních řadech před č. p. 1390, polikliniky GALEN. Celková délka obnovy všech vodovodních řadů a jejich objektů je 151 metrů.
- 3) Obnova vodovodních řadů a jejich objektů bude realizována na pozemcích, označených p. č. 1615/3; 1730/1; 1670/2, st. p. č. 1175, 1694/11 a p. č. 2455/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí.

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 16. 03. 2020
Zahájení stavebních prací:	od 01. 04. 2020
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 30. 09. 2020
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 15. 10. 2020
Počátek běhu záruční lhůty:	od 16. 10. 2020

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných méně a víceprací mění následovně:

Dodatek č. 2

Méněpráce	361.097,85,- Kč
-----------	-----------------

Cena celkem bez DPH	2.137.086,17- Kč
---------------------	------------------

Vícepráce	476.020,15- Kč
-----------	----------------

Cena celkem bez DPH	2.252.008,47,- Kč
---------------------	-------------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo	2.137.086,17,- Kč
----------------	-------------------

Dodatek č. 1	114.922,30,- Kč
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	2.252.008,47,- Kč
---------------------	-------------------

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1:

Změnové listy, soupisy prací a rekapitulace více a méně prací zhotovitele


V Ústí nad Orlicí dne 28. 8. 2020

Za zhotovitele:


Josef Mikyska
jednatel společnosti
VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablouné n.Orlicí
-4-

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
582 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za objednatele:


Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti


Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti

Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ - změnový list č.1

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	SoD	Fakturace 1	Fakturace 2	Dofakturace SoD	Méně práce SoD	Vícepráce D. č.1	SoD + D. č. 1
Stavba								
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	1 407 380	935 415	307 888	13 299	150 778	299 430	1 556 031
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	1 371 825	900 308	307 888	13 299	150 330	299 430	1 520 925
XO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1 - dočasné zásob	35 555	35 106	0	0	449	0	35 106
SO-01-P	Přepojení domovních přípojek	277 407	208 897	54 012	177	14 321	784	263 870
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 647	53 753	41 267	9 574	0	2 912	163	51 004
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 646	59 492	44 018	12 505	0	2 970	166	56 689
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 645	54 677	41 913	9 784	0	2 980	167	51 864
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 199	53 839	40 636	9 643	117	3 443	147	50 542
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 561	55 646	41 064	12 506	60	2 015	141	53 771
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	279 654	0	0	88 315	191 339	65 605	153 920
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	279 654	0	0	88 315	191 339	65 605	153 920
SO-02-P	Přepojení domovních přípojek	55 646	0	0	50 986	4 659	104 731	155 718
SO-02-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 876	55 646	0	0	50 986	4 659	104 731	155 718
VON	Vedlejší a ostatní náklady	117 000	72 000	0	45 000	0	5 470	122 470
VON	Vedlejší a ostatní náklady	117 000	72 000	0	45 000	0	5 470	122 470
Celkem za stavbu		2 137 086	1 216 312	361 900	197 777	361 098	476 020	2 252 008
Kontrola SoD		0					+	114 922

vakstav
VAKSTAV
 spol. s r.o.
 Jablonné n.Orlicí
 -12-

 **TEPVOS**, spol. s r.o.
 Královéhradecká 1566
 562 01 Ústí nad Orlicí
 -1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793
[Signature]

Změnový list č. 1 - méněpráce

Stavba :

Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ

Zadavatel : TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
56201 Ústí nad Orlicí

IČO : 25945793
DIČ : CZ25945793

Zhotovitel : VAKSTAV spol s r.o. Jablonné n. Orlicí
Jamné nad Orlicí 136
56165 Jamné nad Orlicí

IČO : 45537186
DIČ : CZ45537186

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru			Změnový list č. 1 - méněpráce
Základ pro I	15%		
DPH	15%		
Základ pro I	21%		361 097,85
DPH	21%		75 830,55
Cena celkem za stavbu			436 928,40

VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablonné n. Orlicí
-12-



Za zhotovitele



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793


Za objednatele

Změnový list č. 1 - méněpráce			
Stavba:	20151006 Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ		
Zadavatel	TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 25945793 DIČ: CZ25945793	
Projektant:	M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 03508544 DIČ: CZ03508544	
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí	IČO: 45537186 DIČ: CZ45537186	
Vypracoval: Rozpis ceny		Celkem	
Celkem			361 097,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		361 097,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		361 097,85 CZK	
v  Za zhotovitele dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	361 098		361 098	17%
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	0	150 778		150 778	11%
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	0	150 330		150 330	11%
XO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1 - dočasné zé	0	449		449	1%
SO-01-PRI	Připojení domovních přípojek	0	14 321		14 321	5%
SO-01-01	Připojení domovní přípojky č.p. 647	0	2 912		2 912	5%
SO-01-02	Připojení domovní přípojky č.p. 646	0	2 970		2 970	5%
SO-01-03	Připojení domovní přípojky č.p. 645	0	2 980		2 980	5%
SO-01-04	Připojení domovní přípojky č.p. 199	0	3 443		3 443	6%
SO-01-05	Připojení domovní přípojky č.p. 561	0	2 015		2 015	4%
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	0	191 339		191 339	68%
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	0	191 339		191 339	68%
SO-02-PRI	Připojení domovních přípojek	0	4 659		4 659	8%
SO-02-01	Připojení domovní přípojky č.p. 876	0	4 659		4 659	8%
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	0		0	0%
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	0		0	0%
Celkem za stavbu					361 098	17%

Změnový list č. 1 - vícepráce

Stavba : Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ

Zadavatel : TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
56201 Ústí nad Orlicí

IČO : 25945793
DIČ : CZ25945793

Zhotovitel : VAKSTAV spol s r.o. Jablonné n. Orlicí
Jamné nad Orlicí 136
56165 Jamné nad Orlicí

IČO : 45537186
DIČ : CZ45537186

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru			Změnový list č. 1 - vícepráce
Základ pro I	15%		
DPH	15%		
Základ pro I	21%		476 020,15
DPH	21%		99 964,23
Cena celkem za stavbu			575 984,38

VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablonné n. Orlicí
-12-

Za zhotovitele




TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za objednatele

Změnový list č. 1 - vícepráce

Stavba:	20151006 Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ		
Zadavatel	TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 25945793 DIČ: CZ25945793	
Projektant:	M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 03508544 DIČ: CZ03508544	
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí	IČO: 45537186 DIČ: CZ45537186	
Vypracoval: Rozpis ceny		Celkem	
Celkem			476 020,15
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		476 020,15 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			476 020,15 CZK
v  Za zhotovitele dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	476 020		476 020	
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	0	299 430		299 430	
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	0	299 430		299 430	
XO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1 - dočasné zé	0	0		0	
SO-01-PRI	Přepojení domovních přípojek	0	784		784	
SO-01-01	Přepojení domovní přípojky č.p. 647	0	163		163	
SO-01-02	Přepojení domovní přípojky č.p. 646	0	166		166	
SO-01-03	Přepojení domovní přípojky č.p. 645	0	167		167	
SO-01-04	Přepojení domovní přípojky č.p. 199	0	147		147	
SO-01-05	Přepojení domovní přípojky č.p. 561	0	141		141	
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	0	65 605		65 605	
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	0	65 605		65 605	
SO-02-PRI	Přepojení domovních přípojek	0	104 731		104 731	
SO-02-01	Přepojení domovní přípojky č.p. 876	0	104 731		104 731	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	5 470		5 470	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	5 470		5 470	
Celkem za stavbu					476 020	