



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r. o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Macháčný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger, telefon: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2215034/2220013/2020

**„Obnova – vodovod v ulici Vrbenského – 236 m“
„Obnova – výkop kanalizace v ulici Vrbenského – 184 m“**

Jehož předmětem díla je realizace úseku přeložky rozvodného vodovodního řadu, vedeného pod názvem „V-1“. Celková délka vodovodního řadu je 236 metrů, dále předmětem díla je i realizace úseků obnovy gravitačních kanalizačních stok, vedených pod názvy „JV-1, JV-2 a JV-3“. Celková délka gravitační jednotné stoky je 184 metrů.

- 1) Stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 2019/1, 2042/2, 2042/6, 2510, 2533/1 a p. p. č. 2533/15 v k. ú. Ústí nad Orlicí.
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215034/2220013/2020

III.


Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 17. 09. 2020
Zahájení stavebních prací:	od 17. 09. 2020
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 15. 04. 2021
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 30. 04. 2021
Počátek běhu záruční lhůty:	od 01. 05. 2021

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.



Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 27. 10. 2020

Za zhotovitele:



.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti

Za objednatele:

.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Pirkl
Jednatel společnosti

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793



Faint, illegible text at the bottom left of the page.