

# DODATEK ČÍSLO 1

## smlouvy o dílo číslo ORM/2111/1/2020

na zhotovení akce „Obnova zahrady MŠ Na Výsluní v Ústí nad Orlicí“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

**1.2 ZHOTOVITEL:**

**Yggdrasilmont, s.r.o.**

IČ: 03593819, DIČ: CZ 03593819

se sídlem Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1

zastoupený Ing. Michalem Petříkem

bankovní spojení: Uni Credit Bank, č. účtu: 2111021831/2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254399.

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2111/1/2020 uzavřené dne 7.10.2020:

V článku II. Čas a místo plnění odst. 2.7. nově zní:

Všechny práce dle bodu 1.1 budou provedeny dle harmonogramu – přílohy č. 2 tohoto dodatku a to v roce 2021.

V článku VII. Závěrečná ustanovení se v odst. 7.9 Přílohy smlouvy mění příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění (včetně finančního harmonogramu).

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2111/1/2020 uzavřené dne 7.10.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 30.11.2020 pod číslem usnesení 1600/75/RM/2020.

- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: .....

V Brně, dne: .....

Ing.  
Michal  
Petřík

Digitálně  
podepsal Ing.  
Michal Petřík  
Datum:

2021.01.21

08:37:17 +01:00

ZHOTOVITEL:

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

# PŘÍLOHA č. 2

Časový harmonogram prací MŠ Na Výsluní - 2021 (kalendářní týdně)

týden práce	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	demolice původních asfaltových komunikací	demolice původních asfaltových komunikací	zemní práce	zemní práce	Příprava podkladu komunikací	Příprava podkladu komunikací	Příprava podkladu komunikací	lití drenážního betonu	lití drenážního betonu
týden práce	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	lití drenážního betonu	Příprava plochy pro hrůžě z lité gumy	Příprava plochy pro hrůžě z lité gumy	pokládání EPDM	pokládání EPDM	pokládání EPDM	Včelí úl - terasa	Včelí úl - terasa	Včelí úl - terasa

Časový harmonogram prací MŠ Na Výsluní - 2021 (kalendářní týdně)

týden práce	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	zemní práce	zemní práce	zemní práce	kladení žlpů	kladení žlpů	schody	Přemístění herních prvků	Přemístění herních prvků	Oprava pískovišť
týden práce	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Venkovní učebna	Venkovní učebna	Venkovní učebna	Venkovní učebna	ohraždě s posezením	Osazení herních a edukčních prvků	Osazení herních a edukčních prvků	Osazení herních a edukčních prvků	Osazení herních a edukčních prvků

Měsíční finanční harmonogram MŠ Na Výsluní					
měsíc	03/21	04/21	05/21	06/21	
práce	Demolice, zemní práce	komunikace drenážní beton	příprava plochy pro EPDM	EPDM, včelí úl	
částka	220 000,00	475 255,00	326 550,00	208 624,00	
měsíc	03/21	04/21	05/21	06/21	
práce	zemní práce, kladení šlapáků	schody, přemístění herních prvků, oprava pískovišť	venkovní učebna, ohniště s posezením	osazení herních a edukačních prvků	
částka	100 000,00	100 000,00	834 282,77	834 282,78	

celkem 2021

3 098 994,55