

Vaše č.j.:  
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/18318/2021/ORM/ms  
Číslo spisu: 1653/2021  
Poč. listů: 1  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Monika Stanková  
Tel: 465 514 247  
E-mail: stankova@muuo.cz  
Datum: 11.05.2021  
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci
Evidenční číslo VZ	P21V00000011
Velikost a druh ZŘ	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

### Dotaz:

Dobrý den, máme reálné obavy, že technologické procesy restaurování omítek a následně maleb budou vyžadovat více času, než je uvedeno v zadávací dokumentaci pro realizaci zakázky, tj. červen - listopad 2021. Prosím tímto o informaci, jestli by bylo možné prodloužit termín dokončení zakázky, konkrétně restaurování nástěnných maleb. Také by šlo uvažovat o rozdělení zakázky do dvou etap, kdy dokončení zakázky bez restaurování maleb by bylo ve vypsáném termínu do 11/2021 a restaurování maleb by probíhalo v 2. etapě příští rok.

### Odpověď:

Termín dokončení prací do 01. listopadu 2021 byl stanoven tak, aby byly splněny požadavky poskytovatele dotace, kdy ještě v roce 2021 musí dojít k vyúčtování prací, které jsou předmětem poskytnutí dotace. Jedná se o stavební práce.

Zadavatel rozhodl o prodloužení termínu **ukončení stavebních prací do 15.11.2021** s podmínkou, že **doklady potřebné pro vyúčtování stavebních prací musí být doručeny zadavateli do 30.11.2021.**

Zadavatel zvážil námitku na nemožnost dokončení zakázky v požadovaném termínu kvůli technologickým procesům a rozhodl o umožnění **provedení restaurátorských prací do 30.06.2022.**

K zadávací dokumentaci byl na profil zadavatele vložen nový Návrh smlouvy o dílo, kde dochází ke změně bodu 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III.

**Petr Hájek**  
starosta města