

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1930/7/2021

na zhotovení akce „Veřejná prostranství Perla 01 v Ústí nad Orlicí“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

A.B.V. spol. s r.o.

IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 238660025/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1930/7/2021 uzavřené dne 21.5.2021:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po:	20.5.2021
Ukončení prací na veřejném prostranství 1.1 do:	10.9.2021
Ukončení prací na veřejném prostranství 1.2 do:	30.9.2022
Ukončení prací na veřejném prostranství 2 do:	30.11.2021

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 14.4.2021 a změnovým listem č. 1 ze dne 5.8.2021 a činí dle rekapitulace:

6.044.243,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy: šest miliónů čtyřicet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých)

5.2	Rekapitulace ceny:	
	Vodovod a kanalizace	405.292,- Kč
	Zpevněné plochy - veřejné prostranství 1	3.590.432,- Kč
	Zpevněné plochy - veřejné prostranství 2	674.030,- Kč
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	61.800,- Kč
	Změnový list č. 1	263.688,- Kč
	<hr/>	
	Cena díla bez DPH	4.995.242,- Kč
	DPH 21 %	1.049.001,- Kč
	<hr/>	
	Cena celkem včetně DPH	6.044.243,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1930/7/2021 uzavřené dne 21.5.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 9.8.2021 pod číslem usnesení 2103/98/RM/2021.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne:

V Ústí nad Orlicí, dne:

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
A.B.V. spol. s r.o.
Vladislav Aliger
jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Situace - rozdělení území

