



# DODATEK ČÍSLO 2

## smlouvy o dílo číslo ORM/0828/1/2021

na zhotovení akce „Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**Atelier KK architekti s.r.o.**

IČ: 06541496, DIČ: CZ06541496

se sídlem Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

zastoupený Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40451

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Akce s názvem: „Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu – 1. etapa “ je realizována v rámci projektu Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0002474 a projektu Kulturní památky – cesta ke společnému poznání, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0002282. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/0828/1/2021 uzavřené dne 04.05.2021, ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 01.11.2021:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 22.03.2021 a se změnovými listy ze dne 11.11.2021 a činí dle rekapitulace:

**2.581.147,70 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

*(slovy: dvamilionypětsetosmdesátjednatísícstočtyřicetsedmkorunčeskýchsedmdesáthaléřů)*

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

## 5.2 Rekapitulace ceny:

### a) Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0002474

Původní cena Zastavení VI, VII, VIII dle uzavřené SOD	824.018,00 Kč
Změnový list č. 1	-295,30 Kč
Změnový list č. 3	12.297,77 Kč
Původní cena Umístění laviček, stolu a šlapáků	26.034,00 Kč
Změnový list č. 5	3.029,00 Kč
Změnový list č. 7	65.570,00 Kč
Vedlejší náklady	44.000,00 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	974.653,47 Kč
DPH 21 %	204.677,23 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1.179.330,70 Kč

#### Z toho neuznatelné náklady v Kč včetně DPH:

Původní cena Umístění laviček, stolu a šlapáků	31.501,00 Kč
Změnový list č. 5	3.665,09 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	35.166,09 Kč

### b) Kulturní památky – cesta ke společnému poznání, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_0008/0002282

Původní cena Zastavení IX, X, XI dle uzavřené SOD	926.766,00 Kč
Změnový list č. 2	674,23 Kč
Změnový list č. 4	- 5.276,00 Kč
Původní cena Umístění laviček, stolu a šlapáků	123.715,00 Kč
Změnový list č. 6	-9.215,90 Kč
Změnový list č. 8	67.863,12 Kč
Vedlejší náklady	54.000,00 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	1.158.526,45 Kč
DPH 21 %	243.290,55 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1.401.817,00 Kč

#### Z toho neuznatelné náklady v Kč včetně DPH:

Původní cena Umístění laviček, stolu a šlapáků	149.695,00 Kč
Změnový list č. 6	-11.151,24 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	138.543,76 Kč

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/0828/1/2021 uzavřené dne 04.05.2021 ve znění dodatku číslo 1 uzavřeného dne 01.11.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.



Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 15.11.2021 pod číslem usnesení 2339/107/RM/2021.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 19.11.2021

V Ústí nad Orlicí, dne: 16.11.2021

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
Atelier KK architekti s.r.o.  
Ing. arch. Vojtěch Kmošek  
jednatel