

# DODATEK ČÍSLO 3

## smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022

na zhotovení akce „Přístavba hasičské zbrojnice Černovír“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**REKOP s.r.o.**

IČ: 27499499, DIČ: CZ27499499

se sídlem Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy

zastoupený Ludkem Svobodou, jednatelem

bankovní spojení: UniCredit bank, č. účtu: 1387901827/2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21657

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022 uzavřené dne 22.2.2022 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2022 a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 4.10.2022:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 18.1.2022, změnovým listem č. 1 ze dne 18.5.2022, změnovým listem č. 2 ze dne 13.9.2022 a změnovým listem č. 3 ze dne 15.3.2023 a činí dle rekapitulace:

**11.275.314,49 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

*(slovy: jedenáct milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc tři sta čtrnáct korun českých čtyřicet devět haléřů)*

5.2 Rekapitulace ceny:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Cena díla dle SOD      | 6.832.420,00 Kč  |
| Změnový list č. 1      | 1.663.073,54 Kč  |
| Změnový list č. 2      | 372.836,95 Kč    |
| Změnový list č. 3      | 450.111,24 Kč    |
| Cena díla bez DPH      | 9.318.441,73 Kč  |
| DPH 21 %               | 1.956.872,76 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH | 11.275.314,49 Kč |

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022 uzavřené dne 22.2.2022 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2022 a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 4.10.2022 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 20.3.2023 pod číslem usnesení 335/15/RM/2023.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: .....

Ve Svitavách, dne: .....

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
REKOP s.r.o.  
Luděk Svoboda  
jednatel