

# DODATEK ČÍSLO 1

## smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2025

na zhotovení akce „Vybudování naučné stezky s 10 zastaveními“

Název projektu: Příběhy našich hranic  
Registrační číslo projektu: G.019.02.0056

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 OBJEDNATEL:  
**Město Ústí nad Orlicí**  
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676  
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města  
bankovní spojení:  
dále jen jako „objednatel“

- a  
1.2 ZHOTOVITEL:  
**Adam Vojtíšek**  
IČ: 06305792,  
se sídlem  
bankovní spojení:  
zapsaný v živnostenském rejstříku  
dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 5. 2025:

V článku III. Cena a způsob placení bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Cena za dílo dle čl. I. odst. 1. 1. této smlouvy je stanovena takto:
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>2 989 922,63 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>     | <b>627 883,75 Kč</b>   |
| <b>Cena s DPH:</b>   | <b>3 617 806,38 Kč</b> |

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

**3 617 806,38 Kč včetně daně z přidané hodnoty**  
(slovy: tři miliony šest set sedmnáct tisíc osm set šest korun českých třicet osm haléřů.)

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD

3 757 679,42 Kč

Cenový rozdíl dle ZL

- 139 873,04 Kč

---

Cena díla včetně DPH

3 617 806,38 Kč

III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 5. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 24.11.2025 pod číslem usnesení 2479/105/RM/2025.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24, IČ: 00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně, což stvrzuje svým podpisem na této smlouvě.
- 3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 27. 11. 2025

V Letohradě, dne: 27. 11. 2025

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
Adam Vojtíšek

# ZMĚNOVÝ LIST

## PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí

|                 |                                                                          |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| reg.č.projektu: | G.019.02.0056                                                            | číslo ZL: |
| smlouva:        | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                          | <b>1</b>  |
| objednatel:     | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |           |
| zhotovitel:     | Adam Vojtíšek, IČ: 0630579                                               |           |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v části stavby: Infopanel (patník) z cortenu</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapa 1,2,4,5,6,7,8,10</b>                                  |

### **předmět změny:**

V původní Projektové dokumentaci byl navržen infopanel (patník) z cortenového plechu tl. 8mm. Během realizace díla bylo zjištěno, že u takto silného plechu nelze vypálit do cortenu grafiku dle požadavku objednatele a návrhu architekta. Tato grafika je pro výpal do cortenových desek t. 8mm moc jemná a výpal nelze realizovat v požadovaném desingu a kvalitě. Současně nelze provést u takto silných plechů esteticky vzhledné spoje a zejména ostré hrany prvků dle požadavku autora řešení. Tento problém byl zjištěn v průběhu realizace díla, kdy se ukázalo, že bude nutné z výše uvedených důvodů použít cortenové plechy o tloušťce 3mm. Uvedená změna je rovněž nezbytná pro dodržení záměru architekta a dodržení estetického smylu díla.

### **odůvodnění změny:**

Výše uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění při výrobě infopanelů (patníků), která původně předpokládala provedení prací, které se ukázaly jako neproveditelné. Provedení shora popsaných stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla a pro jeho naplnění účelu. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ**

|                                              |               |                   |           |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| <b>méněpráce</b>                             | bez DPH       | 380 000,00        | Kč        |
|                                              | 21% DPH       | 79 800,00         | Kč        |
|                                              | <b>celkem</b> | <b>459 800,00</b> | <b>Kč</b> |
| <b>vícepráce</b>                             | bez DPH       | 329 200,00        | Kč        |
|                                              | 21% DPH       | 69 132,00         | Kč        |
|                                              | <b>celkem</b> | <b>398 332,00</b> | <b>Kč</b> |
| <b>celková bilance méněprací a víceprací</b> | bez DPH       | 709 200,00        | Kč        |
|                                              | 21% DPH       | 148 932,00        | Kč        |
|                                              | <b>celkem</b> | <b>858 132,00</b> | <b>Kč</b> |

### **vyjádření projektanta:**

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

### **vyjádření TDS:**

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

### **vyjádření objednatele:**

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

### **vyjádření zhotovitele:**

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>přílohy:</b>        | Název přílohy                                         |
| příloha č. 1-8         | Položkové rozpočty změn pro etapy č. 1,2,4,5,6,7,8,10 |
| <b>za zhotovitele:</b> | Adam Vojtíšek                                         |
| <b>za projektanta:</b> | Ing. Daniel Matějka                                   |
| <b>za TDS:</b>         | Bohuslav Obst, DiS.                                   |
| <b>za objednatele:</b> | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek                      |





## Stavební rozpočet







## Stavební rozpočet

---

## Stavební rozpočet

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| reg.č.projektu:                                         | G 019.02.0056                                                           | číslo ZL: |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         | 2         |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |           |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ:0630579                                               |           |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 1: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etap 1</b>                                                            |

## **předmět změny:**

Předmětem změny je finální výběr technického řešení obruby. V projektové dokumentaci - výkresové části je uvedena obruba z dvojřádku kamenné kostky. Ve výkazu výměr (následně v rozpočtu SOD) je uvedena obruba v alternativě z ocelové pásoviny s kotvicími roxory a také v alternativě obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu. U alternativy obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu je ve výkazu výměr nedostatečné množství materiálu (dlažební štípané mozaiky). Bylo rozhodnuto, že bude ponecháno řešení z dvojřádku kamenné kostky do betonu.

## **odůvodnění změny:**

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ**

|                                       |               |                  |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 10 471,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 2 198,91         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>12 669,91</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 4 949,58         | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 1 039,41         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>5 988,99</b>  | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 15 420,58        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 3 238,32         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>18 658,90</b> | <b>Kč</b> |

## **vyjádření projektanta:**

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## **vyjádření TDS:**

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## **vyjádření objednatele:**

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## **vyjádření zhotovitele:**

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                           |
| příloha č.9     | Pořizkový rozpočet změny pro etapu č. 1 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek                           |
| za projektanta: | Ing. Daniel M                           |
| za TDS:         | Bohuslav Ob                             |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek        |



# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí |                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| reg.č.projektu:                                         | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL:<br><b>3</b> |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         |                       |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Svchrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |                       |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtišek, IČ:0630579                                               |                       |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v v Etapě 2: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 2</b>                                                             |

## předmět změny:

Změna se týká napojení mlatové plochy k cyklostezce. Bylo dohodnuto, že napojení nové mlatové plochy ke stávajícímu asfaltobetonu cyklostezky bude provedeno bez obruby z dvojřádku kamenné kostky.

## odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

|                                       |               |                 |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 3 278,50        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 688,48          | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>3 966,98</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 0,00            | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 0,00            | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 3 278,50        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 688,48          | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>3 966,98</b> | <b>Kč</b> |

## vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                           |
| příloha č. 10   | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 2 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtišek                           |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                     |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                     |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek        |

# Stavební rozpočet



# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí |                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| reg.č.projektu:                                         | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL:<br><b>4</b> |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         |                       |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |                       |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČO:0630579                                              |                       |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 3: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 3</b>                                                           |

## předmět změny:

Změna se týká napojení mlatové plochy k cyklostezce. Bylo dohodnuto, že napojení nové mlatové plochy ke stávajícímu asfaltbetonu cyklostezky bude provedeno bez obruby z dvojřádku kamenné kostky.

## odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

|                                       |               |                 |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 3 634,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 763,14          | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>4 397,14</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 0,00            | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 0,00            | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 3 634,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 763,14          | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>4 397,14</b> | <b>Kč</b> |

## Vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

\* \*

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                           |
| příloha č.11    | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 3 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek                           |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                     |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS                      |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek        |

## Stavební rozpočet

---

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí |                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| reg.č.projektu:                                         | G.019.02.0056                                                            | číslo ZL: |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                          | 5         |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |           |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ:0630579                                                |           |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 5: Změna polohy zastavení, kamenné obruby</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 5</b>                                                      |

## předmět změny:

Změna je vyvolána z důvodu terénních úprav v lokalitě – v původně navrženém místě byla vybudována nová veřejná komunikace, která změnila výškové a polohopisné poměry území vlivem čehož došlo také k přeparcelování pozemků. Nová poloha zastavení zajišťuje odpovídající a pro uživatele bezpečné umístění stanoviště dle aktuální situace v terénu. Výškové umístění v terénu bylo třeba řešit pomocí dubových stupňů, terén znovu zaměřit (výškové i polohopisné v elektronických formátech pro potřebný nový návrh řešení od projektantů), stanoviště vytyčit a zlikvidovat starý pařez. V projektové dokumentaci - výkresové části je uvedena obruba z dvojřádku kamenné kostky. Ve výkazu výměr je uvedena obruba v alternativě z ocelové pásoviny s kotvicími roxory a také v alternativě obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu. U alternativy obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu je ve výkazu výměr nedostatečné množství materiálu (dlažební štípané mozaiky). Bylo rozhodnuto, že bude ponecháno řešení z dvojřádku kamenné kostky do betonu.

## odůvodnění změny:

Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k úpravě, doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

|                                       |               |                  |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 6 947,20         | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 1 458,91         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>8 406,11</b>  | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 54 415,27        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 11 427,21        | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>65 842,48</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 61 362,47        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 12 886,12        | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>74 248,59</b> | <b>Kč</b> |

## vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                           |
| příloha č.12    | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 5 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek                           |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                     |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                     |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek        |

## Stavební rozpočet

|               |                                 |              |             |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| Název stavby: | PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 5 | Doba vstavy: | Objednatel: |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí |                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| reg.č.projektu:                                         | G 019.02.0056                                                           | číslo ZL:<br><br><b>6</b> |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         |                           |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |                           |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ: 0630579                                              |                           |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 6: Změna tloušťky cortenu u vertikálního značení</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 6</b>                                                             |

## **předmět změny:**

Dle doporučení výrobce a jím zpracované dílenské dokumentace byl použit na Vertikální značení corten o tl. 10 mm místo původně navržených tl.5mm. Důvodem je zvýšení pevnosti konstrukce a odolnost vůči poničení.

## **odůvodnění změny:**

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

|                                       |               |                  |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 27 000,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 5 670,00         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>32 670,00</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 31 588,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 6 633,48         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>38 221,48</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 58 588,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 12 303,48        | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>70 891,48</b> | <b>Kč</b> |

## **vyjádření projektanta:**

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## **vyjádření TDS:**

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## **vyjádření objednatele:**

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## **vyjádření zhotovitele:**

Zhotovitel poskytí řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                             |
| příloha č.13    | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 6   |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek stabyvedo                   |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                       |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                       |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek starosta |

# Stavební rozpočet

---

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí |                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| reg.č.projektu:                                         | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL:<br><br><b>7</b> |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         |                           |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |                           |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ: 0630579                                              |                           |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 7: Změna tloušťky cortenu u vertikálního značení</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 7</b>                                                             |

## předmět změny:

Dle doporučení výrobce a jím zpracované dílenské dokumentace byl použit na Vertikální značení corten o tl. 10 mm místo původně navržených tl.5mm. Důvodem je zvýšení pevnosti konstrukce a odolnost vůči poškození.

## odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účinnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

|                                       |               |                  |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 27 000,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 5 670,00         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>32 670,00</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 31 588,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 6 633,48         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>38 221,48</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 58 588,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 12 303,48        | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>70 891,48</b> | <b>Kč</b> |

## vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytne řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                         |            |         |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|---------|
| přílohy:        | Název přílohy                           |            |         |
| příloha č.14    | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 7 |            |         |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek                           | staveb     |         |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                     |            |         |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                     |            |         |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí                   | Petr Hájek | starost |

# Stavební rozpočet

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| reg. č. projektu:                                       | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL: |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         | 8         |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |           |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ: 0630579                                              |           |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 8: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 8</b>                                                           |

## předmět změny:

Předmětem změny je finální výběr technického řešení obruby. V projektové dokumentaci - výkresové části je uvedena obruba z dvojřádku kamenné kostky. Ve výkazu výměr (následně v rozpočtu SOD) je uvedena obruba v alternativě z ocelové pásoviny s kotvicími roxory a také v alternativě obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu. U alternativy obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu je ve výkazu výměr nedostatečné množství materiálu (dlažební štípané mozaiky). Bylo rozhodnuto, že bude ponecháno řešení z dvojřádku kamenné kostky do betonu.

## odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

|                                       |               |                  |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 6 724,00         | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 1 412,04         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>8 136,04</b>  | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 3 913,76         | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 821,90           | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>4 735,66</b>  | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 10 637,76        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 2 233,94         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>12 871,70</b> | <b>Kč</b> |

## vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                           |
| příloha č. 15   | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 8 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek                           |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                     |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                     |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek        |

VERLAG  
DASHOFER

## Stavební rozpočet

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí |                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| reg. č. projektu:                                       | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL:<br><br><b>9</b> |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         |                           |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 18.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |                           |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ: 0630579                                              |                           |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 9: Změna rozsahu šterkového trávníku na břehu řeky</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 9</b>                                                               |

## předmět změny:

Změna se týká plánovaného šterkového trávníku. Realizace šterkového trávníku není možná v projektovaném rozsahu, z důvodu ochrany kořenového systému okolních vzrostlých stromů a existujícího kamenného zpevnění břehu vodoteče. Pěšina bude pouze lokálně dosypána šterkem fr. 4/8 v přibližné šíři stávající hliněné pěšiny, a to v místech výskytu prohlubní a blátivého terénu.

## odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové vhodné stavebně-technické řešení, které ochrání kořenový systém rostoucích stromů.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

|                                       |               |                   |           |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 144 257,38        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 30 294,05         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>174 551,43</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 16 800,00         | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 3 528,00          | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>20 328,00</b>  | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 161 057,38        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 33 822,05         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>194 879,43</b> | <b>Kč</b> |

## vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                           |
| příloha č. 16   | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 9 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek                           |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                     |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                     |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek        |





# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| reg.č.projektu:                                         | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL: |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         | 10        |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |           |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ:0630579                                               |           |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 10: Změna tloušťky cortenu u vertikálního značení, štěrkový trávník</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 10</b>                                                                               |

## předmět změny:

Dle doporučení výrobce a jím zpracované dílenské dokumentace byl použit na Vertikální značení corten o tl. 10 mm místo původně navržených tl.5mm. Důvodem je zvýšení pevnosti konstrukce a odolnost vůči poničení. Po deštích byla zjištěna v místě vstupu na zastavení velká vlhkost. Zastavení bude doplněno v místě příchodu, z důvodu blátivého terénu, o štěrkový trávník.

## odůvodnění změny:

Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

|                                       |               |                   |           |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 54 000,00         | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 11 340,00         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>65 340,00</b>  | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 71 759,90         | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 15 069,58         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>86 829,48</b>  | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 125 759,90        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 26 409,58         | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>152 169,48</b> | <b>Kč</b> |

## vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                            |
| příloha č.17    | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 10 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek                            |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                      |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS                       |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek         |

## Stavební rozpočet

|               |                                         |                   |             |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| Název stavby: | <b>PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 10</b> | Doba výstavby:    | Objednatel: |
| Druh stavby:  |                                         | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita:     |                                         | Konec výstavby:   | Zhotovitel: |

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí |                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| reg.č.projektu:                                         | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL:<br><b>11</b> |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         |                        |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |                        |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtišek, IČ:0630579                                               |                        |

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v části stavby: Změna tvaru šipky vertikálního značení-složitější šablony výpalem do ocelového plechu</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapa 1-10</b>                                                                                                       |

## předmět změny:

Předmětem změny je požadavek objednatele na změnu tvaru nástřiku šipky horizontálního značení. V rámci grafického řešení byl změněn tvar nástřiku šipky = obrys značení je nepravidelný a znázorňuje trasu naučné stezky. Z důvodu nepravidelného tvaru nebude možno šablony vyrobit truhlářem zhotovitele z dřevěné překližky. Šablony bude nutno vyrobit výpalem do ocelového plechu.

## odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku nového rozhodnutí objednatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí estetické a funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

|                                       |               |                 |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 0,00            | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 0,00            | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 3 500,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 735,00          | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>4 235,00</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 3 500,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 735,00          | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>4 235,00</b> | <b>Kč</b> |

## vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

## vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytí řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                              |
| příloha č.18    | Položkový rozpočet změny pro etapu č. 1-10 |
| za zhotovitele: | Adam Vojtišek stabyved                     |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                        |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                        |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek starosta  |

## Stavební rozpočet

Název stavby:

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC – ŠABLONY

Doba výstavby:

Objednatel:

# ZMĚNOVÝ LIST

| PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí |                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| reg. č. projektu:                                       | G.019.02.0056                                                           | číslo ZL:<br><b>12</b> |
| smlouva:                                                | Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025                                         |                        |
| objednatel:                                             | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676 |                        |
| zhotovitel:                                             | Adam Vojtíšek, IČ:0630579                                               |                        |

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| název ZL:            | <b>Změny díla v Etapě 6: Změna umístění zastavení - posunutí na jinou pozemkovou parcelu</b> |
| dotčené st. objekty: | <b>Etapu 6</b>                                                                               |

**předmět změny:**  
Předmětem změny je přesun zastavení č. 6. V původně navrženém místě byl zjištěn průběh vysokotlakého plynovodu s větším ochranným pásmem, proto bylo stanoviště (zastavení) posunuto na sousední parcelu (p.č. 2448/1, k.ú. Ústí nad Orlicí, v majetku Města Ústí nad Orlicí) mimo ochranné pásmo VTP. Půdorysné řešení zůstalo beze změny.

**odůvodnění změny:**  
Jedná o přesun stanoviště (zastavení) č. 6, které je nutné provést. Stavebně-technické řešení tohoto zastavení (stanoviště) zůstává shodné s původním návrhem uvedeným v PD. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla.

**zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ**

|                                       |               |             |           |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| méněpráce                             | bez DPH       | 0,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 0,00        | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                             | bez DPH       | 0,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 0,00        | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací | bez DPH       | 0,00        | Kč        |
|                                       | 21% DPH       | 0,00        | Kč        |
|                                       | <b>celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>Kč</b> |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyjádření projektanta:</b><br>Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.                                                                                            |
| <b>vyjádření TDS:</b><br>TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.            |
| <b>vyjádření objednatele:</b><br>Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.                                                                                            |
| <b>vyjádření zhotovitele:</b><br>Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu. |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| přílohy:        | Název přílohy                       |
| za zhotovitele: | Adam Vojtíšek st                    |
| za projektanta: | Ing. Daniel Matějka                 |
| za TDS:         | Bohuslav Obst, DiS.                 |
| za objednatele: | Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek st |