
Smlouva o dílo

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), uzavřená mezi smluvními stranami:

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí

se sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 47501103

jednající: ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., děkan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: 1320227399/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

BcA. Daniel Bartoš

bytem Svitavská 26, 568 02 Svitavy

IČ: 65190629

č. povolení k restaurování: Č.j. MK 38586/2014 OPP

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: AIR BANK

č. účtu: 1470448015 / 3030

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo „**Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí**“ a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo prostě jakýchkoli vad a / nebo nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Dílem se rozumí restaurování kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, rej. č. ÚSKP 21771/6-3764, v souladu s Rozhodnutím závazného stanoviska vydaným úřadem ze dne 9. 10. 2019 pod č. j. 26046/2019/RMI/MJA/927-4, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. (dále jen "**Dílo**"). Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 12.3.2020 která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako Příloha č. 2.
3. Veškeré požadavky vyplývající z dokumentů vyjmenovaných v předchozím odstavci, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla podle této smlouvy a je držitelem příslušného povolení k restaurování ve smyslu § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, které tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí.
5. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku včetně doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými k převzetí dokončeného díla.
6. Zhotovitel od převzetí do předání díla přebírá plnou odpovědnost za odbornost provádění díla, a to v rozsahu restaurátorské péče, tedy činnosti respektující technickou a výtvarnou strukturu originálu. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s odpovídajícími technologickými

a odbornými postupy, v souladu s právními předpisy a spolupracovat s pověřeným zástupcem památkové péče.

7. Součástí díla jsou dále všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá, dále i zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu.

II.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech restaurátorských prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dále splní tyto podmínky:
 - a) budou zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení, poškození, znehodnocení kulturní památky;
 - b) zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli;
 - c) zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
 - d) uvede všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - e) zajistí spolupráci při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem;
 - f) zajistí a provede všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech a zajistí závěrečnou restaurátorskou zprávu dle požadavků závazného stanoviska č.j. 26046/2019/RMI/MJA/927-4;
 - g) provede bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - h) provede opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
 - i) zajistí ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
 - j) harmonogram prací plně přizpůsobí požadavkům objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele nebo techniky (§ 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s d) zákona č. 134/2016 Sb.), pomocí kterých prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel nebo technik, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní poddodavatel nebo technik, pomocí kterého dodavatel prokazoval v rámci zadávacího řízení kvalifikaci. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel nebo technik prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele nebo technika bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli.
7. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
8. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

-
9. Objednatel je oprávněn dílo a způsob jeho restaurování průběžně kontrolovat, a to formou kontrolních dnů svolávaných dle potřeby v návaznosti na postupu restaurátorských prací ve shodě s požadavky orgánů státní památkové péče a odborných orgánů památkové péče, v případě porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit právo na okamžité vrácení nemovitosti, právo na náhradu škody tím není dotčeno.
 10. Bez písemného souhlasu objednatele (formou zápisu z kontrolního dne) nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti odsouhlasenému restaurátorskému záměru. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. V případě, že vyjde kdykoliv najevo, že zhotovitel porušil povinnost nepoužít technologii nebo změnu proti odsouhlasenému záměru a/nebo použije v rozporu se svou povinností materiál zdraví škodlivý, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu vznikla porušením této povinnosti.
 11. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - a) ustanovení o bezpečnosti práce;
 - b) předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů;
 - c) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
 12. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy požární ochrany a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 13. Zhotovitel, vědom si právní úpravy ochrany dobré pověsti právnické osoby a skutečnosti, že objednatel byl po desítky let trvání komunistického režimu omezen v dispozičním právu s kulturním dědictvím a za tuto dobu nebylo toto z důvodu finanční závislosti objednatele na státu udržováno v odpovídajícím stavu a podmínkách, nebude veřejnou formou tento stav spojovat s objednatelem.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že předané informace získané v rámci této smlouvy o dílo jsou mu poskytnuty pouze za účelem výše uvedeným a v této souvislosti dále prohlašuje a zavazuje se, že bude odborně nakládat se všemi svěřenými uměleckými díly a obdrženyými informacemi, které mají charakter citlivých údajů, tyto nepředávat třetím osobám a zachovávat během trvání smlouvy o dílo zcela a bezvýhradně mlčenlivost, a to i po jejím skončení. Údaje o skutečnostech, které se dozví v rámci spolupráce, a věci, které obdrží v souvislosti s účelem této spolupráce, je oprávněn poskytovat výlučně po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom, že i nedbalostní porušení výše specifikovaných povinností může mít za následek, vedle vzniku povinnosti nahradit škodu na majetku, újmu na dobré pověsti atp., i případné trestní, kárné a jiné řízení proti jeho osobě.
 15. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a nemá k nim výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení prací předat objednateli.
 16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.¹
 17. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje,

¹ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

18. Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude zhotoveno s využitím dotačních prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.
19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
20. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve zápisem do stavebního deníku objednatele k převzetí.
21. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
22. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
23. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
24. Zhotovitel uhradí objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele, udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
25. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
26. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
27. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přijímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele, bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla.
28. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušeni bude upravena lhůta dodávky.

III.

Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.

-
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věcí.
 5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 6. Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníků dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a dále i pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

IV.

Doba a místo plnění

1. Místo plnění - **kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.**
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících etapách:

1.Etapa restaurátorských prací

- Předpokládané zahájení 1. etapy: je podmíněno ukončením tohoto zadávacího řízení, ode dne účinnosti smlouvy jejím podpisem – předpokládané zahájení 05/2020
- Ukončení: 31. 10. 2020

2.Etapa restaurátorských prací

- Předpokládané zahájení: 04/2021
- Ukončení: 31. 10. 2021

3.Etapa restaurátorských prací

- Předpokládané zahájení: 04/2022
- Ukončení: 31. 10. 2022

Zahájení prací ve 2. a 3. etapě proběhne na vyzvu objednatele.

Dokončení všech prací a předání díla (termín provedení díla): 31.10.2022

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní a organizační potřeby z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Termínem provedení díla je zhotovitel vázán. Sjednaná doba plnění se může prodloužit v případě nahodilých a neodvratitelných překážek, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

V.

Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že cena za dílo provedené v rozsahu této smlouvy činí:

ZÁKLAD CENY DÍLA CELKEM PRO DPH 21 %	1 089 237,- Kč
ZÁKLAD CENY DÍLA CELKEM PRO DPH 15 %	4 293 586,- Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH	5 382 823,- Kč
21% DPH	
15% DPH	
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH	6 255 601,- Kč

Pozn.: ve smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem bude cena díla rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady podle podmínek dotačního titulu a výše sazby DPH

- Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle cenové nabídky zhotovitele s úplným položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuté veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
- Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, náklady na úhradu správních pokut, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku.²
- Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.
- V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek,

² Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

-
- uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce v příslušné etapě, pokud bude etapa probíhat. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
2. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 3. Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.
 4. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
 5. Část vyfakturované ceny ve výši 90 % je splatná ve lhůtě dle předchozího odstavce. Zbývajících 10 % ceny představuje zádržné a objednatel bude povinen zbývajících 10 % ceny díla uhradit zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla.
 6. Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury; číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - předmět smlouvy;
 - název stavby;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno;
 - identifikační číslo a název projektu;
 - lhůta splatnosti faktury;
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
 7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
 8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 9. Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.
 10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezadatelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "**Zákaz postoupit či zastavit pohledávku**").

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel provede stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel provede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen

na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.

VIII.

Předání a převzetí díla

4. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a jejími přílohami a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit staveniště tak, aby mezi etapami nedošlo k poškození či znehodnocení prováděného díla i ohrožení zdraví a života.
5. Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
6. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, dvě kompletní vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy v tištěné podobě obsahující veškeré zákonem dané údaje, a tutéž také v elektronické podobě na CD či DVD nosiči včetně fotodokumentace ve vysokém rozlišení (minimálně 6 Mpx) ve formátu JPG, kterou zašle také na elektronickou adresu Biskupství královéhradeckého: pamatky@bihk.cz.
7. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
8. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
9. Konečné převzetí díla objednatel proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX.

Záruční doba

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.
2. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet den následující po protokolárním převzetí díla (etapy díla) objednatel.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu provádění, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
4. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
6. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
7. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty, sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.

-
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **3 dnů** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 9. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
 10. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
 11. Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
 12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

X.

Sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 % z ceny díla s DPH** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
7. Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 50.000,- Kč.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XI.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného

zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a ukončit činnost zhotovitele po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, v případě, že
 - a) zhotovitel bez přiměřeného důvodu nezahájil dílo v souladu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v prodlení s plněním termínu dokončení díla delším než 14 dnů.
2. Objednatel může dále od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel:
 - a) přes opakované písemné výzvy nesplnil svůj smluvní závazek, nebo jinak závažně porušuje své povinnosti dle smlouvy, nebo je v prodlení s placením svého finančního závazku vůči objednateli, a to i přes předchozí písemné upozornění s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty 30 dnů ke splnění takového finančního závazku, neplní řádně své povinnosti vůči svým subdodavatelům,
 - b) vyjde najevo, že není schopen platit své závazky v době splatnosti nebo vstupuje dobrovolně nebo vynuceně do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení, nebo
 - c) je platebně neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli či postoupení ve prospěch věřitelů, nebo
 - d) souhlasí, že bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věřitelů, nebo
 - e) je jmenován ve vztahu k podstatné části jejího majetku insolvenční správce nebo likvidátor, nebo
 - f) je proti němu zahájeno řízení o reorganizaci, vyrovnání či mimosoudním vyrovnání zadluženosti nebo jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část jejího majetku.
3. Odstoupením od smlouvy není dále dotčeno právo na zaplacení náhrad vzniklých s realizací této smlouvy, právo na náhradu škody, ušlý zisk a zaplacení smluvní pokuty.
4. V případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
4. Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace,

že se jedná o projekt Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, registrační číslo a název projektu).

5. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
6. Vznikne-li v souvislosti s restaurátorskými úkony nové dílo, resp. vznikne-li nové dílo tvůrčím zpracováním díla původního, autorské právo zůstává vyhrazeno zhotoviteli – restaurátorovi.
7. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení takové výzvy.
8. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9. Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou dosáhly shody o všech záležitostech, které považují za podstatné pro sjednaný účel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou vůli, její obsah a smysl je pro ně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky, (opatřenými pořadovými čísly), na základě souhlasu obou smluvních stran, opatřených datem, podpisy oprávněných zástupců obou stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým.
11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
12. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Ústí nad Orlicí dne 6.4.2020

V Ústí nad Orlicí dne 6.4.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

za **ŘKF**

ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., děkan



BcA. DANIEL BARTOŠ
Svitavská 26, 568 02 Svitavy
IČ: 651 90 629
tel.: 604 268 195

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 6.4.2020

Č. j.: BiHK- 1079/2020

Mons. Mgr. Jan Paseka
generální vikář



- Příloha č. 1 – Kopie závazného stanoviska
Příloha č. 2 – Úplný Položkový rozpočet díla
Příloha č. 3 – Kopie oprávnění k restaurování



Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Římskokatolická farnost
děkanství Ústí nad Orlicí

Datum: 21. 11. 2012

Čj.: AS 2 / 2012

Podpis: [redacted]

Účastníci řízení:

Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
IČ: 47501103

VAŠE ČJ:

ZE DNE:

27.09.2012

NAŠE ČJ:

MUUO/30555/2012/ŠKCP/klick

Č.SPISU:

škcp/sf/4558/2012

VYŘIZUJE:

POČET LISTŮ:

2

POČET PŘÍLOH:

0

POČET LISTŮ :

0

TEL.:

465 514 306

E-MAIL:

DATUM:

21.11.2012 v Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace jako příslušný orgán státní památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen správní řád), k žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené p. Th. Bc. Vladislavem Brokešem, podané dne 27. 9. 2012, podle § 14 odst. 1 památkového zákona, o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování kamenných prvků kostela Nanebevzetí Panny Marie, na st. p. č. 1, k. ú. Ústí nad Orlicí, v MPZ Ústí nad Orlicí, který je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 21771/6-3764 , vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, se sídlem Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, zastoupené p. Th. Bc. Vladislavem Brokešem, považuje **z á m ě r** restaurování kamenných prvků u výše uvedeného objektu kostela z hlediska zájmů státní památkové péče **z a p ř í p u s t n ý** a podle § 14 odst. 3 památkového zákona stanovuje pro účastníka řízení tyto podmínky, za kterých lze práce provést:

1. Před vlastním restaurováním provést podrobný *restaurátorský průzkum*, který zjistí stav kamene, stupeň zasolení, druh krusty.
2. V případě nálezu zbytků barevnosti odebrat vzorky a provést jejich nábrusy.
3. Místa odběrů vzorků salinity a barevnosti a místa poškození pískovce včetně umístění novodobých tmelů graficky i fotograficky zachytit na pohledech na průčelí kostela.
4. Provést materiálovou analýzu spárovacích malt a nanesených tmelů.
5. Provést petrologický průzkum kamene, který zjistí původ použitého pískovce.
6. Zjistit statiku zábradlí balkonu a stav kovu včetně jeho případné povrchové úpravy.
7. Zjistit stav všech zlacených atributů včetně položeného zlata.

8. Restaurátorský průzkum bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene - podle přílohy č. 1 zákona č. 20/1987 Sb. třídíku specializací restaurátorských prací.
9. Průběh prací bude konzultován s pověřeným zástupcem NPÚ ÚOP Pardubice.
10. Po vyhodnocení *restaurátorského průzkumu* požádá účastník řízení o **závazné stanovisko k restaurování**. Do té doby nelze (kromě průzkumu, demontáže a převozu) zahájit jakékoliv restaurátorské a opravné práce.
11. Toto rozhodnutí a v této věci vydané písemné vyjádření NPÚ ÚOP Pardubice předá účastník řízení provádějícímu restaurátorovi, který je zahrne do restaurátorské zprávy.

Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, který je podle § 25 odst. 1 památkového zákona orgánem státní památkové péče (dále orgán SPP), obdržel dne 27. 9. 2012 návrh (žádost o vydání závazného stanoviska) Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené P. Th. Bc. Vladislavem Brokešem, ve věci záměru restaurování kamenných prvků u kostela Nanebevzetí Panny Marie, v MPZ Ústí nad Orlicí. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona požádal orgán SPP Národní památkový ústav v Pardubicích o písemné vyjádření k žádosti. Odborné vyjádření č.j. NPÚ-361/83534/2012/Pkr ze dne 19. 10. 2012 obdržel orgán státní památkové péče dne 22. 10. 2012. Jelikož závazné stanovisko na základě Vaší žádosti nelze vydat bezodkladně, je vydáno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti, ke které se připočítává lhůta potřebná k získání odborného vyjádření od Národního památkového ústavu v Pardubicích (20 dní, ve složitějších případech 50 dní).

Účastníkovi řízení byla dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Účastník tuto možnost využil a sdělil, že nemá žádné připomínky.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení rozhodnutí vycházel z písemného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích, prohlídky objektu a předložené žádosti a došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány všechny podmínky uvedené v tomto rozhodnutí.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP ve smyslu § 14 odst. 3 památkového zákona a k němu provádějící vyhlášky č. 66/1988 Sb.:

Dnešní podoba kostela pochází z let 1770 až 1776. Tato pozdně barokní stavba byla stojí v místě původního dřevěného kostela a zvonice. Stavitelem kostela byl Jakub Pánek. Jedná se o neorientovanou stavbu (podélná osa severo-jihní) s podélnou lodí a presbytářem, ke kterému jsou ze stran přistavěny dvě sakristie a v ose za presbytářem se nachází útěchová kaple. Kostel se sedlovou střechou zvalbenou nad presbytářem je kryt pálenou taškou bobrovkou – jednoduché krytí.

Na profilované odstupňované římse sedí sochy Naděje a Lásky, mezi nimi je lichtenštejnský znak s vrcholovou koulí s křížkem a se Zlatým rounem. Na rozích atiky je socha sv. Petra a sv.

Pavla. Pískovcové sochy a kamenné prvky z pozdního baroka (z let 1770-1776) jsou uměleckými díly patrně od Alexia Cyriaka ze Žamberka.

Stav soch je adekvátní stáří a působení povětrnostních vlivů. Kámen je zašpiněn, objevuje se zelená řasa, lišejník, krusta a černé depozity. Novější tmely mají jinou barevnost a jsou z různých materiálů (malta, cement), kámen je zasolen, dochází k zvětrání pískovce. Zlacené atributy jsou setřené, místy zčernalé, spáry jsou uvolněné a vypadané, od pantů dveří jsou na zadní straně pravé stojky praskliny.

Vzhledem ke stavu a hodnotě soch je potřebné provést restaurátorský zásah. Restaurátorským průzkumem a následně jeho vyhodnocením je možné zjistit maximální množství informací o současném stavu i předchozích opravách a úpravách a následně konkrétně specifikovat způsob restaurátorského zásahu.

Petrologickým průzkumem kamene bude zjištěn původ pískovce použitého na vysekání vlastní soch.

Pro zachování historických kvalit tohoto památkově chráněného objektu je třeba respektovat originální historické materiály, hmotu i po léta utvářené a zachovávané detaily řešení jednotlivých stavebních konstrukcí. Dále je nutné uchovat autenticitu vzhledu a hmoty předmětné kulturní památky a tak zachovat její charakter bez památkově nevhodných změn.


Provedením zamýšlených prací nedojde ke snížení hodnoty městské památkové zóny Ústí nad Orlicí, protože provedením prací budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje – tato vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 1990 a která stanovuje v čl. 4 písm. c) podmínky pro stavební a další činnosti takto: „Veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny.“

Orgán SPP nezjistil v průběhu tohoto správního řízení skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.


V případě jakékoli **další činnosti** nad rámec tohoto rozhodnutí je podle uvedeného památkového zákona nutno požádat Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace o **další závazné stanovisko**.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.


Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru školství, kultury,
sportu, cestovního ruchu a propagace




oprávněná úřední osoba

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Vaše č.j.:
Ze dne: 31.10.2017

Naše č.j.: MUUO/34928/2017/ŠKCP/ldick
Číslo spisu: 4646/2017
Spis. značka: škcp/sí/4646/2017
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: [REDACTED]
Tel: 465 514 306
E-mail: [REDACTED]
Datum: 14.11.2017
Místo: Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47501103

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace jako příslušný orgán státní památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "památkový zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“), k žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené Th. Lic. Vladislavem Brokešem, PhD, podané dne 31. 10. 2017, podle § 14 odst. 1 památkového zákona, o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování sochy Naděje a sv. Pavla v průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie, na st. p. č. 1, k. ú. Ústí nad Orlicí, v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí, který je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 21771/6-3764 , vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje záměr **restaurování sochy Naděje a sv. Pavla** v průčelí výše uvedeného kostela z hlediska zájmů státní památkové péče za **p ř í p u s t n ý** a podle § 14 odst. 3 památkového zákona stanovuje pro účastníka řízení tyto podmínky, za kterých lze práce připravovat:

1. Po postavení lešení bude proveden *doplňující restaurátorský průzkum* obou soch, který bude vyhodnocen a který podrobně zjistí jejich stav.
2. Při průzkumu bude rovněž zjištěno, zdali atributy u sv. Pavla (meč, svatozář) je možné ponechat a pozlatit nebo provést jejich kopie z nerezového pozlaceného kovu.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

3. Bude zjištěno, zdali restaurování je možné provést na místě nebo bude nutné obě sochy transferovat do ateliéru restaurátora.
4. Pískovec bude předzpevněn.
5. Uvolněné tmely soch budou sejmuty.
6. Kámen bude citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace.
7. Krusta a černé depozity budou sejmuty bez poškození pískovce.
8. Zvětralá místa budou zpevněna.
9. Trhlíny budou injektovány.
10. Tmelení bude provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu.
11. Barevná retuš bude lazurní a lokální bez celkového barevného sjednocování.
12. Na závěr bude kámen biocidně ošetřen a hydrofobizován jen na exponovaných místech (vodorovné plochy).
13. V případě, že restaurování soch bude probíhat v ateliéru, budou sochy po restaurování osazeny na původní místa na nerezové čepy.
14. Restaurátorský průzkum i restaurování soch bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene - podle přílohy č. 1 zákona č. 20/1987 Sb. třídíku specializací restaurátorských prací.
15. Průběh prací bude konzultován s pověřeným zástupcem NPÚ ÚOP Pardubice.
16. Po vyhodnocení *restaurátorského průzkumu* požádá účastník řízení o **závazné stanovisko k restaurování**. Do té doby nelze (kromě průzkumu, demontáže a převozu) zahájit jakékoliv restaurátorské a opravné práce.
17. Toto rozhodnutí a v této věci vydané písemné vyjádření NPÚ ÚOP Pardubice předá účastník řízení provádějícímu restaurátorovi, který je zahrne do restaurátorské zprávy.

Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, který je podle § 25 odst. 1 památkového zákona orgánem státní památkové péče (dále „orgán SPP“), obdržel

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

dne 31. 10. 2017 návrh (žádost o vydání závazného stanoviska) Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené P. Th. Lic. Vladislavem Brokešem, PhD, ve věci záměru restaurování sochy Naděje a sv. Pavla v průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie, v Ústí nad Orlicí. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona požádal orgán SPP Národní památkový ústav v Pardubicích o písemné vyjádření k žádosti. Odborné vyjádření č.j. NPÚ-361/86180/2017/Pkr ze dne 10. 11. 2017 obdržel orgán státní památkové péče dne 13. 11. 2017. Jelikož závazné stanovisko na základě Vaší žádosti nelze vydat bezodkladně, je vydáno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti, ke které se připočítává lhůta potřebná k získání odborného vyjádření od Národního památkového ústavu v Pardubicích (20 dní, ve složitějších případech 50 dní).

Odborné vyjádření NPÚ ÚOP Pardubice k navrženému záměru:

„Popis - jednoduší kostel s obdélným presbytářem, hlavní průčelí tříosé, členěno pilastry na vysokých soklech s kompozitními hlavicemi, před středními pilastry předsazeny sloupy, které nesou profilovanou odstupněnou římsu, nad sloupy římsa tvoří sokly pro sedící sochy Naděje vlevo s kotvou v pravé ruce a levou rukou na hrudi a vpravo Lásky s ratolestí v pravé ruce. Mezi nimi je na profilovaném soklu lichtenštejnský znak s vrcholovou koulí s křížkem a se Zlatým rounem. Na rozích atiky je vlevo socha sv. Petra s pravou pokrčenou nohou a s knihou v pravé ruce a klíčem v levé a vpravo sv. Pavla rovněž s pravou pokrčenou nohou, mečem v pravé a s knihou v levé ruce, kde je sekaný nápis „EGO/ VOS/ GE/ NUI“. Obě sochy mají kruhové svatozáře. Pískovec, pozdní barok, z let 1770 – 1776, kamenné prvky průčelí a sochy patrně od Alexia Cyriaka ze Žamberka.

Stav - kámen je zašpiněn, je na něm zelená řasa, lišejník, krusta, černé depozity. Dochází k zvětvování pískovce, u sochy sv. Pavla je popraskaná hlava, praskliny jsou na plášti, na knize. Stav sochy Naděje je havarijní – praskliny jsou v oblasti nohou, pod mnoha cementovými tmely je zvětralý a rozpadlý pískovec. Restaurování sochy Naděje a sv. Pavla je přijatelné za těchto podmínek:

1. Po postavení lešení bude proveden doplňující restaurátorský průzkum obou soch, který bude vyhodnocen a který podrobně zjistí jejich stav.
2. Při průzkumu bude rovněž zjištěno, zdali atributy u sv. Pavla (meč, svatozář) je možné ponechat a pozlatit nebo provést jejich kopie z nerezového pozlaceného kovu.
3. Bude zjištěno, zdali restaurování je možné provést na místě nebo bude nutné obě sochy transferovat do ateliéru restaurátora.
4. Pískovec bude předzpevněn.
5. Uvolněné tmely soch budou sejmuty.
6. Kámen bude citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace.
7. Krusta a černé depozity budou sejmuty bez poškození pískovce.
8. Zvětralá místa budou zpevněna.
9. Trhlíny budou injektovány.
10. Tmelení bude provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající

originálu.

11. Barevná retuš bude lazurní a lokální bez celkového barevného sjednocování.
12. Na závěr bude kámen biocidně ošetřen a hydrofobizován jen na exponovaných místech (vodorovné plochy).
13. V případě, že restaurování soch bude probíhat v ateliéru, budou sochy po restaurování osazeny na původní místa na nerezové čepy.

Restaurování soch Naděje a sv. Pavla bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene. Průběh prací bude konzultovat s příslušným pracovníkem NPÚ a vypracuje k nim restaurátorskou zprávu s fotodokumentací podle § 10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb. v platném znění. Dokumentace bude vyhotovena podle vzoru, který byl výkonnému orgánu předán a který bude přílohou jeho závazného stanoviska. Při převěření díla bude příslušnému pracovníkovi NPÚ předložena restaurátorská zpráva a po odsouhlasení bude jedno kompletní originální paré restaurátorské zprávy s fotografiemi předáno NPÚ. Ve zprávě budou vyplněny všechny kolonky ze vzoru, bude v ní přiloženo závazné stanovisko, toto vyjádření a zápisy z konzultací, bude v ní uvedena cena za restaurování a další režim ošetření restaurovaných soch na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.

S tímto vyjádřením bude cestou výkonného orgánu seznámen provádějící restaurátor.“

Účastníkovi řízení byla dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Účastník tuto možnost využil a sdělil, že nemá připomínky.

Vyjádření orgánu SPP:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení rozhodnutí vycházel z písemného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích, prohlídky objektu a předložené žádosti, vyjádření účastníka řízení a došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány všechny podmínky uvedené v tomto rozhodnutí.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP ve smyslu § 14 odst. 3 památkového zákona a k němu provádějící vyhlášky č. 66/1988 Sb.

Dnešní podoba kostela pochází z let 1770 až 1776. Tato pozdně barokní stavba byla stojí v místě původního dřevěného kostela a zvonice. Stavitelem kostela byl Jakub Pánek. Jedná se o neorientovanou stavbu (podélná osa severo-jihní) s podélnou lodí a presbytářem, ke kterému jsou ze stran přistavěny dvě sakristie a v ose za presbytářem se nachází útěchová kaple. Kostel se sedlovou střechou zvalbenou nad presbytářem je kryt pálenou taškou bobrovkou. Na profilované odstupňované římsě sedí sochy Naděje a Lásky, mezi nimi je lichtenštejnský znak s vrcholovou koulí s křížkem a se Zlatým rounem. Na rozích atiky je socha sv. Petra a sv. Pavla. Pískovcové sochy a kamenné prvky z pozdního baroka jsou uměleckými díly patrně od Alexia Cyriaka ze Žamberka.

Stav soch je adekvátní stáří a působení povětrnostních vlivů. Kámen je zašpiněn, objevuje se zelená řasa, lišejník, krusta a černé depozity, u sochy sv. Pavla je popraskaná hlava, praskliny jsou na plášti,

na knize. Stav sochy Naděje je havarijní – praskliny jsou v oblasti nohou, pod mnoha cementovými tmely je zvětralý a rozpadlý pískovec.

Orgán SPP souhlasí navrženým záměrem restaurování předmětných soch. Z výše uvedených důvodů je proto včasný odborný restaurátorský zásah nutný pro zachování těchto hodnotných sochařských součástí kulturní památky.

Podmínky v tomto závazném stanovisku jako např. provedení podrobného průzkumu, konzultace s pracovníky NPÚ, stanovil orgán SPP na základě nutnosti uchování autenticity vzhledu a hmoty předmětné kulturní památky a tak zachovat její charakter bez památkově nevhodných změn.

Cílem *doplňujícího restaurátorského průzkumu* je zjistit stav soch a stupeň jejich poškození. Jeho následným vyhodnocením je možné zjistit maximální množství informací o současném stavu i předchozích opravách a úpravách a následně konkrétně specifikovat způsob restaurátorského zásahu - technologický a technický postup, použité materiály.

Jelikož se jedná o záměr zamýšleného restaurování, orgán SPP rozhodne o vlastním restaurování v dalším stupni (dalším závazném stanovisku), kde bude navržen přesný postup a materiály.

Jedná se o sochařské umělecké dílo, proto restaurátorský průzkum i vlastní restaurování soch bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.

Fotodokumentace je nutná z důvodu zachování informací o předmětné kulturní památce a dále pak pro účely budoucího studia. Jedna kompletní verze závěrečné restaurátorské zprávy bude odevzdána NPÚ v Pardubicích prostřednictvím orgánu SPP pro archivační účely podle § 14 odst. 9 památkového zákona. Odborný dohled bude vykonávat pověřený pracovník NPÚ v Pardubicích podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

Pro zachování historických kvalit tohoto památkově chráněného objektu je třeba respektovat originální historické materiály, hmotu i po léta utvářené a zachovávané detaily.

Připravovaným záměrem restaurování předmětných soch podle tohoto závazného stanoviska nedojde ke snížení hodnoty kulturní památky ani městské památkové zóny Ústí nad Orlicí, protože provedením prací budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje – tato vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 1990 a která stanovuje v čl. 4 písm. c) podmínky pro stavební a další činnosti takto: „Veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny.“


Orgán SPP nezjistil v průběhu tohoto správního řízení skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V případě jakékoli **další činnosti** nad rámec tohoto rozhodnutí je podle uvedeného památkového zákona nutno požádat Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace o **další závazné stanovisko**.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.

Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru


oprávněná úřední osoba

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Vaše č.j.:
Ze dne: 05.03.2019

Naše č.j.: **MUUO/7146/2019/ŠKCP/klick**
Číslo spisu: 1235/2019
Spis. značka: Škcp/sř/1235/2019
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: [REDACTED]
Tel: 465 514 306
E-mail: [REDACTED]
Datum: 14.03.2019
Místo: Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ

Účastníci řízení:

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47501103

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „orgán SPP“) podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“), k žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené Th. Lic. Vladislavem Brokešem, PhD, podané dne 05. 03. 2019, podle § 14 odst. 1 památkového zákona, o vydání závazného stanoviska k obnově omítek fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, na st. p. č. 1, k. ú. Ústí nad Orlicí, v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí, který je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 21771/6-3764, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje **obnovu omítek fasády** spočívajících lokálním vyspravení narušených míst, novém barevném nátěru ve stávajícím dvoubarevném řešení na bocích lodi – lomená bílé v základních pasívních plochách, tektonické prvky tmavší béžová (narůžovělá), materiálové složení – vápenný štuk, místa kontaminovaná biologickým napadením budou ošetřena fungicidním prostředkem, u výše uvedeného kostela z hlediska zájmů státní památkové péče **z a p ř í p u s t n o u** a podle § 14 odst. 3 památkového zákona stanovuje pro účastníka řízení tyto podmínky, za kterých lze práce provést:

1. Barevné nátěry budou provedeny na vápenné nebo silikátové bázi s dostatečnou paropropustnostní materiálu.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwrmg

2. Vlastník zajistí provedení *referenčních vzorků* barevnosti na fasádě, vybrané odstíny budou stvrzeny zápisem.

Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, který je podle § 25 odst. 1 památkového zákona orgánem státní památkové péče (dále „orgán SPP“), obdržel dne 05. 03. 2019 návrh (žádost o vydání závazného stanoviska) Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené P. Th. Lic. Vladislavem Brokešem, PhD, ve věci obnovy omítek fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, v Ústí nad Orlicí. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona požádal orgán SPP Národní památkový ústav v Pardubicích o písemné vyjádření k žádosti. Odborné vyjádření č.j. NPÚ-361/17974/2019/Pan ze dne 11. 03. 2019 obdržel orgán státní památkové péče dne 12. 03. 2019. Jelikož závazné stanovisko na základě Vaší žádosti nelze vydat bezodkladně, je vydáno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti, ke které se připočítává lhůta potřebná k získání odborného vyjádření od Národního památkového ústavu v Pardubicích (20 dní, ve složitějších případech 50 dní).

Odborné vyjádření NPÚ ÚOP Pardubice k navrženým pracím:

“Předmět žádosti: „*Obnova venkovních omítek kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí*“

Přílohy žádosti: *Restaurátorský průzkum fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí*, vypracovala Bc.A. Eva Vymětalová, 03/2019.

Popis zamýšlených prací: Obnova fasády kostela – lokální vyspravení narušených míst a nový barevný nátěr ve stávajícím dvoubarevném řešení na bocích lodi – lomená bílé v základních pasívních plochách, tektonické prvky tmavší béžová (narůžovělá), materiálové složení – vápenný štuk. Místa kontaminovaná biologickým napadením budou ošetřena fungicidním prostředkem.

Charakteristika objektu / území / dotčené části: Neorientovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie je rozměrná stavba z rozhraní baroka a klasicismu velmi dobré výtvarné úrovně, patřící k nejhodnotnějším objektům tohoto období v regionu. Kostel navrhl Jakub Pánek z Veselí nad Moravou v roce 1770. Obdélné lodi je představeno monumentální věžové průčelí, které je členěno kamenickými články - pilastrovým a předstupujícím sloupovým řádem s korintskými hlavicemi, hlavice nesou sochy se sochami světců, uprostřed je umístěn kamenný šlechtický erb. Boční fasády člení plochý pilastrový řád s profilovanou korunní římsou. K severně situovanému pravouhlému presbytáři se v ose přimyká tzv. Útěchová kaple s bohatou výzdobou nástěnnými malbami. Loď klenuta valeně mezi pasy, presbytář plackou.

Současný stav poznání chráněných kulturně historických hodnot dotčeného objektu / území: Budova kostela se výrazně podílí na charakteristické siluete městského panoramatu, v současnosti je středobodem městského parku, vybudovaného v letech 2017-2018 na místě bývalého hřbitova. Areál s Útěchovou kaplí, bývalou márnicí a sochařsky pojednanými historickými náhrobky se nachází v části MPZ Letohrad charakterizované jako území utvářející, část „A“. Jde o doklad stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné a uměleckořemeslné produkce té doby. K památkovým hodnotám objektu patří zejména materiálová struktura historických konstrukcí,

hmotové uspořádání, vzhled, půdorysná dispozice, interiéry, vnitřní výzdoba a celkové umístění v rámci širších urbanistických vztahů památkově plošně chráněného území. Hodnotným prvkem je umístění areálu kostela v urbanistické struktuře města. Areál kostela, přilehlých kaplí, nedaleké fary a současného parku představuje historicky cenný a architektonicky jedinečný celek.

Technický stav objektu / dotčené konstrukce: Fasáda kostela prošla celkovou opravou v osmdesátých letech dvacátého století. Tehdy byly starší omítkové vrstvy odstraněny na kámen, jak dokládá předložený restaurátorský průzkum. Stávající omítka je vápno-cementová (poměr složek 3:1), natažená na cementový špic, s povrchovou vrstvou vápenného štuksu. Fasády jsou pojednány hladkými omítkami s nátěrem lomené bílé, tektonické prvky tmavší béžová (narůžovělá). Kamenné prvky jsou pohledově prezentovány na průčelí (sokl, předstupující sloupy). Stav fasády zašpiněný a je lokálně narušený, kamenné prvky zašpiněné, poškozené, s krustami. Restaurátorský průzkum dodává: „Výraznější poškození se týká západní strany, zejména pak objektu sakristie. Zde je povrch silněji znečištěn, místy je kontaminován zelenou řasou, barevný nátěr se loupe. Korunní římsa je lokálně narušena ve hmotě, část zcela chybí.“

Dosavadní stav projednání: Navržené práce vlastník ve fázi přípravy konzultoval s restaurátorem, orgánem státní památkové péče a s pracovníkem NPÚ, územním garantem okresu Ústí nad Orlicí. Dosavadní průběh obnovy: Na záměry obnov fasád byla v roce 2012 (hlavní průčelí) a v roce 2017 (loď kostela a kaple) vydána závazná stanoviska orgánu SPP s podmínkou provedení restaurátorského průzkumu stavu omítek a jejich barevnosti. Restaurátorský průzkum pro pohledově prezentované kamenné prvky průčelí (sochy, tektonické prvky) byl zpracován v roce 2013. V letech 2017-2018 byly obnoveny fasády Útěchové kaple při kostele a samostatně stojící bývalé márnice (nynější kaple sv. Jana Pavla II.) a tehdejší úpravy proběhly v souladu s vydanými závaznými stanovisky, ve shodné barevnosti s nynější barevností bočních fasád lodi.

Vyhodnocení žádosti: Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené/posuzované práce budou v souladu s veřejným zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za těchto podmínek:

1. Barevné nátěry budou provedeny na vápenné nebo silikátové bázi s dostatečnou paropropustností materiálu.
2. Vlastník zajistí provedení referenčních vzorků barevnosti na fasádě, vybrané odstíny budou stvrzeny zápisem.

Zdůvodnění: Vlastník zamýšlí realizovat obnovu fasády bočních fasád lodi, resp. hlavního průčelí kostela, lokálně opravit omítkové vrstvy, které jsou materiálově dožilé, na některých místech poškozené a celkově zašpiněné, a boční fasády lodi kostela opatřit novým barevným nátěrem. Pro záměr restaurování kamenných prvků na průčelí fasádě má vlastník vydané závazné stanovisko orgánem SPP z roku 2012. V nyní předkládané žádosti doplňuje zamýšlené restaurátorské zásahy na průčelí o obnovu omítek a barevného nátěru na bocích hlavní lodi s plánovaným barevným vzhledem, shodným s nedávno obnovenými kaplemi (Útěchová kaple v ose presbytáře a samostatně v areálu stojící bývalá márnice, nyní kaple sv. Jana Pavla II.). V závazném stanovisku z roku 2017 stanovenou podmínku na provedení restaurátorského průzkumu barevnosti fasády vlastník splnil a tento průzkum připojuje k nyní podané žádosti. Kvitujeme, že vlastník zamýšlí fasádu opravit a historické

konstrukce a materiálové složení ochránit vyspravením omítek a novým nátěrem. Restaurátorský průzkum zjistil, že nejstarší dochovanou omítkovou vrstvou na zdivu kostela jsou novodobé omítky z osmdesátých let dvacátého století, stávající omítka je vápno-cementová (poměr složek 3:1), natažená na cementový špric, s povrchovou vrstvou vápenného štuk. Nynější fasády lodi jsou pojednány hladkými omítkami s nátěrem lomené bílé, tektonické prvky tmavší béžová (narůžovělá), což je barevnost, která byla nedávno obnovena i na opravovaných kaplích. Navrženými pracemi na obnově barevného nátěru dojde v případě zvolení stejných materiálů pro obnovu, jako byly použity v letech 2017 a 2018, k žádoucímu barevnému sjednocení celku kostela. Výše uvedenou podmínku č. 2 stanovujeme pro ověření totožnosti barevných řešení na kaplích a na lodi kostela za účelem jejich jednotného estetického vzhledu. Pro vysprávky hloubkových defektů navrhuje vlastník použít vápenné omítky, což je z hlediska zájmů státní památkové péče vhodné řešení, šetrné k charakteru stavby, dodržující tradiční technologie, kterými byly v minulosti fasády kostela pojednány a to bez ohledu na dochovaný novodobý původ omítek. Vlastník navrhuje obdobně šetrně doplnit plastické prvky (např. Korunní římsa sakristie) vápenným štukem. Pro udržení životnosti omítkových vrstev na vápenné bázi je podstatné zvolit vhodné materiálové složení finálního nátěru, který by měl být dostatečně paropropustný, aby podkladové vrstvy omítek a zdivo mohly řádně odvádět vlhkost a nedošlo k poškození konstrukční matérie kulturní památky. Za tím účelem je stanovena podmínka č. 1, nátěry na vápenné a silikátové bázi tyto vlastnosti splňují, naopak špatné paropropustné parametry vykazují nátěry např. akrylátové, které by v dotčeném případě mohly vykazovat i špatnou přilnavost k podkladu, akrylátový typ nátěrů je v dotčeném případě nevhodný. Při dodržení výše uvedených podmínek nedojde provedením prací k poškození památkových hodnot objektu a MPZ Ústí nad Orlicí. Smyslem vyhlášení památek a památkově chráněných území je alespoň na vybraném vzorku nejhodnotnějších staveb a urbanistických celků zachovat kulturně historické hodnoty, jež by bez památkové ochrany zanikly. Předmětem územní ochrany je právě charakter prostředí, na kterém se podílejí i méně hodnotné, či nehodnotné stavby. Cílem památkové ochrany proto je zachování kvalit urbanistického celku.

Doporučení: Pro obnovu fasád je vhodné provést i povrchový nátěr v kompatibilní technologii s podkladem. U něj je podstatným parametrem paropropustnost, v případě nedostatečné schopnosti difúze vodních par by v budoucnu došlo k poškození spodních omítkových vrstev a zdiva vlhkostí, což by mohlo vést k nevratným škodám na objektu kulturní památky. Zároveň tyto postupy zajistí autenticitu vzhledu fasády domu, protože klasicistní měšťanské domy měly v minulosti hladké štukové vápenné povrchy, jejichž vzhledové vlastnosti se snažíme udržet.

Upozornění: Kromě nyní předkládaného restaurátorského průzkumu omítek a barevnosti fasád byl nedávno zpracován i restaurátorský průzkum pro pohledově prezentované kamenné prvky (sochy, tektonické prvky), zpracoval bca. Marek Běťák, *Restaurátorský průzkum kamenných prvků kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí*, 2013. Celkovou obnovu fasád je třeba realizovat v souladu se závěry obou provedených průzkumů ve vzájemné materiálové a vzhledové kompatibilitě.

Metodické podklady, literatura a ikonografické prameny: J. Holeček, *Metodický materiál pro obnovu fasád na území památkových rezervací a památkových zón*, Praha 2004. – V. Girsá – D. Michoinová, *Historické omítky. Záchrana, konzervace, obnova*, Praha 2012. – P. Macek, *Barevnost fasád. Průzkum,*

dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb, Praha 2009. “

Účastníkovi řízení byla dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Účastník tuto možnost využil a sdělil, že nemá připomínky k vyjádření NPÚ.

Vyjádření orgánu SPP:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení rozhodnutí vycházel z písemného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích, prohlídky objektu a předložené žádosti, vyjádření účastníka řízení a došel k závěru, že navrhovaná obnova omítek fasády je přípustná za předpokladu, že budou plně respektovány všechny podmínky uvedené v tomto rozhodnutí.

Dnešní podoba kostela pochází z let 1770 až 1776. Tato pozdně barokní stavba byla stojí v místě původního dřevěného kostela a zvonice. Stavitelem kostela byl Jakub Pánek. Jedná se o neorientovanou stavbu s podélnou lodí a presbytářem, ke kterému jsou ze stran přistavěny dvě sakristie a v ose za presbytářem se nachází útěchová kaple.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje předmětného kostela lze konstatovat, že k jeho památkovým hodnotám patří zejména hmotové uspořádání, vzhled, dochované interiéry a výzdoba, dispozice a materiálová struktura a začlenění kostela v urbanistické struktuře města. Tyto skutečnosti současně spoluvytváří celkový ráz MPZ, ve které se objekt nachází.

Stav fasády – omítka je zašpiněná, lokálně narušená, výraznější poškození se týká západní strany, zejména pak objektu sakristie, zde je povrch silněji znečištěn, místy je kontaminován zelenou řasou, barevný nátěr se loupe, korunní římsa je lokálně narušena ve hmotě, část zcela chybí.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP ve smyslu § 14 odst. 3 památkového zákona a k němu provádějící vyhlášky č. 66/1988 Sb.

Orgán SPP souhlasí s návrhem obnovy omítek fasády kostela. Podmínky v tomto závazném stanovisku – provedení referenčních vzorků a provedení nátěrů na vápenné nebo silikátové bázi, stanovil orgán SPP na základě nutnosti uchování autenticity vzhledu a hmoty předmětné kulturní památky a tak zachovat její charakter bez památkově nevhodných změn.

Pro zachování historických kvalit tohoto památkově chráněného objektu je třeba respektovat originální historické materiály, hmotu i po léta utvářené a zachovávané detaily. Prostředkem péče o zachování kulturně historických hodnot jednotlivých budov je ochrana původních prvků tam, kde dosud existují. Z hlediska památkové péče doporučujeme použití tradičních materiálů – vápenné omítky a vápenný nátěr. Materiálové řešení je součástí autenticity památek. U historických staveb je očekávání určitých materiálů součástí vnímání jejich kulturní hodnoty.

Doporučení:

Pro obnovu fasád je vhodné provést povrchový nátěr v kompatibilní technologii s podkladem.

Celkovou obnovu fasád je třeba realizovat v souladu se závěry obou provedených průzkumů (fasády i kamenných prvků) ve vzájemné materiálové a vzhledové kompatibilitě.

Zamýšlenou obnovou omítek fasády kostela podle tohoto závazného stanoviska nedojde ke snížení hodnoty kulturní památky ani městské památkové zóny Ústí nad Orlicí, protože provedením prací budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje – tato vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 1990 a která stanovuje v čl. 4 písm. c) podmínky pro stavební a další činnosti takto: „Veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny.“


Orgán SPP nezjistil v průběhu tohoto správního řízení skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V případě jakékoli **další činnosti** nad rámec tohoto rozhodnutí je podle uvedeného památkového zákona nutno požádat Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace o **další závazné stanovisko**.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.

Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru


oprávněná úřední osoba

Digitálně podepsal Luboš Mikyska
Datum: 18.03.2019 10:10:07
+01:00

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Rekapitulace rozpočtu - uznatelné a neuznatelné náklady

I.etapa

Uznatelné náklady zákl. DPH 15%	1 261 375,00 Kč
DPH 15%	189 206,25 Kč
Celkem	1 450 581,25 Kč

Uznatelné náklady zákl. DPH 21%	138 319,00 Kč
DPH 21%	29 047,00 Kč
Celkem	167 366,00 Kč

Neuznatelné náklady - pronájem lešení zákl. DPH 21%	325 794,50 Kč
DPH 21%	68 416,00 Kč
Celkem	394 210,50 Kč

Celková smluvní cena dle rozpočtu bez DPH	1 725 488,50 Kč
DPH 15%	189 206,25 Kč
DPH 21%	97 463,00 Kč

Celková smluvní cena dle rozpočtu s DPH	2 012 157,75 Kč
--	------------------------

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 0768

Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA

Objednatel : Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103
DIČ :

Zhotovitel : BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 26
568 02 Svitavy

IČO : 65190629
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	1 261 375,00
DPH	15 %	189 206,00
Základ pro DPH	21 %	464 113,00
DPH	21 %	97 464,00
Cena celkem za stavbu		2 012 158

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzd	1 450 581	1 261 375	0	189 206	72,1
SO 02 Pronájem lešení	522 631	0	431 926	90 705	26,0
SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	38 946	0	32 187	6 759	1,9
Celkem za stavbu	2 012 159	1 261 375	464 113	286 670	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzd	1 450 581	1 261 375	0	189 206	72,1
SO 02	Pronájem lešení	522 631	0	431 926	90 705	26,0
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	38 946	0	32 187	6 759	1,9
Celkem za stavbu		2 012 159	1 261 375	464 113	286 670	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	1,8	30 317	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	25,0	417 320	0	0	0	0
95 Restaurování kamenných prvků	73,1	1 218 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,0	263	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,0	518	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 667 139	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	16 671
Zařízení staveniště	16 671
Kompletační činnost (IČD)	25 007
Celkem za stavbu	58 350

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 218 720	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 218 720	Zařízení staveniště
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	1 218 720	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 261 375	Ostatní náklady celkem
			12 187
			18 281
			0
			42 655
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %	1 261 375 Kč	
DPH	15,0 %	189 206 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 450 581 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	1 218 720	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 218 720	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	1 218 720	12 187
Zařízení staveniště		1,0	1 218 720	12 187
Kompletační činnost (IČD)		1,5	1 218 720	18 281
CELKEM VRN				42 655

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rožpočet:
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Restaurování kamenných prvků				
1	"R14"	Římsa v úrovni paty soch	kus			
2	"R15"	Prostor pod erbem	kus			
3	"R16"	Okno věž průčelí	kus			
4	"R17"	Pilastr bok věže	kus			
5	"R18"	Pilastr čelo věže	kus			
6	"R19"	Korunní římsa věže	kus			
7	"R20"	Socha sv. Petra	kus			
8	"R21"	Socha sv. Pavla	kus			
9	"R22"	Socha alegorie Lásky	kus			
10	"R24"	Erb	kus			
	Celkem za	95 Restaurování kamenných prvků				1 218 720,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Pronájem lešení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	417 320	Ztížené výrobní podmínky	4 173
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	417 320	Zařízení staveniště	4 173
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	6 260
ZRN+HZS	417 320	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	431 926	Ostatní náklady celkem	14 606
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		431 926 Kč
DPH	21,0 %		90 705 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			522 631 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	417 320	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	417 320	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	417 320	4 173
Zařízení staveniště		1,0	417 320	4 173
Kompletační činnost (IČD)		1,5	417 320	6 260
CELKEM VRN				14 606

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	"R1"	Montáž lešení	m2			
2	"R2"	Demontáž lešení	m2			
3	"R3"	Nájemné lešení na 5 měsíců	m2			
4	"R4"	Montáž sítí	m2			
5	"R5"	Demontáž sítí	m2			
6	"R6"	Nájemné sítí na 5 měsíců	m2			
7	"R7"	Montáž 2-tyč.vnitřního zábradlí	m2			
8	"R8"	Demontáž 2-tyč.vnitřního zábradlí	m2			
9	"R9"	Nájemné 2-tyč.vnitřního zábradlí na 5 měsíců	m2			
10	"R10"	Spojovací materiál (pásky, hmoždinky) -100ks	m2			
11	"R11"	Založení na střeších	kpl.			
12	"R12"	Ztížený přesun hmot	kpl.			
13	"R13"	Doprava	kpl.			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				417 320,28

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	31 098	Ztižené výrobní podmínky	311
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	31 098	Zařízení staveniště	311
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	466
ZRN+HZS	31 098	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 187	Ostatní náklady celkem	1 088
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		32 187 Kč
DPH	21,0 %		6 759 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 946 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	30 317	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	263	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	518	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 098	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	31 098	311
Zařízení staveniště		1,0	31 098	311
Kompletační činnost (IČD)		1,5	31 098	466
CELKEM VRN				1 088

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	629995101U00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2			
2	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2			
3	622131121U00	Penetrace vnějších stěn ručně např.KEIM Fixativ	m2			
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % (např.KEIM NHL Kalkputz)	m2			
5	784452231R00	Malba vnější např.Keim Biosil, výška do 24 m	m2			
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				30 316,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				263,47
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,5*4	t			
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,5*2	t			
11	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
12	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
13	979098155U00	Poplatek za skládkovné sutí	t			
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				518,25

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 0768

Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA

Objednatel : Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103
DIČ :

Zhotovitel : BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 26
568 02 Svitavy

IČO : 65190629
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	1 709 773,00
DPH	15 %	256 466,00
Základ pro DPH	21 %	388 084,00
DPH	21 %	81 498,00
Cena celkem za stavbu		2 435 821

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen. částí fasády a sochař. výzd.	1 966 239	1 709 773	0	256 466	80,7
SO 02 Pronájem lešení	271 550	0	224 421	47 128	11,1
SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	198 032	0	163 663	34 369	8,1
Celkem za stavbu	2 435 821	1 709 773	388 084	337 964	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen. částí fasády a sochař. výzd.	1 966 239	1 709 773	0	256 466	80,7
SO 02	Pronájem lešení	271 550	0	224 421	47 128	11,1
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	198 032	0	163 663	34 369	8,1
Celkem za stavbu		2 435 821	1 709 773	388 084	337 964	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	6,5	132 291	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1,1	22 253	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10,7	216 832	0	0	0	0
95 Restaurování kamenných prvků	81,5	1 651 955	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	1 200	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,1	2 384	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	2 026 916	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	20 269
Zařízení staveniště	20 269
Kompletační činnost (IČD)	30 404
Celkem za stavbu	70 942

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 651 955	Ztížené výrobní podmínky	16 520
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 651 955	Zařízení staveniště	16 520
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	24 779
ZRN+HZS	1 651 955	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 709 773	Ostatní náklady celkem	57 818
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		1 709 773 Kč
DPH	15,0 %		256 466 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 966 239 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	1 651 955	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 651 955	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	1 651 955	16 520
Zařízení staveniště		1,0	1 651 955	16 520
Kompletační činnost (IČD)		1,5	1 651 955	24 779
CELKEM VRN				57 818

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Restaurování kamenných prvků				
1	"R1"	Boční sokl od fary včetně první římsy	kus			
2	"R3"	Čelní sokl včetně první římsy	kus			
3	"R5"	Boční portál	kus			
4	"R6"	Kovové zábradlí balkonu	kus			
5	"R7"	Pilastr pod korunní římsou	kus			
6	"R8"	Sdružený pilastr pod korunní římsou	kus			
7	"R9"	Sloup (patka, dřík, hlavice)	kus			
8	"R10"	Okno průčelí	kus			
9	"R11"	Středové okno průčelí	kus			
10	"R12"	Korunní římsa	kus			
11	"R13"	Podstavec pod sochou	kus			
10	"R23"	Socha alegorie Naděje	kus			
Celkem za 95 Restaurování kamenných prvků						1 651 955,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Pronájem lešení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	216 832	Ztížené výrobní podmínky	2 168
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	216 832	Zařízení staveniště	2 168
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	3 252
ZRN+HZS	216 832	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	224 421	Ostatní náklady celkem	7 589
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		224 421 Kč
DPH	21,0 %		47 128 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			271 549 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	216 832	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	216 832	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	216 832	2 168
Zařízení staveniště		1,0	216 832	2 168
Kompletační činnost (IČD)		1,5	216 832	3 252
CELKEM VRN				7 589

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	"R1"	Montáž lešení	m2			
2	"R2"	Demontáž lešení	m2			
3	"R3"	Nájemné lešení na 5 měsíců	m2			
4	"R4"	Montáž sítí	m2			
5	"R5"	Demontáž sítí	m2			
6	"R6"	Nájemné sítí na 5 měsíců	m2			
7	"R7"	Montáž 2-tyč.vnitřního zábradlí	m2			
8	"R8"	Demontáž 2-tyč.vnitřního zábradlí	m2			
9	"R9"	Nájemné 2-tyč.vnitřního zábradlí na 5 měsíců	m2			
10	"R10"	Spojovací materiál (pásky, hmoždinky) -100ks	m2			
11	"R11"	Založení na střeších	kpl.			
12	"R12"	Ztížený přesun hmot	kpl.			
13	"R13"	Doprava	kpl.			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				216 832,10

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	158 129	Ztížené výrobní podmínky	1 581
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	158 129	Zařízení staveniště	1 581
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 372
ZRN+HZS	158 129	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	163 663	Ostatní náklady celkem	5 534
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		163 663 Kč
DPH	21,0 %		34 369 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			198 032 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	132 291	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	22 253	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 200	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 384	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	158 129	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	158 129	1 581
Zařízení staveniště		1,0	158 129	1 581
Kompletační činnost (IČD)		1,5	158 129	2 372
CELKEM VRN				5 534

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	629995101U00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2			
2	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2			
3	622131121U00	Penetrace vnějších stěn ručně např.KEIM Fixativ	m2			
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % (např.KEIM NHL Kalkputz)	m2			
5	784452231R00	Malba vnější např.Keim Biosil, výška do 24 m	m2			
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				132 291,36
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	"P1"	Doplnění štukových prvků - římsy	kpl.			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				22 253,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 200,23
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
14	979098155U00	Poplatek za skládkovné suti	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 383,93

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 0768

Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA

Objednatel : Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103
DIČ :

Zhotovitel : BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 26
568 02 Svitavy

IČO : 65190629
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	1 322 438,00
DPH	15 %	198 366,00
Základ pro DPH	21 %	237 040,00
DPH	21 %	49 778,00
Cena celkem za stavbu		1 807 622

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdob	1 520 803	1 322 438	0	198 366	84,1
SO 02 Pronájem lešení	197 015	0	162 822	34 193	10,9
SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	89 804	0	74 218	15 586	5,0
Celkem za stavbu	1 807 622	1 322 438	237 040	248 144	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdob	1 520 803	1 322 438	0	198 366	84,1
SO 02	Pronájem lešení	197 015	0	162 822	34 193	10,9
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	89 804	0	74 218	15 586	5,0
Celkem za stavbu		1 807 622	1 322 438	237 040	248 144	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	4,6	69 820	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10,4	157 316	0	0	0	0
95 Restaurování kamenných prvků	84,8	1 277 718	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,0	644	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,1	1 244	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 506 742	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	15 067
Zařízení staveniště	15 067
Kompletační činnost (IČD)	22 601
Celkem za stavbu	52 736

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 277 718	Ztížené výrobní podmínky	12 777
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 277 718	Zařízení staveniště	12 777
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	19 166
ZRN+HZS	1 277 718	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 322 438	Ostatní náklady celkem	44 720
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		1 322 438 Kč
DPH	15,0 %		198 366 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 520 804 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	1 277 718	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 277 718	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	1 277 718	12 777
Zařízení staveniště		1,0	1 277 718	12 777
Kompletační činnost (IČD)		1,5	1 277 718	19 166
CELKEM VRN				44 720

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Restaurování kamenných prvků				
1	"R2"	Boční sokl včetně boční římsy	kus			
2	"R3"	Čelní sokl včetně první římsy	kus			
3	"R4"	Hlavní portál (sloupy, pilastry, balkon)	kus			
4	"R5"	Boční portál	kus			
5	"R6"	Kovové zábradlí balkonu	kus			
6	"R7"	Pilastr pod korunní římsou	kus			
7	"R8"	Sdružený pilastr pod korunní římsou	kus			
8	"R9"	Sloup (patka, dřík, hlavice)	kus			
9	"R10"	Okno průčelí	kus			
10	"R12"	Korunní římsa	kus			
11	"R13"	Podstavec pod sochou	kus			
	Celkem za	95 Restaurování kamenných prvků				1 277 717,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Pronájem lešení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	157 316	Ztížené výrobní podmínky	1 573
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	157 316	Zařízení staveniště	1 573
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 360
ZRN+HZS	157 316	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	162 822	Ostatní náklady celkem	5 506
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	162 822 Kč	
DPH	21,0 %	34 193 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		197 015 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	157 316	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	157 316	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	157 316	1 573
Zařízení staveniště		1,0	157 316	1 573
Kompletační činnost (IČD)		1,5	157 316	2 360
CELKEM VRN				5 506

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	"R1"	Montáž lešení	m2			
2	"R2"	Demontáž lešení	m2			
3	"R3"	Nájemné lešení na 5 měsíců	m2			
4	"R4"	Montáž sítí	m2			
5	"R5"	Demontáž sítí	m2			
6	"R6"	Nájemné sítí na 5 měsíců	m2			
7	"R7"	Montáž 2-tyč.vnitřního zábradlí	m2			
8	"R8"	Demontáž 2-tyč.vnitřního zábradlí	m2			
9	"R9"	Nájemné 2-tyč.vnitřního zábradlí na 5 měsíců	m2			
10	"R10"	Spojovací materiál (pásky, hmoždinky) -100ks	m2			
11	"R11"	Založení na střechách	kpl.			
12	"R12"	Ztížený přesun hmot	kpl.			
13	"R13"	Doprava	kpl.			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				157 316,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	71 708	Ztížené výrobní podmínky	717
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	71 708	Zařízení staveniště	717
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 076
ZRN+HZS	71 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	74 218	Ostatní náklady celkem	2 510
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		74 218 Kč
DPH	21,0 %		15 586 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			89 804 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	69 820	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	644	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 244	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	71 708	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	71 708	717
Zařízení staveniště		1,0	71 708	717
Kompletační činnost (IČD)		1,5	71 708	1 076
CELKEM VRN				2 510

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	629995101U00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2			
2	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2			
3	622131121U00	Penetrace vnějších stěn ručně např.KEIM Fixativ	m2			
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % (např.KEIM NHL Kalkputz)	m2			
5	784452231R00	Malba vnější např.Keim Biosil, výška do 24 m	m2			
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				69 820,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				644,03
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
13	979098155U00	Poplatek za skládkovné suti	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 243,80



Ministerstvo kultury České republiky

Valdštejnská 10
118 11 Praha 1
P.B. 74

Telefon 513 1111
Fax 245 108 97

Daniel Bartoš
Svitavská 26
568 02 Svitavy

Rozhodnutí nabylo právní moci: 9.9.1996

za správnost: *T. Bartoš*

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Věřitelská linka V Praze dne
čj. 7025/96 [redacted] 12.8.1996

Věc: Rozhodnutí o povolení k restaurování kulturních památek v rozsahu restaurování umělecko-řemeslných nepolychromovaných děl z kamene a štku panu Danielu Bartošovi, r.č. 750617/3510

Ministerstvo kultury ČR jako příslušný orgán památkové péče vydává podle § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení toto

r o z h o d n u t í:

Ministerstvo kultury ČR uděluje podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. povolení panu Danielu Bartošovi, r.č. 750617/3510 k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi v rozsahu restaurování umělecko-řemeslných nepolychromovaných děl z kamene a štku.

O d ů v o d n ě n í:

Ministerstvo kultury ČR přezkoumalo odbornou způsobilost a předložené doklady a došlo k závěru, že splňuje požadavky pro restaurování umělecko-řemeslných nepolychromovaných děl z kamene a štku podle § 14, odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

Ministerstvo kultury ČR dále upozorňuje, že toto povolení může být Ministerstvem kultury ČR odňato, jestliže pan Daniel Bartoš nebude dodržovat podmínky stanovené tímto povolením, ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Kopie pro VZ:

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad do 15 dnů od jeho doručení u Ministerstva kultury ČR.

Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc.
ředitelka odboru památkové péče
Ministerstva kultury ČR

Co:
SÚPP
vlastní



*OBNOVA FASÁDY
A RESTAUROVÁNÍ
KAMENNÝCH
PRVKŮ
PRŮČELÍ KOSTELA
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE V
ÚSTÍ NAD
ORLICÍ*



Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111
Fax: 224 318 155
E-mail: epodatecna@mkcr.cz

Praxe dne 5. 8. 2014

Č. j. MK 38586/2014 OPP

Sp. zn. MK-S 6176/2014 OPP

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydává podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), toto

rozhodnutí:

Ministerstvo kultury **uděluje** povolení **panu BcA. Danielu Bartošovi, DiS., s místem trvalého pobytu Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, datum narození 17. 6. 1975**, k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu restaurování **nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuky**.

Odůvodnění:

Dne 14. 5. 2014 Ministerstvo kultury obdrželo žádost pana BcA. Daniela Bartoše, DiS, (dále jen „žadatel“) o udělení povolení k restaurování ve specializaci restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuky.

Ministerstvo kultury si v řízení vyžádalo vyjádření Komise Ministerstva kultury pro restaurování, které je obsaženo v zápise z jejího jednání dne 23. 5. 2014 a 27. 6. 2014. Ministerstvo kultury dospělo po posouzení žádosti a všech jejích příloh k závěru, že žadatel splňuje jak odbornou kvalifikaci podle § 14a odst. 4 písm. a) zákona, tak i odborné schopnosti podle § 14a odst. 4 písm. b) zákona a je schopen provádět restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuky.

...

Kopie pro VZ:
Ministerstvo kultury dále upozorňuje, že toto povolení může být Ministerstvem kultury zrušeno, a to z důvodů uvedených v § 14a odst. 10 citovaného zákona č. 20/1987 Sb.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad.

Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno.

Doručení písemnosti upravuje § 23 a 24 správního řádu. Nebude-li adresát tohoto rozhodnutí zaštiťen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, jehož prostřednictvím se doručuje. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty a od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu.

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury.


Mgr. Petra Ulbrichová

vedoucí oddělení ochrany kulturních památek
odboru památkové péče Ministerstva kultury

