



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkel

zástupce ve věcech technických: [redacted], telefon: 608 553 300

e-mail: [redacted]@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136

zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti

IČ: 455 37 186

DIČ: CZ455 37 186

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk

číslo účtu: 162 414 310 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska

telefon: 465 649 115

e-mail: vakstav@vakstav.cz

zástupce ve věcech technických: [redacted] telefon: 465 649 115

e-mail: vakstav@vakstav.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2215031/2020

**„Obnova - vodovod Dělnická (Tvardkova – Smetanova, ČSA),
z LT DN 80 - 131m a z PE 5/4" - 33m“**

- 1) Předmětem díla je realizace obnovy úseků stávajících vodovodních řadů vedených pod názvy „Rozváděcí vodovodní řad D-1 a D-2“. Celková délka všech rozvodných řadů je 164 metrů.
- 2) Obnova vodovodních řadů bude realizována na pozemcích, označených p. č. 1688/2; 1615/3; 1730; 1670/2; 1671/1 a p. č. 2455/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí.
- 3) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215031/2020

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od 16. 03. 2020
Zahájení stavebních prací:	od 01. 04. 2020
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 31. 08. 2020
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 15. 09. 2020
Počátek běhu záruční lhůty:	od 16. 09. 2020

Mu

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne 29. 06. 2020

Za zhotovitele:



Josef Mikyska
jednatel společnosti

VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablonné n. Orlicí
-4-

Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti



Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

...
...
...
...
...