

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1922/2/2020

na zhotovení akce „Dům dětí a mládeže“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí

zástupce ve věcech smluvních : Ing. Jan Zavrtálek – prokurista

zástupce ve věcech technických : Ing. Martin Dvořák – výrobní náměstek Divize pozemních staveb

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 8010-0308211883/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, B 1441

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1922/2/2019 uzavřené dne 15.11.2019:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 8.6.2020 a činí dle rekapitulace:

91.718.161,60 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: devadesátjednamilionůsedmsetosmnácttisícstošedesátjednakorunčeskýchšedesáthaléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

Původní cena dle uzavřené DOD	75.305.000,00 Kč
ZL 01 Vytvoření příjezdové cesty na stavbu	356.893,88 Kč
ZL 02 Předvrtání štětovnic	875.623,68 Kč
ZL 03 Vytvoření a likvidace zpevněné plochy pro štětovnice a piloty	655.305,12 Kč
ZL 04 Úprava pilotového založení	-364.357,55 Kč
ZL 05 Monolity	-138.600,65 Kč
ZL 06 Doplnky monolitických konstrukcí	373.744,81 Kč
ZL 07 Náhrada perimetru extrudovaným polystyrenem	50.188,54 Kč
ZL 08 Zemní práce	1.370.997,37 Kč
ZL 09 Úprava ocelové konstrukce	-2.836.608,27 Kč
ZL 10 Pomocný střešní profil	-431.422,74 Kč
ZL 11 Změna typu asfaltového pásu proti radonu	161.835,80 Kč
ZL 12 Překlady zdiva	49.868,52 Kč
ZL 13 PREFA	-73.474,02 Kč
ZL 14 Monolitické schodiště amfiteátru	445.139,06 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	75.800.133,55 Kč
DPH 21 %	15.918.028,05 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	91.718.161,60 Kč

Tímto dodatkem se mění – aktualizuje příloha č. 4 uvedená v článku 19.6. SOD : Podrobný harmonogram výstavby.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1922/2/2019 uzavřené dne 15.11.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 29.6.2020 pod číslem usnesení 1267/62/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne:

V Pardubicích, dne:

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Jan Zavrtálek
zástupce ve věcech smluvních, prokurista

