



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

M.

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2219006/2219007/2020/1

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - II. etapa, dopojení“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních, praktických a koordinačních důvodů k pokládce vodovodního řadu z LT DN150 o 16,6 metrů více. Jelikož se jedná o inženýrské sítě, které se z důvodu úspor nákladů na položce zemních prací pokládají souběžně, bylo vhodné tento úsek inženýrské sítě, umístěné v souběhu, uložit do výkopu současně.

Z výše uvedeného důvodu došlo ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru bývalého areálu závodu PERLA 01, byla v souběhu s budovanou kanalizací dle smlouvy vybudována i část stavebního objektu IO-4-4, úseku vodovodního řadu PV-4 z LT DN 150 v délce 16,6 metrů.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejichž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - II. etapa, dopojení“

A) Rozváděcí vodovodní řad PV-3 B) Jednotná stoka PJ-1-1

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2219006/2219007/2020/1 takto:

Článek II. nově zní:

II.

Předmět a účel smlouvy se mění takto

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa“

A) Rozváděcí vodovodní řad PV-3**B) Rozváděcí vodovodní řad PV-4****B) Jednotná stoka PJ-1-1**

- 3) Předmětem díla je realizace úseku finální části nového rozvodného vodovodního řadu, vedeného pod názvem „PV-3“ z LT DN 150 v délce 33,7 metrů, včetně realizace části úseku vodovodního řadu „PV-4“ z LT DN 150 v délce 16,6 metrů. Celková délka vodovodních řadů je 50,3 metrů. Dále předmětem díla je i realizace finálního úseku nové gravitační kanalizační stoky, vedených pod názvy „PJ-1-1“. Celková délka kanalizační stoky je 50,3 metrů
- 2) Stavba úseků vodovodních řadů a úseku kanalizační stoky bude realizována na pozemku, označeném p. p. č. 3170 v k. ú. Ústí nad Orlicí

Článek IV nově zní:

IV.**Cena díla**

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce

0,- Kč

Cena celkem bez DPH

1.098.297,00,- Kč

Vícepráce

135.017,65,- Kč

Cena celkem bez DPH

1.233.314,65,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo

1.098.297,00,- Kč

Dodatek č. 1

135.017,65,- Kč

Cena celkem bez DPH

1.233.314,65,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.


III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 11. 9. 2020


Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
Jednatel společnosti



Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti

Příloha č. 1:

Změnový list, rekapitulace více a méně prací zhotovitele

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300

Položkový rozpočet stavby

stavba: **20181069_II ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI LK REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 - II.ETAPA**

Objednatel: **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: **25945793**
Královéhradecká 1566 DIČ: **CZ25945793**
562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: **48154067**
Vrbová 625 DIČ: **CZ48154067**
562 03 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			127 431,09
PSV			0,00
MON			1 686,56
Vedlejší náklady			1 970,00
Ostatní náklady			3 930,00
Celkem			135 017,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 017,65 CZK
Základní DPH	21 %	28 353,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 163 371,36 CZK



Za zhotovitele

dne

11.9.2020



-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO-4-4	ROZVÁDEČÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-4	0,00	129 117,65	27 114,71	156 232,36	96
IO-4-4	ROZVÁDEČÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-4 - st. 0,000 hm-0,166 hm -	0,00	129 117,65	27 114,71	156 232,36	96
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	5 900,00	1 239,00	7 139,00	4
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	5 900,00	1 239,00	7 139,00	4
Celkem za stavbu		0,00	135 017,65	28 353,71	163 371,36	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 232,14	30
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 193,16	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			415,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 985,79	1
5	Komunikace	HSV			5 504,56	4
8	Trubní vedení	HSV			61 643,81	46
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 964,25	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 789,00	9
732	Strojovny	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			657,36	0
M23	Montáže potrubí	MON			1 029,20	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			703,38	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 970,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 930,00	3
Cena celkem					135 017,65	100

