



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: [redacted],

e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2219009/2020

Jehož předmětem díla je realizace investiční akce pod názvem:

„Akumulace ČS Pod Horou, akumulární komora II. - 300m³“

- 1) Předmětem díla jsou stavební objekty:
 - a) SO – 01 Železobetonová, kruhová akumulární komora II. o navrženém objemu 300m³.
 - b) SO – 02, Přeložka výtaku PERLA 06 z PE D280 v délce 8 metrů
 - c) SO – 03, Vybourání stávajícího úseku betonové zídky a výstavba úseku zídky v nově navržené délce 16,7 běžných metrů
- 2) Stavební objekty SO – 01 až SO – 03 budou realizovány na pozemcích, označených p. č. st. p. 3469 a p. č. 61/8 v k. ú. Ústí nad Orlicí.
- 3) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2219009/2020

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od	28. 04. 2020
Zahájení stavebních prací:	od	29. 04. 2020
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do	15. 05. 2021

Lhůtu pro dokončení finálních úprav asfaltových ploch:	do	31. 05. 2021
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do	01. 06. 2021
Počátek běhu záruční lhůty:	od	02. 06. 2021

Mu

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


V Ústí nad Orlicí dne: 28. 10. 2020

Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
Jednatel společnosti

Za objednatele:


Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti


Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793



TEP

Královéhr

Ústí nad C



1. 1. 1971
2. 1. 1971
3. 1. 1971
4. 1. 1971