

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/1922/2/2020

na zhotovení akce „Dům dětí a mládeže“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí

zástupce ve věcech smluvních : Ing. Jan Zavrtálek – prokurista

zástupce ve věcech technických : Ing. Martin Dvořák – výrobní náměstek Divize pozemních staveb

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 8010-0308211883/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, B 1441

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2019 Smlouvu o dílo č. ORM/1922/2/2019, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“). Na základě Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo a objednatel se zavázal za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla, a to vše za podmínek ve Smlouvě blíže uvedených.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 až 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu a předmětu prováděného díla dle Smlouvy, a to za podmínek v tomto dodatku dále uvedených.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že Smlouva se tímto dodatkem mění takto:

2.4. Rozsah a předmět díla specifikovaný v článku 2 Smlouvy se na základě tohoto dodatku mění v rozsahu změnových listů č. 15 až 27, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to s následujícím vlivem na cenu díla:

ZL 15 Záchytný systém proti pádu osob ze střechy	200.270,00 Kč
ZL 16 Zvětšení vnitřní lezecké stěny	190.413,00 Kč
ZL 17 Provětrávaná fasáda, hliníkové lamely v dekoru dřeva	809.701,49 Kč
ZL 18 Vnější hliníkové výplně (okna)	1.265.608,18 Kč
ZL 19 SO14 ZTI - přetrasování ležaté kanalizace	217.885,65 Kč
ZL 20 Odvětrání základové spáry	53.395,84 Kč
ZL 21 SO18 Přípojka vody	-35.775,89 Kč
ZL 22 SO19 Přípojka plyn	-58.648,12 Kč
ZL 23 SO20 Kanalizace splašková	-770.237,21 Kč
ZL 24 SO21 Kanalizace dešťová	-191.337,39 Kč
ZL 25 Dělicí stěna zkušebna	53.555,84 Kč
ZL 26 Žaluzie + větrná automatika	67.064,74 Kč
ZL 27 Vnitřní dveře	117.851,24 Kč
Celkem	1.919.748,30 Kč

2.5. Mění se tak celková výše ceny díla uvedená v bodu 5.1. Smlouvy, když smluvní strany se na základě tohoto dodatku a s ohledem na změnu rozsahu a předmětu díla dohodly na tom, že celková cena za dílo nově činí:

- a) Cena bez DPH **77.719.881,85 Kč** (slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set devatenáct tisíc osm set osmdesát jedna korun českých a osmdesát pět haléřů)
- b) DPH 21% ve výši 16.321.175,20 Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta dvacet jedna tisíc sto sedmdesát pět korun českých a dvacet haléřů)
- c) Cena včetně DPH ve výši **94.041.057,05 Kč** (slovy: devadesát čtyři miliony čtyřicet jedna tisíc padesát sedm korun českých a pět haléřů)

2.6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností provádí celkovou rekapitulaci ceny díla, a to následovně:

<i>Původní cena dle uzavřené Smlouvy</i>	75.305.000,00 Kč
<i>Dodatek č. 1 (navýšení ceny)</i>	495.133,55 Kč
<i>Dodatek č. 2 (navýšení ceny)</i>	1.919.748,30 Kč
Cena celkem bez DPH	77.719.881,85 Kč

2.7. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že na základě rozhodnutí rady Města Ústí nad Orlicí ze dne 30.11.2020, byl přehodnocen původní záměr budoucího provozu díla. Rada Města Ústí nad Orlicí se rozhodla využívat dílo k ekonomické činnosti města (objednatele), a to zejména za účelem pronájmu prostor příspěvkové organizaci zřízené objednatelem.

2.8. Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále platná a účinná a smluvní strany jsou jím vázány.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek lze měnit pouze písemně. Změna dodatku jinou, než písemnou formou se nepřipouští.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv výslovně souhlasí. Uveřejnění dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, když tento dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou (4) stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – změnové listy 15 až 27
- 3.6. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 21.12.2020 pod číslem usnesení 1645/79/RM/2020.
- 3.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek důkladně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají ho vědomy si všech jeho důsledků.

V Ústí nad Orlicí, dne:

V, dne:

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Jan Zavrtálek
zástupce ve věcech smluvních, prokurista