



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r. o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168 752 599 / 0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762

(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem
IČ: 48154067
DIČ: CZ48154067
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy
číslo účtu: 238 660 025 / 0300
zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: [redacted],
e-mail: [redacted]@abv-uo.cz
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [redacted],

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2219009/2020

Jehož předmětem díla je realizace investiční akce pod názvem:

„Akumulace ČS Pod Horou, akumulární komora II. - 300m³“

- 1) Předmětem díla jsou stavební objekty:
 - a) SO – 01 Železobetonová, kruhová akumulární komora II. o navrženém objemu 300m³.
 - b) SO – 02, Přeložka výtlačku PERLA 06 z PE D280 v délce 8 metrů
 - c) SO – 03, Vybourání stávajícího úseku betonové zídky a výstavba úseku zídky v nově navržené délce 16,7 běžných metrů
- 2) Stavební objekty SO – 01 až SO – 03 budou realizovány na pozemcích, označených p. č. st. p. 3469 a p. č. 61/8 v k. ú. Ústí nad Orlicí.
- 3) Na základě tohoto dodatku č. 2 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2219009/2020

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: **„Akumulace ČS Pod Horou, akumulární komora II. - 300m³“**, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v zájmovém území areálu Akumulace a čerpací stanice pitné vody Pod Horou, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní, provozní a stavebně technické důvody pro úpravu, opravu a obnovu navazujících stavebních objektů na akumulaci pitné vody, které v projektové dokumentaci a v soupisu prací nebylo možné zohlednit.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2219009/2020 takto:

Článek IV nově zní:

IV.**Cena díla**

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce	0,00,- Kč
-----------	-----------

Cena celkem bez DPH	6.948.298,00,- Kč
---------------------	-------------------

Vícepráce	1.359.698,00,- Kč
-----------	-------------------

Cena celkem bez DPH	8.307.996,00,- Kč
---------------------	-------------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo	6.948.298,00,- Kč
----------------	-------------------

Dodatek č. 2	1.359.698,00,- Kč
--------------	-------------------

Cena celkem bez DPH	8.307.996,00,- Kč
---------------------	-------------------

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 12. 05. 2021


Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
Jednatel společnosti



Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



REKAPITULACE

	VÍCEPRÁCE	
1)	Výměna potrubí v havarijním stavu na odpadu z akumulčních nádrží a obnova potrubí z vrtu UO-2 do akumulace v ČS pitná	11 056 Kč
2)	Výměna potrubí v havarijním stavu, řady UO-2 a PERLA 06 před akumulčními nádržemi	1 048 252 Kč
3)	Prostup /armaturní komora/ pro Aku I.II. - 1x	57 304 Kč
4)	Výměna nerezového potrubí v armaturní komoře pro aku. nádrž I.,II.	183 863 Kč
5)	Sondy na řadech	29 222 Kč
6)	Provedení odvzdušnění na potrubí PERLA 06 do akumulace	30 002 Kč
	VÍCEPRÁCE CELKEM	1 359 698 Kč

Celková cena bez 21% DPH	1 359 698 Kč
DPH 21%	285 537 Kč
Celková cena vč. 21% DPH	1 645 235 Kč



TEPV

Královéhradec

Ústí nad O