

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2020, jejímž předmětem je dílo:
„Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Orlicí“ /dále „smlouva o dílo“/

| | |
|---|------------------------|
| Biskupství královéhradecké PODATELNA | |
| Přijato: 19 -08- 2021 | Listů/příloh 013op. |
| Č. j. 002603/21 | Za přijetí P. Z. |

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí

se sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47501103

jednající: [REDACTED], děkan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@dihk.cz

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

BcA. Daniel Bartoš

bytem Svitavská 26, 568 02 Svitavy

IČ: 65190629

č. povolení k restaurování: Č.j. MK 38586/2014 OPP

e-mail: [REDACTED]@gmail.com

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: AIR BANK

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.8.2020, týkající se veřejné zakázky „Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí“ ÚSKP 21771/6-3764.

II.

1. Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na následujícím rozšíření rozsahu prací druhé etapy provedení díla o oplechování okenní římsy a balkonu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny, která se navyšuje o cenu prací uvedených v tomto dodatku a doby dokončení podle smlouvy o dílo:

2. Druhá etapa restaurátorských prací se navyšuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem navyšení etapy.

3. Etapa díla bude provedena v době:

Zahájení: ode dne účinnosti tohoto dodatku
Dokončení: 31.10.2021

4. Cena prací dle tohoto dodatku

bez DPH: 82.212,-- Kč

s DPH: 99.476,-- Kč

Oplechování okenní římsy

Základ pro DPH 21 % 19.086,-- Kč

DPH 21 % 4.008,-- Kč

Celkem 23.094,-- Kč

Oplechování balkonu

Základ pro DPH 21 % 63.126,-- Kč

DPH 21 % 13.256,-- Kč

Celkem 76.382,-- Kč

Cena díla po započtení víceprací dle dod. Č.4

Základ pro DPH 21 % 1.171.449,-- Kč

DPH 21 % 246.004,-- Kč

Základ pro DPH 15 % 4.293.586,-- Kč

DPH 15 % 644.038,-- Kč

Celkem 6.355.077 ,-- Kč

II.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavírám v souladu s požadavky Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy o dílo pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Ústí nad Orlicí dne: 4.8.2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:



BcA. Daniel Bartoš

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. *B/114K-2603/2021* dne **25. 08. 2021**.....



Pral
.....
[Redacted signature]

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet

Položkový rozpočet

| | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|
| Zakázka: | | Oplechování balkonu | |
| Místo | | kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí | |
| Objednatel: | Římskokatolická farnost - děkanství Ústí n. Orlicí | IČ: 47501103 | |
| | Kostelní 19 | DIČ: | |
| | 562 01 Ústí nad Orlicí | | |
| Zhotovitel: | BcA. Daniel Bartoš | IČ: 65190629 | |
| | Svitavská 26 | DIČ: CZ7506173510 | |
| | 568 02 Svitavy | | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 6 742,12 |
| PSV | | | 53 818,94 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 2 564,77 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 63 125,83 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 63 125,83 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 13 256,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,17 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 76 382,00 CZK |

v _____ dne


3.8.2021



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 4 133,10 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 2 166,60 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 223,38 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 219,04 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 267,72 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 50 885,75 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 271,17 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 2 394,30 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 2 564,77 |
| Cena celkem | | | | | 63 125,83 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Oplechování balkonu |
| O: | kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|------------------|--|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 133,10 |
| | 1 632451011R00 | Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, provedený ve spádu tl. do 20 mm | | | | 4 133,10 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 2 166,60 |
| | 2 965048515R00 | Citlivé odsekání betonových povrchů do tl. 20 mm | | | | 2 166,60 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 223,38 |
| | 3 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | | | | 52,64 |
| | 4 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | | | | 96,95 |
| | 5 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | | 54,71 |
| | 6 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | | | 19,08 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 219,04 |
| | 7 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | | | | 219,04 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 267,72 |
| | 8 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst | | | | 267,72 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 50 885,75 |
| | 9 764421850R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm | | | | 328,30 |
| | 10 764394811R00 | Demontáž podkladního pásu,rš 250 mm | | | | 322,70 |
| | 11 764294230R00 | Podkladní pás z nerez plechu, rš 250 mm, s ohybem pro okapnici | | | | 4 131,68 |
| | 12 764211292R00 | Montáž krytiny Pb hladké z tabulí 2 x 1 m, nepravidelných segment. tvarů včetně otvorů pro kotvení nerez šrouby se zapuštěnou hlavou na hmoždinky | | | | 13 351,50 |
| | 13 764211295R00 | Pol. dále obsahuje zvednutí krytiny okolo nepravidelné stěny. | | | | 2 369,50 |
| | 14 764211299R00 | Montáž - zhotovení okapů z Pb plechu, segment. oblouk | | | | 2 508,00 |
| | 15 18162100R | Montáž - překážka v krytině Pb, dod. + osazení krycí manžety sloupku zábradlí | | | | 27 772,50 |
| | 16 998764202R00 | Olovo technické čistoty Pb 99,97, měkké | | | | 101,57 |
| | 16 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | | | | 271,17 |
| Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 271,17 |
| | 17 777652955R00 | Oprava podlah - penetrace | | | | 2 394,30 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 2 394,30 |
| | 18 783897131R00 | Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý dvojnásobný, Sikafloor - 400 N Elastic+ | | | | 2 564,77 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 732,79 |
| | 19 005 12-3010.R | Ztížené výrobní podmínky | | | | 732,79 |
| | 20 005 12-1010.R | Zařízení staveniště | | | | 1 099,19 |
| | 21 005 12-4010.R | Kompletační činnost | | | | |

Položkový rozpočet

Zakázka:

Oplechování římsy

Místo

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí

Objednatel: **Římskokatolická farnost - děkanství Ústí n. Orlicí**
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: **47501103**
 DIČ:

Zhotovitel: **BcA. Daniel Bartoš**
Svitavská 26
568 02 Svitavy

IČ: **65190629**
 DIČ: **CZ7506173510**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 1 135,48 |
| PSV | | | 17 305,54 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 645,44 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 19 086,46 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 19 086,46 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 4 008,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | -0,46 CZK |

Cena celkem s DPH

23 094,00 CZK

v _____

dne _____

6.8.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Zhotovení nového oplechování olověným plechem římsy nad oknem oratoře na průčelí kostela včetně úpravy podkladu.

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 1 078,20 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 57,28 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 16 610,20 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 70,74 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 624,60 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 645,44 |
| Cena celkem | | | | | 19 086,46 |