



# DODATEK ČÍSLO 1

## smlouvy o dílo číslo ORM/0828/1/2021

na zhotovení akce „Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1. etapa“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**Atelier KK architekti s.r.o.**

IČ: 06541496, DIČ: CZ06541496

se sídlem Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

zastoupený Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: XXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40451

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Akce s názvem „Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu – 1. etapa“ je realizována v rámci projektu Kulturní dědictví nás spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0002474 a projektu Kulturní památky – cesta ke společnému poznání, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0002282. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/0828/1/2021 uzavřené dne 04.05.2021:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po: 06.04.2021

Ukončení prací do: 30.11.2021

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/0828/1/2021 uzavřené dne 04.05.2021 zůstávají v platnosti beze změn.



Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 25.10.2021 pod číslem usnesení 2292/105/RM/2021.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 27.10.2021

V Ústí nad Orlicí, dne: 01.11.2021

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
Atelier KK architekti s.r.o.  
Ing. arch. Vojtěch Kmošek  
jednatel