



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r. o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických:

Bohumil Machačný,

telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních:

Vladislav Aliger,

telefon:

e-mail:

[@abv-uo.cz](mailto: @abv-uo.cz)

zástupce ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

[@abv-uo.cz](mailto: @abv-uo.cz)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

an

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2220014/2021

„Obnova vodovodu v ulici Korábova“

Jehož předmětem díla je realizace úseku obnovy, přeložky a výstavby rozvodných vodovodních řadů, vedených pod názvy K-1, K-1-1 a K-1-2. Celková délka vodovodních řadů, určených k realizaci je 325 metrů.

- 1) Stavba vodovodních řadů a přepojení přípojek bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 916/2, 1158/2, 1158/10, 1158/11, 1158/12, 1618/7, 1663/1 a p. p. č. 2436/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2220014/2021

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od	22. 06. 2021
Zahájení stavebních prací:	od	12. 07. 2021
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do	31. 12. 2021
Lhůtu pro dokončení provizorních úprav komunikace a chodníků:	do	31. 12. 2021
Lhůtu pro dokončení konečných úprav komunikace a chodníků:	do	30. 04. 2022
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do	15. 05. 2022
Počátek běhu záruční lhůty:	od	16. 05. 2022

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

13. 10. 2021

V Ústí nad Orlicí dne:

Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
Jednatel společnosti



Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



