

# DODATEK ČÍSLO 3

## smlouvy o dílo číslo ORM/2149/1/2021

na zhotovení akce „Rekonstrukce ul. Vrbenského“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**ISOTEP s.r.o.**

IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498

se sídlem Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

zastoupený Ing. Martin Záleským, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 201970337/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2149/1/2021 uzavřené dne 3.9.2021 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.11.2021 a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 10.12.2021:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 18.8.2021 a změnovým listem č. 1 ze dne 14.12.2021 a činí dle rekapitulace:

**2.557.266,68 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

*(slovy: dva miliony pět set padesát sedm tisíc dvě stě šedesát šest korun českých šedesát osm haléřů)*

5.2 Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD	1.969.114,53 Kč
Změnový list č. 1	144.329,01 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	2.113.443,54 Kč
DPH 21 %	443.823,14 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	2.557.266,68 Kč

III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2149/1/2021 uzavřené dne 3.9.2021 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.11.2021 a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 10.12.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 20.12.2021 pod číslem usnesení 2459/111/RM/2021.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 22.12.2021

V Dolních Libchavách, dne: 22.12.2021

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
ISOTEP s.r.o.  
Ing. Martin Záleský  
jednatel společnosti