

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021

na zhotovení akce „Zateplení fasád a opravy lodžii CSP Ústí nad Orlicí“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

SOVA stavební s. r. o.

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

se sídlem U chaloupek 14/13, 182 08 Praha 8

zastoupený Petrem Soukupem, jednatelem

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s., č. účtu: 208753378/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242709

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 uzavřené dne 08.09.2021:

V článku V. Termíny a lhůty plnění bod 5.2.1 nově zní:

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **435 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 uzavřené dne 08.09.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy se uzavírá elektronicky.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 21.03.2022 pod číslem usnesení 2626/119/RM/2022.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Příloha č. 1 – Harmonogram provádění prací a finanční harmonogram

V Ústí nad Orlicí, dne:

V Ústí nad Orlicí, dne:

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
SOVA stavební s. r. o.

Datum: 15.03.2022

Místo : Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí

Objednatel : **Město Ústí nad Orlicí**

Zhotovitel : **SOVA stavební s.r.o.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A 20x20 grid with a yellow pattern. The pattern consists of a vertical bar of yellow cells in the first column, spanning all 20 rows. There are also horizontal extensions of yellow cells in several rows: row 2 (columns 2-4), row 3 (columns 5-6), row 4 (columns 7-8), row 5 (columns 9-10), row 6 (columns 11-12), row 7 (columns 13-14), row 8 (columns 15-16), row 9 (columns 17-18), row 10 (columns 19-20), row 11 (columns 21-22), row 12 (columns 23-24), row 13 (columns 25-26), row 14 (columns 27-28), row 15 (columns 29-30), row 16 (columns 31-32), row 17 (columns 33-34), row 18 (columns 35-36), row 19 (columns 37-38), and row 20 (columns 39-40).

Montáž zámečnických kcí

Demontáž stávajícího KZS

Montáž zateplení lodžii

Montáž zateplení štítových stěn

Demontáž dřevěných sestav

Přeložení komínového tělesa

Úpravy schodišťových sestav

Podlahy lodží

Zateplení soklu

Teréní úpravy

Měsíc:

březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
--------	-------	--------	--------	----------	-------	------	-------	----------	----------

	7 933 000,00
--	--------------

500 000	500 000	650 000	650 000	750 000	1 500 000	1 000 000	1 250 000	1 000 000	133000
---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Celkem čerpání v Kč bez DPH:

7 933 000,00
