

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2020, jejímž předmětem je dílo:
„**Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Orlicí**“ /dále „smlouva o dílo“/

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí

se sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 47501103

jednající: [redacted] děkan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]@dihk.cz

tel.: [redacted]

bankovní spojení: 1320227399/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BcA. Daniel Bartoš

bytem Svitavská 26, 568 02 Svitavy

IČ: 65190629

č. povolení k restaurování: Č.j. MK 38586/2014 OPP

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: AIR BANK

č. účtu: 1470448015 / 3030

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.8.2020, týkající se veřejné zakázky „**Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí**“ ÚSKP 21771/6-3764.

II.

1. Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na následujícím upřesnění třetí etapy provedení díla, jejich harmonogramu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo:
2. Třetí etapa restaurátorských prací bude provedena v rozsahu položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Etapa díla bude provedena v době:
Zahájení: ode dne účinnosti tohoto dodatku
Dokončení: 31.10.2022

4. **Cena prací dle tohoto dodatku**

bez DPH: 731.256,-- Kč

s DPH: 852.765,-- Kč


Celková cena díla dle dodatků 1 až 5 smlouvy o dílo je 6.468.212,50 Kč

II.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavírám v souladu s požadavky Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy o dílo pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Ústí nad Orlicí dne: 24.3.2022

Za objednatele:


.....
[Redacted] *Děkan*

Za zhotovitele:


.....
BcA. Daniel Bartoš

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 828/2022 dne 06. 04. 2022



Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet