



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762

(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

A. B. V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger, telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2213052/2219033/2021****I. Úvodní ustanovení**

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova - vodovod v ulici Pod Lesem – 171 m; Přeložka a prodloužení kanalizace v ulici Pod Lesem – 162 m**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v zájmovém území dolní části ulice „Pod Lesem“ ve městě Ústí nad Orlicí, v místní části Hylváty byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody pro doplnění či změny stavebních prací a materiálu na nově budovaných inženýrských sítích, které v projektové dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejichž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

**„Obnova – vodovod v ulici Pod Lesem – 171 m“
„Přeložka a prodloužení kanalizace v ulici Pod Lesem – 162 m“**

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2213052/2219033/2021 takto:

Článek IV nově zní:

IV.**Cena díla**

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě předložených
změnových listů k méně a vícepracím mění následovně:**

Dodatek č. 1

<i>Měněpráce</i>	<i>69.520,80,- Kč</i>

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>4.913.882,20,- Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>382.328,18,- Kč</i>

Cena celkem bez DPH **5.296.210,38,- Kč**

Rekapitulace

Smlouva o dílo **4.983.403,00,- Kč**

Dodatek č. 1 **312.807,38,- Kč**

Cena celkem bez DPH **5.296.210,38,- Kč**

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.



Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: **18. 05. 2022**

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti
 SPOL. S R.O.
VRBOVÁ 625
562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ


.....

Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

Příloha č. 1:

Změnové listy, rekapitulace více a méně prací zhotovitele

 **TEPVOS, spol. s r.o.**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20191032_ VP,MP **ÚSTÍ NAD ORL. - HYLVÁTY - UL. POD LESEM - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU LT DN100 - VP, MP**

Objednatel: **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: 25945793
Královéhradecká 1566 DIČ: CZ25945793
562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: 48154067
Vrbová 625 DIČ: CZ48154067
562 03 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-70 094,40
PSV	0,00
MON	573,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-69 520,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-69 520,80 CZK
Základní DPH	21 %	-14 599,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -84 120,17 CZK

v Ústí nad Orlicí dne

18.5.2022



TEPVOS, spol. s r.o.
 Královéhradecká 1566
 562 01 Ústí nad Orlicí
 -1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	Prodloužení vodovodního řadu V na začátku úseku	0,00	39 552,82	8 306,09	47 858,91	-57
SO-01_samost	Prodloužení vodovodního řadu V na začátku úseku	0,00	39 552,82	8 306,09	47 858,91	-57
SO-02	Výměna LT potrubí za potrubí PE na konci úseku	0,00	-109 073,62	-22 905,46	-131 979,08	157
SO-02	Výměna LT potrubí za potrubí PE na konci úseku	0,00	-109 073,62	-22 905,46	-131 979,08	157
Celkem za stavbu		0,00	-69 520,80	-14 599,37	-84 120,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 061,18	-26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			150,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			639,60	-1
5	Komunikace	HSV			261,60	0
8	Trubní vedení	HSV			-90 292,78	130
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 086,00	-2
732	Strojovny	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			270,60	0
M23	Montáže potrubí	MON			228,00	0

M46	Zemní práce při montážích	MON			75,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					-69 520,80	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20191031_ ÚSTÍ NAD ORL. - HYLVÁTY - UL. POD LESEM - PŘELOŽKA A VP,MP**
VP,MP PRODLOUŽENÍ STOKY - VP, MP

Objednatel: **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: **25945793**
Královéhradecká 1566 DIČ: **CZ25945793**
562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: **48154067**
Vrbová 625 DIČ: **CZ48154067**
562 03 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: XXXXXXXXXX


Rozpis ceny	Celkem
HSV	382 638,80
PSV	-598,12
MON	287,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	382 328,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	382 328,18 CZK
Základní DPH	21 %	80 288,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **462 617,10 CZK**

v Ústí nad Orlicí dne 18.5.2022



TEPVOS
 TEPVOS, spol. s r.o.
 Královéhradecká 1566
 562 01 Ústí nad Orlicí
 -1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01-PRIP	PREPOJENÍ DOMOVNÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A	0,00	208 528,86	43 791,06	252 319,92	55
SO-01-07	PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI - NOVÁ UV	0,00	-31 859,98	-6 690,60	-38 550,58	-8
SO-01-10	PRODLOUŽENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO	0,00	37 782,38	7 934,30	45 716,68	10
SO-01-11	PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO	0,00	36 931,37	7 755,59	44 686,96	10
SO-01-12	PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO	0,00	54 796,43	11 507,25	66 303,68	14
SO-01-13	PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO	0,00	39 466,89	8 288,05	47 754,94	10
SO-01-14	PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO	0,00	71 411,77	14 996,47	86 408,24	19
SO-02	Oprava zatrubnění přes komunikaci u čp.624	0,00	77 002,25	16 170,47	93 172,72	20
SO-02	Oprava zatrubnění přes komunikaci u čp.624	0,00	77 002,25	16 170,47	93 172,72	20
SO-03	Asfaltové povrchy	0,00	96 797,07	20 327,38	117 124,45	25
SO-03	Asfaltové povrchy	0,00	96 797,07	20 327,38	117 124,45	25
Celkem za stavbu		0,00	382 328,18	80 288,91	462 617,09	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			122 570,11	32
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			43 958,46	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			575,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 189,43	1
5	Komunikace	HSV			103 729,41	27
8	Trubní vedení	HSV			51 264,87	13
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			695,40	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			404,56	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-13,74	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			15 638,53	4
97	Prorážení otvorů	HSV			6 097,59	2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			8 170,80	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 950,36	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			-598,12	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			287,50	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 408,02	1
Cena celkem					382 328,18	100



TE
Královéh
Ústí nac