

# DODATEK ČÍSLO 2

## smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022

### na zhotovení akce „Přístavba hasičské zbrojnice Černovír“

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

##### 1.2 ZHOTOVITEL:

**REKOP s.r.o.**

IČ: 27499499, DIČ: CZ27499499

se sídlem Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy

zastoupený Ludkem Svobodou, jednatelem

bankovní spojení: UniCredit bank, č. účtu: 1387901827/2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21657

dále jen jako „zhotovitel“

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022 uzavřené dne 22.2.2022 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2022:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

##### 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po: 1.3.2022

Ukončení prací do: 30.6.2023

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

##### 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 18.1.2022, změnovým listem č. 1 ze dne 18.5.2022 a změnovým listem č. 2 ze dne 13.9.2022 a činí dle rekapitulace:

**10.730.680,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**  
(slovy: deset milionů sedm set třicet tisíc šest set osmdesát korun českých)

5.2	Rekapitulace ceny:	
	Cena díla dle SOD	6.832.420,00 Kč
	Změnový list č. 1	1.663.073,54 Kč
	Změnový list č. 2	372.836,95 Kč
	Cena díla bez DPH	8.868.330,49 Kč
	DPH 21 %	1.862.349,40 Kč
	Cena celkem včetně DPH	10.730.680,00 Kč

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022 uzavřené dne 22.2.2022 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2022 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 19.9.2022 pod číslem usnesení 3039/137/RM/2022.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: .....

Ve Svitavách, dne: .....

.....  
**OBJEDNATEL:**  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
**ZHOTOVITEL:**  
REKOP s.r.o.  
Luděk Svoboda  
jednatel