

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/2151/1/2021

na zhotovení akce „Úprava křižovatky ul. Bratří Čapků x Polská x Chodská“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

KONKRET CZ, spol. s.r.o.

IČ: 25942352, DIČ: CZ25942352

se sídlem Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk

zastoupený Petrem Čížinským, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou, č. účtu: 107-7968210247/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16477

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2151/1/2021 uzavřené dne 11.11.2021 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 18.8.2022:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po:	1.6.2022
Ukončení prací 1. etapy do:	4.7.2022
Ukončení prací 2. etapy do:	31.8.2022
Ukončení prací 3. etapy do:	30.9.2022
Ukončení SO 901 Box sběrného hnízda odpadů do:	15.12.2022

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 5.10.2021 a změnovým listem č. 1 ze dne 5.10.2022 a činí dle rekapitulace:

6.886.319,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: šest milionů osm set osmdesát šest tisíc tři sta devatenáct korun českých padesát haléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO 101 Pozemní komunikace, parkoviště a chodníky	4.222.107,54 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	491.920,24 Kč
SO 901 Box sběrného hnízda odpadů	207.682,45 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	67.400,00 Kč
Změnový list č. 1	702.062,91 Kč
Cena díla bez DPH	5.691.173,14 Kč
DPH 21 %	1.195.146,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.886.319,50 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2151/1/2021 uzavřené dne 11.11.2021 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 18.8.2022 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 10.10.2022 pod číslem usnesení 3080/141/RM/2022.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne:

Ve Vamberku, dne:

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
KONKRET CZ, spol. s r.o.
Petr Čížinský
jednatel společnosti