



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168752599/0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 465 519 854, 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762
(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

PP – GROUP.cz s. r. o.

se sídlem 539 44 Proseč, Pasecká 378
zastoupená jednatelem společnosti Petrem Peškem, Michalem Javůrkem a Karlem Javůrkem
IČ: 28829913
DIČ: CZ28829913
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 2895612399/0800
zástupci ve věcech smluvních: Petr Pešek, Michal Javůrek a Karel Javůrek

telefon: [REDACTED]

e-mail: pesek@pp-group.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@pp-group.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 30241

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2213053/2215023/2023

Jehož předmětem díla je obnova rozvodných vodovodních řadů. Celková navržená délka vodovodních řadů je 160 metrů, dále předmětem díla je i realizace obnovy výše uvedených gravitačních – jednotných stok. Celková navržená délka úseků kanalizace je 142 metrů.

- A) SO-01-01 Vodovodní řad – označ. „A“ z PE100 RC SDR11 D90
- B) SO-01-02 Vodovodní řad – označ. „A1“ z PE100 RC SDR11 D90
- C) SO-03-02 Jednotná stoka – označ. „JPL-3“ z PVC-U D315/DN295
- D) SO-03-03 Jednotná stoka – označ. „JPL-3-1“ PVC-U D315/DN295
- E) SO-03-04 Jednotná stoka – označ. „JPL-3-2“ PP D450/DN400

- 1) Stavba vodovodních řadů a jednotných stok bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 1201/2, 1214/3 a p. p. č. 1214/4 v k. ú. Hylváty

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova vodovodu a kanalizace Pod Lesem – horní úsek**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru horní ulice „Pod Lesem“, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody, které vyžadovaly dodatečné úpravy či změny na stavebních objektech budovaných inženýrských sítí, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2213053/2215023/2023 takto:

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 24. 03. 2023
Zahájení stavebních prací:	od 03. 04. 2023
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 31. 10. 2023
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 15. 11. 2023
Počátek běhu záruční lhůty:	od 16. 11. 2023

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce 412.885,40,- Kč

Cena celkem bez DPH 5.971.238,00,- Kč

Vícepráce 765.407,88,- Kč

Cena celkem bez DPH 6.323.760,48,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 5.971.238,00,- Kč

Dodatek č. 1 352.522,48,- Kč

Cena celkem bez DPH 6.323.760,48,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- 1) Rekapitulace dílčích částí více a méněprací


V Ústí nad Orlicí dne: 27. 07. 2023

Za zhotovitele:




Petr Pešek

Jednatel společnosti




Jednatel společnosti

PP-GROUP.cz s.r.o.



Jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Václav Knejp

Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Rekapitulace dílčích částí víceprací a méněprací

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Pod Lesem

Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Kanalizace JPL3 - změna šířky a délky výkopů, změny rozsahu prací	165 711,06	34 799,32	200 510,38
Kanalizace JPL3-1 - změna šířky a délky výkopů, změny rozsahu prací	87 675,56	18 411,87	106 087,43
Kanalizace JPL3-2 - změna šířky a délky výkopů, změny rozsahu prací	40 931,36	8 595,59	49 526,95
Kanalizační přípojky	401 379,07	84 289,60	485 668,67
Úprava povrchu provizorní komunikace	28 060,00	5 892,60	33 952,60
Méněpráce vodovodní řady	-412 885,40	-86 705,94	-499 591,35
Zřízení suchovodu	41 650,83	8 746,67	50 397,50
Celkem	352 522,48	74 029,71	426 552,18



T
Králové
Ústí na