



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168752599/0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 465 519 854, 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762
(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A. B. V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem
IČ: 48154067
DIČ: CZ48154067
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 238 660 025 / 0300
zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,
e-mail: aliger@abv-uo.cz
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [redacted],

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2222013/2023

Jehož předmětem díla je Předmětem díla je realizace úseku obnovy čtyřech úseků rozvodných vodovodních řadů, vedených pod názvy „ŘAD1, 2, 3 až ŘAD4“. Celková délka rozvodných vodovodních řadů je 282 metrů.

- 1) Stavby obnovy vodovodních řadů budou realizovány na pozemcích, označených p. p. č. 828/11, 828/22, 806/36, 806/29, 806/33, 806/32, 806/12, 806/10, 2414/1, 2414/58, 2414/4, 989/7, 989/2, 806/14, 806/65, 806/18, 806/2, 806/3 a p. p. č. 777/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí a na p. p. č. 598/13, 598/27, 598/12, 629/1, 502/1 a p. p. č. 503 v k. ú. Oldřichovice Ústí nad Orlicí

I. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova – vodovod v ulici Letohradská z PE D160**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru ulice Letohradská, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody, které vyžadovaly dodatečné úpravy či změny na stavebních objektech budovaných inženýrských sítí, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.
- 2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2222013/2023 takto:

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 10. 03. 2023
Zahájení stavebních prací:	od 01. 04. 2023
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 15. 09. 2023
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 30. 09. 2023
Počátek běhu záruční lhůty:	od 01. 10. 2023

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných

více a méně prací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce 0,00,- Kč

Cena celkem bez DPH 2.665.337,00,- Kč

Vícepráce 786.283,03,- Kč

Cena celkem bez DPH 3.451.620,03,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 2.665.337,00,- Kč

Dodatek č. 1 786.283,03,- Kč

Cena celkem bez DPH 3.451.620,03,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- 1) Rekapitulace dílčích částí více a méněprací

V Ústí nad Orlicí dne: 13. 06. 2023


Za zhotovitele:



Vladislav Aliger
jednatel společnosti



Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

**OBNOVA – VODOVOD V UL. LETOHRADSKÁ
(OD PENNY PO UL. BOŽENY NĚMCOVÉ)**

REKAPITULACE

VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Stavba	-	-	559 728
SO 01: Vodovodní rad 1	-	-	110 189
001: Zemní práce	-	-	63 803
002: Základy	-	-	461
004: Vodorovné konstrukce	-	-	428
005: Komunikace	-	-	3 208
008: Vedení dálková a přípojná	-	-	38 065
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	2 877
099: Presun hmot HSV	-	-	1 348
SO 02: Vodovodní rad 2	-	-	87 576
001: Zemní práce	-	-	52 055
002: Základy	-	-	417
004: Vodorovné konstrukce	-	-	241
005: Komunikace	-	-	2 570
008: Vedení dálková a přípojná	-	-	22 907
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	1 081
099: Presun hmot HSV	-	-	678
923: Potrubí	-	-	7 628
SO 03: Vodovodní rad 3	-	-	266 920
001: Zemní práce	-	-	169 680
002: Základy	-	-	1 548
004: Vodorovné konstrukce	-	-	488
005: Komunikace	-	-	4 741
008: Vedení dálková a přípojná	-	-	79 964
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	9 436
099: Presun hmot HSV	-	-	1 064
SO 04: Vodovodní rad 4	-	-	66 063
001: Zemní práce	-	-	21 648
002: Základy	-	-	700
004: Vodorovné konstrukce	-	-	75
005: Komunikace	-	-	10 983
008: Vedení dálková a přípojná	-	-	28 842
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	2 314
099: Presun hmot HSV	-	-	1 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	28 980
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	-	-	11 130
V03: Zařízení staveniště	-	-	4 200
V04: Inženýrská činnost	-	-	3 570
V07: Provozní vlivy	-	-	8 715
V09: Ostatní náklady	-	-	1 365
Celkem (bez DPH)	2 665 373		
DPH	559 728		
DPH 21 % ze základny: 2 665 373:	559 728		
Celkem (včetně DPH)	3 225 102		

měnípráce	vícepráce
0,00	157 090,80
0,00	264 978,00
0,00	244 448,73
0,00	119 765,50
0,00	0,00
0,00	786 283,03
0,00	786 283,03

CELKEM:



TEPV
Králov
562 0

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

M



TEP

Královéhr
Ústí nad (

11.11.2019
11.11.2019

11.11.2019
11.11.2019