



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168752599/0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 465 519 854, 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762
(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

PP – GROUP.cz s. r. o.

se sídlem 539 44 Proseč, Pasecká 378
zastoupená jednatelem společnosti Petrem Peškem, Michalem Javůrkem a Karlem Javůrkem
IČ: 28829913
DIČ: CZ28829913
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2895612399/0800
zástupci ve věcech smluvních: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@pp-group.cz

zástupce ve věcech technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@pp-group.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 30241

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2213053/2215023/2023

Jehož předmětem díla je obnova rozvodných vodovodních řadů. Celková navržená délka vodovodních řadů je 160 metrů, dále předmětem díla je i realizace obnovy výše uvedených gravitačních – jednotných stok. Celková navržená délka úseků kanalizace je 142 metrů.

- A) SO-01-01 Vodovodní řad – označ. „A“ z PE100 RC SDR11 D90
- B) SO-01-02 Vodovodní řad – označ. „A1“ z PE100 RC SDR11 D90
- C) SO-03-02 Jednotná stoka – označ. „JPL-3“ z PVC-U D315/DN295
- D) SO-03-03 Jednotná stoka – označ. „JPL-3-1“ PVC-U D315/DN295
- E) SO-03-04 Jednotná stoka – označ. „JPL-3-2“ PP D450/DN400

- 1) Stavba vodovodních řadů a jednotných stok bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 1201/2, 1214/3 a p. p. č. 1214/4 v k. ú. Hylváty

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova vodovodu a kanalizace Pod Lesem – horní úsek**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru horní ulice „Pod Lesem“, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody, které vyžadovaly dodatečné úpravy či změny na stavebních objektech budovaných inženýrských sítí, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2213053/2215023/2023 takto:

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 2

Méněpráce (dodatek č.2) 0,00,- Kč

Cena celkem bez DPH (dodatek č.1) 6.323.760,48,- Kč

Vícepráce (dodatek č.2) 82.379,06,- Kč

Cena celkem bez DPH 6.406.139,54,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 5.971.238,00,- Kč

Dodatek č. 1 352.522,48,- Kč

Dodatek č. 2 82.379,06,- Kč

Cena celkem bez DPH 6.406.139,54,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1) Rekapitulace dílčích částí více a méněprací – oddíl č.2

V Ústí nad Orlicí dne: 19. 09. 2023

Za zhotovitele:

 .O.
Paseč
829913
(8)

Petr Pešek

Jednatel společnosti

 .r.O.
Paseč
829913
(8)

Michal Javůrek

Jednatel společnosti

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Pásek
IČO: 288 30 812

Karel Javůrek

Jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Václav Knejp

Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

kapitulace dílčích částí víceprací a méněprací - oddíl č.2

rekonstrukce vodovodu a kanalizace Pod Lešem

Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Kanalizace JPL3 - změna šířky a délky výkopů, změny rozsahu prací	165 711,06	34 799,32	200 510,38
Kanalizace JPL3-1 - změna šířky a délky výkopů, změny rozsahu prací	87 675,56	18 411,87	106 087,43
Kanalizace JPL3-2 - změna šířky a délky výkopů, změny rozsahu prací	40 931,36	8 595,59	49 526,95
Kanalizační přípojky	401 379,07	84 289,60	485 668,67
Úprava povrchu provizorní komunikace	28 060,00	5 892,60	33 952,60
Méněpráce vodovodní řady	-412 885,40	-86 705,94	-499 591,35
Zřízení suchovodu	41 650,83	8 746,67	50 397,50
Celkem (dodatek č.1)	352 522,48	74 029,71	426 552,18
Změna rozsahu úpravy povrchu finální části zpev. krytu po pokládce sítí	82 379,06	17 299,60	99 678,66
Celkem (dodatek č.2)	434 901,54	91 329,31	526 230,84



TE
Krá
56

