



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. ORM/2170/2/2023

k projektu s názvem:

„Rekonstrukce sportovního areálu ul. U Hřiště, Ústí nad Orlicí“

Identifikační číslo EIS: REV23-00144

Článek 1 - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

KONKRET CZ, spol. s r.o.

IČ: 259 42 352, DIČ: CZ 259 42 352

se sídlem Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk

zastoupený Petrem Čížinským

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16477

dále jen jako „zhotovitel“

Článek 2 – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2170/2/2023 uzavřené dne 27.11.2023 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 16.05.2024:

V článku 5.2 Lhůta pro dokončení díla odst. 5.2.1 nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla a to nejpozději do **450 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací, **nejpozději však do 30.11.2025.**

Tímto dodatkem se mění příloha č. 3 Harmonogram prací.

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2170/2/2023 uzavřené dne 27.11.2023 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 16.05.2024 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále.
3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 31.03.2025 pod číslem usnesení 1994/83/RM/2025.



4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je:

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění prací

V Ústí nad Orlicí, dne 02.04.2025

V Ústí nad Orlicí, dne 02.04.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

p. Petr Hájek – starosta

p. Petr Čížinský – jednatel

Zakázka: „Rekonstrukce sportovního areálu ul. U hřiště“															
Zadavatel: MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ															
rok	2024										2025				
měsíc	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
HARMONOGRAM VÝSTAVBY - měsíční															
VYTYČENÍ SÍTÍ															
PRÁCE NA KONSTRUKCI															
POKLÁDKA OBRUB A ODVODNĚNÍ															
DOSKOČIŠTĚ, ZÁKLADY															
POKLÁDKA ASFALTU															
PRÁCE NA POVRŠÍCH															
DOKONČOVACÍ PRÁCE A MONTÁŽ STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ															
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ NEJPOZDĚJI DO 9.04.2024															
ČERPÁNÍ ROZPOČTU-FINANČNÍ (v %)	0,5%	3,0%	3,0%	3,0%	17,0%	8,0%	15,5%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	10,0%	10,0%	5,0%

Ve Vamberku dne: 25.03.2025

