

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele ORM/2105/3/2023

k projektu s názvem:

„Revitalizace parku u Roškotova divadla“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Telefon:

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Telefon:

E-mail:

(dále také „objednatel“)

Město Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí, 562 24, Ústí nad Orlicí, Sychrova 16

p. Petr Hájek - starosta

00279676

CZ00279676

p. Petr Hájek - starosta

Ing. arch. Eva Holásková

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Telefon:

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Telefon:

E-mail:

(dále také „zhotovitel“)

A.B.V. spol. s.r.o.

Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620

panem Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti

48154067

CZ48154067

pan Vladislav, Aliger, jednatel společnosti

Ing. Stanislav Lněnička

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Článek 2 – Úvodní ustanovení

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba řešit v rámci prostoru staveniště jiným Investorem stavbu – „Obnovu – rekonstrukci jednotné kanalizace u Roškotova divadla“. Stavební práce probíhaly v termínu od 10.7.2024 do 28.2.2025 a měly prokazatelný vliv na průběh stavebních prací souvisejících s revitalizací parku u Roškotova divadla. Smluvní strany se tedy dohodly na posunu termínu plnění, viz následující odstavec.

Článek 3 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo SOD ORM/2105/3/2023 uzavřené dne 6.10.2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 4.6.2024 a ve znění dodatku č.2 uzavřeného dne 26.7.2024, která se mění následovně:

Článek 5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odstavec 5.2 Lhůta pro dokončení díla, odstavec č. 5.2.1, nově zní:

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle, provést veškerá další plnění jež je součástí díla či jsou podmínkou pro předání a převzetí díla řádně provedené dílo včetně dohodnutých dokladů v souladu s touto smlouvou a podepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný Objednatelem, a to vše do **629 kalendářních dnů** od Termínu předání staveniště, které proběhlo 9.11.2023, nejpozději tedy do **31.7.2025** (pro účely této smlouvy ve znění dodatků jen „lhůta pro dokončení“).

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizovaný Harmonogram provádění prací, která nahrazuje přílohu č. 2 uzavřené SOD.

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2105/3/2023 uzavřené dne 6.10.2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 4.6.2024 a dále ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 26.7.2024 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále.

3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 31.3.2025 pod číslem usnesení 1996/83/RM/2025.

4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha dodatku č. 3:

Příloh č.1 – Harmonogram provádění prací (nahrazuje – aktualizuje harmonogram, který je přílohou č. 2 uzavřené smlouvy o dílo)

V Ústí nad Orlicí, dne

V Ústí nad Orlicí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 10.04.2025 14:11:46 +02:00

p. Petr Hájek – starosta



Digitálně podepsal
Vladislav Aliger
Datum: 2025.04.09
14:25:36 +02'00'

p. Vladislav Aliger – jednatel

A.B.V. - HARMONOGRAM PRACÍ (LISTOPAD 2023 - ČERVENEC 2025)

REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVA DIVADLA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

[illegible]