

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list		ZL č.3-27
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		

Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	22.5.2013	
Odesláno/					
	předáno:				
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.13 –výtlak T3			
Odkazy:	na specifikaci:				
	na výkresy:		Projektová dokumentace změny - RDS		
	na rozp. podklady:		Výkaz výměr změny		
	na jinou část smlouvy:				

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: Výtlak T3 – kolize s trasou stávající dešťové kanalizace.

Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP
2) Stanovisko projektanta
3) Zákres změn v RDS
4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 57 165,53 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV““ Datum: 22.5.2013 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 22.5.2013
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV Datum: 22.5.2013 d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 22.5.2013

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č.3-27	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	22.5.2013
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 3.13 –výtlak T3		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: Výtlak T3 – kolize s trasou stávající dešťové kanalizace. Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Stanovisko projektanta 3) Zákres změn v RDS 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 57 165,53 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení „Ústí nad Orlicí – Datum: 22.5.2013 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA ELIPROCON divize Praha Dukelská 12 170 00 Praha 7, ČR Datum: 22.5.2013	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY Datum: 22.5.2013 plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 22.5.2013	

DEKRE +/- STAVBY ČISTNÝ - KANALIZACE A ČOV

Dr. a.
Spr. C.

UČS 3 - SO 3.13 VÝTRAK TB

14.5.20

PODNET ZMOTOVITELE

NA ZÁKLADĚ KOLIZE NEVNÁŠÍ STÁVAJÍCÍ DEŠTOVÉ
KANALIZACE V MÍSTĚ STARTOVACÍ JAHY PODURKY
VÝTRAKU TB JE NEBOHYNĚ PROVÉST ZMĚNU
TRASY TB.

ZMOTOVITEL PŘEDLOŽÍ REVIZI RPD A NAJEN ŽC.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPSE

ZA ZMOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠEVČEK

P. PAULIC

UČS 1A - SO 1.01 STOKA A8

23.5.20

PODNET ZMOTOVITELE

Z DŮVODU ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU STÁVAJÍCÍ
~~KANALIZACE~~ NAPOJOVACÍ RS NA ŠTOCE A ŠPATNÉHO
TECHNICKÉHO STAVU DALŠÍHO ÚSEKU STÁVAJÍCÍ
KANALIZACE BUDE PRODLOUŽENA REAKČNÍ
ŠTOCKY A8 O CCA. 306m. UČ. UČO JE NĚKDE
RS.

ZMOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ŽL

ZA OBJEDNATELE

ZA SPSE

ZA ZMOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠEVČEK

P. PAULIC

186 00 Praha 8

[illegible]

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

uzavřená podle § 289 a násl. obch.z., a § 50a obč.an. zákoníku

mezi :

osoba povinná :

Halva Bohuslav – Ústecká 79, 561 17 Dlouhá Třebová

(dále jen osoba povinná)

a

osoba oprávněná :

TEPVOS, spol. s r. o., se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí,
zastoupená: **Ing. Václavem Knejpem** – jednatelem společnosti

IČ : 25945793

DIČ : CZ25945793

Společnost je zapsaná dne 27. 12. 2000 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C., vložce 16 762

(dále jen osoba oprávněná)

I.

Předmět smlouvy

Osoba povinná je vlastníkem :

p.p.č. 221/1 v katastrálním území **Dlouhá Třebová** ve SJM, která je zapsána v katastru nemovitostí na LV č.839 pro obec **Dlouhá Třebová** a katastrální území **Dlouhá Třebová**.

II.

- 1) Osoba povinná souhlasí s provedením akce : „**Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**“ - **část 3 Dlouhá Třebová**, kterou bude budovat osoba oprávněná tak, jak bude povoleno vodoprávním úřadem Městského úřadu v Ústí nad Orlicí na výše uvedeném pozemku v katastrálním území Dlouhá Třebová.
- 2) Osoba povinná se zavazuje uzavřít s osobou oprávněnou smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení a provozování zhotoveného díla kanalizace pro veřejnou potřebu, na přístup, příjezd, odjezd a odchod při jeho provozování a opravách ve prospěch osoby oprávněné na výše uvedeném pozemku.
- 3) Osoba povinná souhlasí s provedením **kanalizačního výtlaku T3 (PE DN90)** na výše uvedeném pozemku budované v rámci akce: „**Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**“ – část 3 Dlouhá Třebová a to v souladu s grafickou přílohou, které je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Oprávněná osoba je povinna, do tří měsíců po kolaudaci stavby : „**Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**.“ – část 3 Dlouhá Třebová, dle tohoto článku, zaměřit tuto stavbu na

pozemku osoby povinné a geometrický plán o zaměření věcného břemene předložit povinné osobě spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene. Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena nejpozději do šesti kalendářních měsíců ode dne kolaudace stavby veřejné kanalizace.

- 5) Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu stavby : „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a jeho ochranného pásma (§ 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) vymezeného vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
- 6) Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu, která je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 30,-Kč (slovy: třicet korun českých) za 1m² zabrané plochy stavby a ochranného pásma v rozsahu uvedeném ve článku II. odst. 4) smlouvy dle geometrického zaměření.
- 7) Osoba oprávněná se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu věcného břemene osobě povinné nejdéle do 15 dnů po zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm v Ústí nad Orlicí.

III.

Oprávněná osoba se zavazuje, že po provedení stavby veřejné kanalizace vlastním nákladem uvede neprodleně pozemek osoby povinné, zasažené výstavbou osoby oprávněné, do původního stavu a na své náklady odstraní případné závady vzniklé z jejího budoucího provozování a oprav.

IV.

Smlouva byla uzavřena bez vedlejších ujednání a právní vztahy v ní neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.

V.


Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu pro osoby povinné ve dvou výtiscích a pro osobu oprávněnou v jednom výtisku.

V DLOUHÁ TŘEBOVÁ dne 31.5.2013

V Ústí nad Orlicí dne 31.5.2013


.....
osoba povinná

Halva Bohuslav
Ústecká 79
561 17 Dlouhá Třebová


.....
osoba oprávněná

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol.s r.o.

Informace o parcele

Parcelní číslo:	221/1
Obec:	Dlouhá Třebová [548014]
Katastrální území:	Dlouhá Třebová [626503]
Číslo LV:	839
Výměra [m ²]:	904
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



[Zobrazení v grafickém prohlížeči](#)

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Halva Bohuslav	Ústecká 79, 56117 Dlouhá Třebová	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
76701	904

Omezení vlastnického práva


Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.04.2013 09:09:46.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí](#)



PŘÍPOJKA ELEKTRO

PŘEDNÍ DV. 18 M CS3

VO3

S103

VÝTLAK T3

STOKA S2

1318

1307

343

1317/3

213

1308/3

221/2

220/2

221/1

29

S69

243/1

306

240/1

240/4

242

240/3

238

35

S65

S84

S66

S67

S68

PODCHOD PŘEKY
PŘÍTLAK DN 0.16x9.3m
OCEL DN 20.0 m

střivací jáma
9 x 2.5 m

čistivá jáma
3 x 2 m

487	486	6330
488	476	4770
490	488	476
488	476	4770
490	488	476

221/4

222/1

634

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

číslo 2DHM090018

uzavřené dle § 50a, § 151n a násl. občanského zákoníku

Účastníci smlouvy :

Budoucí povinný z věcného břemene :

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
jehož jménem jedná: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
IČ: 708 90 005
DIČ: CZ708 90 005
bankovní spojení: 27334561/0100
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „budoucí povinný“

Budoucí oprávněný/ oprávněná/ oprávnění z věcného břemene:

TEPVOS, spol. s r. o.

se sídlem: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti
IČ: 259 45 793
DIČ: CZ259 45 793
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9473

dále jen „budoucí oprávněný“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 2DHM090018 ze dne 16.10.2009 tímto dodatkem č. 1 takto :

I.

1. Znění článku 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 2DHM080018 ze dne 16.10.2009 se rozšiřuje takto:
Nemovitost, která bude v budoucnu rovněž zatížena věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako **pozemková parcela č. 221/4 v katastrálním území Dlouhá Třebová, obec Dlouhá Třebová** vedený v druhu trvalý travní porost na listu vlastnictví č. 15 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí.

2. Znění článku 8 bodu 5 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 2DHM090018 ze dne 16.10.2009 se mění takto:

Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele budoucího povinného, podle bodu 5.5.9. Statutu ze dne 29.8.2012 č.j.: 145278/2012-MZE-12141 státního podniku Povodí Labe, státní podnik, vydalo k této smlouvě obecný souhlas k nakládání s určeným majetkem.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává tato Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 2DHM090018 ze dne 16.10.2009 beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : kopie informace o parcele pro předmětný pozemek
kopie situace s vyznačením přibližného rozsahu věcného břemene

V Hradci Králové dne*22.5.2013*.....

V *ÚSTÍ N. O.* dne*31.5.2013*.....


Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

.....*Marie Dušková*.....
za budoucího povinného
Ing. Marie Dušková
finanční ředitelka

.....*Ing. Václav Knežp*.....
za budoucího oprávněného
ING. VÁCLAV KNEŽP, jednatel společnosti

Informace o parcele

Parcelní číslo: 221/4
Obec: [Dlouhá Třebová \[548014\]](#)
Katastrální území: [Dlouhá Třebová \[626503\]](#)
Číslo LV: 15
Výměra [m²]: 6
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: trvalý travní porost



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Česká republika		
Právo hospodařit s majetkem státu	Adresa	Podíl
Povodí Labe, státní podnik	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
76701 6	

Omezení vlastnického práva


Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.04.2013 11:15:03.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí](#).



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

uzavřená podle § 289 a násl. obch.z., a § 50a obč. zákoníku

mezi :

osoba povinná :

Suchánek Luboš – Třebovská 452, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí

(dále jen osoba povinná)

a

osoba oprávněná :

TEPVOS, spol. s r. o., se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí,

zastoupená: **Ing. Václavem Knejpem** – jednatelem společnosti

IČ : 25945793

DIČ : CZ25945793

Společnost je zapsaná dne 27. 12. 2000 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C., vložce 16 762

(dále jen osoba oprávněná)

I.

Předmět smlouvy

Osoba povinná je vlastníkem :

p.p.č. **st. 488** v katastrálním území **Dlouhá Třebová** ve SJM, která je zapsána v katastru nemovitostí na LV č. **830** pro obec **Dlouhá Třebová** a katastrální území **Dlouhá Třebová**.

II.

- 1) Osoba povinná souhlasí s provedením akce : „**Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**“ - **část 3 Dlouhá Třebová**, kterou bude budovat osoba oprávněná tak, jak bude povoleno vodoprávním úřadem Městského úřadu v Ústí nad Orlicí na výše uvedeném pozemku v katastrálním území Dlouhá Třebová.
- 2) Osoba povinná se zavazuje uzavřít s osobou oprávněnou smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení a provozování zhotoveného díla kanalizace pro veřejnou potřebu, na přístup, příjezd, odjezd a odchod při jeho provozování a opravách ve prospěch osoby oprávněné na výše uvedeném pozemku.
- 3) Osoba povinná souhlasí s provedením **kanalizačního výtlaku T3 (PE DN90)** na výše uvedeném pozemku budované v rámci akce: „**Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**“ – část 3 Dlouhá Třebová a to v souladu s grafickou přílohou, které je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Oprávněná osoba je povinna, do tří měsíců po kolaudaci stavby : „**Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**.“ – část 3 Dlouhá Třebová, dle tohoto článku, zaměřit tuto stavbu na

pozemku osoby povinné a geometrický plán o zaměření věcného břemene předložit povinné osobě spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene. Smlouva o věcném břemenu bude uzavřena nejpozději do šesti kalendářních měsíců ode dne kolaudace stavby veřejné kanalizace.

- 5) Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu stavby : „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a jeho ochranného pásma (§ 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) vymezeného vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
- 6) Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu, která je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 30,-Kč (slovy: třicet korun českých) za 1m² zabrané plochy stavby a ochranného pásma v rozsahu uvedeném ve článku II. odst. 4) smlouvy dle geometrického zaměření.
- 7) Osoba oprávněná se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu věcného břemene osobě povinné nejdéle do 15 dnů po zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm v Ústí nad Orlicí.

III.

Oprávněná osoba se zavazuje, že po provedení stavby veřejné kanalizace vlastním nákladem uvede neprodleně pozemek osoby povinné, zasažené výstavbou osoby oprávněné, do původního stavu a na své náklady odstraní případné závady vzniklé z jejího budoucího provozování a oprav.

IV.

Smlouva byla uzavřena bez vedlejších ujednání a právní vztahy v ní neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.

V.

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu pro osoby povinné ve dvou výtiscích a pro osobu oprávněnou v jednom výtisku.

V ÚSTÍ NAD ORLICÍ dne 31.5.2013

V Ústí nad Orlicí dne 31.5.2013


.....
osoba povinná


Suchánek Luboš
Třebovská 452
562 03 Ústí nad Orlicí


.....
osoba oprávněná

TEPVOS, spol.s r.o.
Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

Informace o parcele

Parcelní číslo:	st. 488
Obec:	Dlouhá Třebová [548014]
Katastrální území:	Dlouhá Třebová [626503]
Číslo LV:	830
Výměra [m ²]:	39
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na parcele:	bez čp/če garáž



[Zobrazení v grafickém prohlížeči](#)

Vlastníci, Jiné oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Suchánek Luboš	Třebovská 452, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva


Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.04.2013 09:09:46.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí](#)



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

uzavřená podle § 289 a násl. obch.z.. a § 50a občán. zákoníku

mezi :

osoba povinná :

Obec Dlouhá Třebová, 561 17 Dlouhá Třebová

(dále jen osoba povinná)

a

osoba oprávněná :

TEPVOS, spol. s r. o., se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí,

zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

IČ : 25945793

DIČ : CZ25945793

Společnost je zapsaná dne 27. 12. 2000 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C., vložce 16 762

(dále jen osoba oprávněná)

I.

Předmět smlouvy

Osoba povinná je vlastníkem :

p.p.č. st. 490 v katastrálním území Dlouhá Třebová ve SJM, která je zapsána v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro obec Dlouhá Třebová a katastrální území Dlouhá Třebová.

II.

- 1) Osoba povinná souhlasí s provedením akce : „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ - část 3 Dlouhá Třebová, kterou bude budovat osoba oprávněná tak, jak bude povoleno vodoprávním úřadem Městského úřadu v Ústí nad Orlicí na výše uvedeném pozemku v katastrálním území Dlouhá Třebová.
- 2) Osoba povinná se zavazuje uzavřít s osobou oprávněnou smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení a provozování zhotoveného díla kanalizace pro veřejnou potřebu, na přístup, příjezd, odjezd a odchod při jeho provozování a opravách ve prospěch osoby oprávněné na výše uvedeném pozemku.
- 3) Osoba povinná souhlasí s provedením **kanalizačního výtlaku T3 (PE DN90)** na výše uvedeném pozemku budované v rámci akce: „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ – část 3 Dlouhá Třebová a to v souladu s grafickou přílohou, které je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Oprávněná osoba je povinna, do tří měsíců po kolaudaci stavby : „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV.“ – část 3 Dlouhá Třebová, dle tohoto článku, zaměřit tuto stavbu na

pozemku osoby povinné a geometrický plán o zaměření věcného břemene předložit povinné osobě spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene. Smlouva o věcném břemenu bude uzavřena nejpozději do šesti kalendářních měsíců ode dne kolaudace stavby veřejné kanalizace.

- 5) Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu stavby : „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a jeho ochranného pásma (§ 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) vymezeného vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
- 6) Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu, která je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 30,-Kč (slovy: třicet korun českých) za 1m² zabrané plochy stavby a ochranného pásma v rozsahu uvedeném ve článku II. odst. 4) smlouvy dle geometrického zaměření.
- 7) Osoba oprávněná se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu věcného břemene osobě povinné nejdéle do 15 dnů po zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm v Ústí nad Orlicí.

III.

Oprávněná osoba se zavazuje, že po provedení stavby veřejné kanalizace vlastním nákladem uvede neprodleně pozemek osoby povinné, zasažené výstavbou osoby oprávněné, do původního stavu a na své náklady odstraní případné závady vzniklé z jejího budoucího provozování a oprav.

IV.

Smlouva byla uzavřena bez vedlejších ujednání a právní vztahy v ní neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.

V.

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu pro osoby povinné ve dvou výtiscích a pro osobu oprávněnou v jednom výtisku.

V Dlouhé Třebové dne 11.4.2013

OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ

ÚSTECKÁ 235

DLOUHÁ TŘEBOVÁ 561 17

IČO 005 80 902 ④

.....
osoba povinná

Obec Dlouhá Třebová
561 17 Dlouhá Třebová


V Ústí nad Orlicí dne 31.5.2013

.....
osoba oprávněná

TEPVOS, spol.s r.o.
Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

Informace o parcele

Parcelní číslo:	st. 490
Obec:	Dlouhá Třebová [548014]
Katastrální území:	Dlouhá Třebová [626503]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	41
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na parcele:	bez čp/če obč.vyb.



[Zobrazení v grafickém prohlížeči](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
OBEČ DLOUHÁ TŘEBOVÁ	56117 Dlouhá Třebová	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.04.2013 09:09:46.


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí](#)

© 2004 - 2013 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#) Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8.

Verze aplikace: 4.5.0 build 178







LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 - NAVRHOVANÁ KANALIZACE - VÝTLAK
 - NAVRHOVANÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ - STAVEBNÍ OBJEKTY JIH
 - NAVRHOVANÁ KANALIZACE - VÝTLAK - STAVEBNÍ OBJEKTY JIH
 - NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA NN K ČS
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD - VAK
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD - TEPVOS
 - SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
 - VN KABEL NADZEMNÍ
 - NN KABEL NADZEMNÍ
 - NN KABEL PODZEMNÍ
 - PLYNOVOD VTL
 - PLYNOVOD STL
 - VO KABEL PODZEMNÍ
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - ORIENTAČNÍ ZÁKRES
- DN 300**
27.63 - 7.17
- DN (mm)**
SKLON (‰) - DÉLKA (m)
- ZPEVNĚNÝ PŘÍJEZD K ČS - VEGETAČNÍ TVÁRNICE

POZNÁMKA:

TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. ZHOTOVITEL SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ VYTÝČIT A STANOVIT PODMÍNKY OCHRANY OD JEJICH SPRÁVCŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.

PODROBNÁ SITUACE č. 5 - výhled č. 2 (ČS3)

č.v. 3-S-Mb

ČISTOPIS 04.07.2012


Projekt.	ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV	
Část:	3 DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE	
SO/PS	SO 3.13 STOKY S3, S3-1, S1-1-1, S3-2, S3-3, P3, VÝTLAK T3	
Příloha	PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAKU T3	
Zakázkové číslo	1356411-21	
Stupeň	RDS	
Datum	05/2012	
Soubor	5.2.-3.13-4_PP T3.dgn	
Tiskový soubor	5.2.-3.13-4_30_OCE.000	
Formát		
Měřítko	1:500/1:100	
Číslo přílohy	5.2.-3.13-4	Revize

SO 3.13 - ZL.Č. 3-27 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ


Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV





Změna trasy výtlaku T3, odhalení stávající dešťové kanalizace

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	SO 3.13 STOKY S3, S3-1, S3-2, S3-3, P3, VÝTLAK T3	4	5	6	7
		VÝTLAKY				
		Zemní práce				46 103,83
3.13 - 112		Dočasné zajištění potrubí	m	2,500	311,80	779,50
132202202		Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 - sondy	m3	27,000	722,00	19 494,00
3.13 - 126		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - sondy	m3	27,000	108,80	2 937,60
3.13 - 115		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek - odhalení stávající dešťové kanalizace	m3	29,125	108,80	3 168,80
3.13 - 115		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek - odpočet 12,86m	m3	-28,472	108,80	-3 097,75
3.13 - 117		Protlačení trub oc.chránička do DN500	m	4,860	3 449,90	16 766,51
3.13 - 8		Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	-47,453	33,20	-1 575,44
3.13 - 9		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-47,453	9,30	-441,31
3.13 - 10		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,326	2,70	0,88
3.13 - 13		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět	m3	-18,792	79,60	-1 495,84
3.13 - 124		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	-8,318	345,00	9 824,22
3.13 - 126		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,792	108,80	-2 044,57
3.13 - 127		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-8,018	106,20	-839,11
3.13 - 130		Trubka podélné svař. DN219x6,3mm dle DIN2458	m	5,346	1 234,00	6 596,96
3.13 - 133		Štěrkopisek frakce 8-16	T	-10,532	205,70	-2 166,43
3.13 - 147		Podkladní a vedlejší konstrukce				-1 105,40
		Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-2,314	477,70	-1 105,40
3.13 - 151		Trubní vedení				-489,00
3.13 - 152		Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 90	m	4,860	345,00	1 676,70
3.13 - 153		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm vč tvarovek	m	-8,000	61,00	-488,00
3.13 - 155		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN100 nebo DN125	m	-8,000	19,90	-159,20
		Trubka tlaková PE HD s ochranným pláštěm z PP d 90 x 8,2 mm	m	-8,120	237,50	-1 928,50
3.13 - 156		Elektromontáže				-344,00
		Vodič nn a vn CY 4 mm2 ułożony volně včetně dobavykky vodiče CY 4	m	-8,000	30,50	-244,00
		Zemní práce při montáži				-127,30
3.13 - 157		Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-8,000	15,90	-127,20
R		Rezerva pro nepředvídané práce	kpl	0,25	45 732,42	11 433,11
		Celkem změnový list č. 3-27				57 165,53



IL PROTLAKU VÝTLAKU T3



Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č. 3-27	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.13 – Stoky S3, S3-1, S3-2, S3-3, P3, výtlač T3	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
SO 3.13 – Stoky S3, S3-1, S3-2, S3-3, P3, výtlač T3 - výtlač T3 – kolize s trasou stávající dešťové kanalizace.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 62 388,68 Kč Méněpráce -15 512,75 Kč Celkem 46 875,93 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí -  Datum: 11. 11. 2014 186 00 0000		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 11. 11. 2014	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 11. 11. 2014 SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 11. 11. 2014	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.13 – Stoky S3, S3-1, S3-2, S3-3, P3, výtlač T3	výtlač T3	-15 512,75 Kč	62 388,68 Kč	46 875,93 Kč
CELKEM		-15 512,75 Kč	62 388,68 Kč	46 875,93 Kč

SO 3.13 - ZL.Č. 3-27 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Změna trasy výtlaku T3, odhalení stávající dešťové kanalizace

Kód položky	Číslo Zt.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		SO 3.13 STOKY S3, S3-1, S3-2, S3-3, P3, VÝTLAK T3				
		VÝTLAKY				45 103,22
		Zemní práce				46 108,02
3.13 - 112		Dočasné zajištění potrubí	m	2,500	311,80	779,50
132202202		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 3 - sondy	m3	27,000	722,00	19 494,00
3.13 - 126		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - sondy	m3	27,000	108,80	2 937,60
3.13 - 115		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek - odhalení stávající dešťové kanalizace	m3	29,125	108,80	3 168,80
3.13 - 115		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek - odpočet 12,86m	m3	-28,472	108,80	-3 087,75
3.13 - 117		Protlačení trub oc.chránička do DN500	m	4,860	3 449,90	16 768,51
3.13 - 8		Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	-47,453	33,20	-1 575,44
3.13 - 9		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-47,453	9,30	-441,31
3.13 - 10		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,326	2,70	0,88
3.13 - 13		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět	m3	-18,792	79,60	-1 495,84
3.13 - 124		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skladiště	m3	-8,318	345,00	9 824,22
3.13 - 126		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,792	108,80	-2 044,57
3.13 - 127		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,018	106,20	-639,11
3.13 - 130		Trubka podélné svař. DN219x6,3mm dle DIN2458	m	5,346	1 234,00	6 596,96
3.13 - 133		Štěrkopisek frakce 8-16	T	-10,532	205,70	-2 166,43
		Podkladní a vedlejší konstrukce				-1 105,40
3.13 - 147		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-2,314	477,70	-1 105,40
		Trubní vedení				-889,00
3.13 - 151		Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 90	m	4,860	345,00	1 678,70
3.13 - 152		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm vč.tvarovek	m	-8,000	61,00	-488,00
3.13 - 153		Trubka z tvrdého vodotěsného potrubí DN100 dle DIN1223	m	-8,000	19,90	-159,20
3.13 - 155		Trubka tvrdého PE 110 s vnějším průměrem 110 x 6,30 x 0,2 mm	m	-8,120	237,50	-1 928,60
		Elektromontáže				-244,00
3.13 - 156		Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	-8,000	30,50	-244,00
		Zemní práce při montážích				-127,20
3.13 - 157		Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-8,000	15,90	-127,20
		Všeobecné položky				1 143,51
3		Realizační dokumentace	p.s.	0,046	19 134,66	874,45
11		Dokumentace skutečného provedení	p.s.	0,046	5 887,59	269,06
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,00	45 732,42	0,00
		Celkem změnový list č. 3-27				46 875,93