





Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list č.		č.
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-216
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: - 8. 04. 2015
Odesláno/	předáno:	
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.16 STOKY OS 5-1, OS 5-2
Odkazy:	na specifikaci:	RDS
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny
	na jinou část smlouvy:	
ZMĚNA – popis změny:		
Popis změny:		
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.		
Nejvyšší cenový dopad změny: 17 857,75 Kč		
Součástí oznámení změny je: 1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku		
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “		
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.		
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: - 8. 04. 2015 	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: - 8. 04. 2015 	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí Datum: - 8. 04. 2015 	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: - 8. 04. 2015 	

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Měněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.16 STOKY OS 5-1, OS 5-2	Celková bilance	-628 154,40 Kč	646 012,15 Kč	17 857,75 Kč
CELKEM		-628 154,40 Kč	646 012,15 Kč	17 857,75 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			ČÁST 1A - ÚSTÍ NAD ORLICÍ KANALIZACE				1 719 506,67
			ISO 1.16 STOKY OS-5-1, OS-5-2				1 719 506,67
			STOKY				1 661 173,25
			Zemní práce				434 362,30
1.16 - 1		z	Kácení stromů o průměru kmene nad 30 cm vč. jejich odvoz	kus	2,000	610,40	1 220,80
1.16 - 2		z	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm vč. jejich	kus	2,000	126,10	252,20
1.16 - 3		z	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních	kpl	1,000	13 136,30	13 136,30
1.16 - 4		z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,352	252,10	1 097,14
1.16 - 5		z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,000	59,70	656,70
1.16 - 6		z	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	50,918	39,80	2 026,55
1.16 - 7		z	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do	m3	99,869	110,10	10 995,53
1.16 - 8		z	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do	m3	6,375	809,40	5 159,60
1.16 - 9		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nez	m3	578,032	102,20	59 074,85
1.16 - 10		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nez	m3	36,896	942,10	34 759,34
1.16 - 11		z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	437,491	33,20	14 524,69
1.16 - 12		z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	141,700	106,20	15 048,54
1.16 - 13		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	437,491	9,30	4 068,66
1.16 - 14		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	141,700	26,50	3 755,05
1.16 - 15		z	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč. rozepření	m2	135,520	106,20	14 392,22
1.16 - 16		z	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč. rozepření	m2	135,520	26,50	3 591,28
1.16 - 17		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	370,788	5,30	1 965,17
1.16 - 18		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6,0 m	m3	23,667	5,30	125,44
1.16 - 19		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	11,000	33,20	365,20
1.16 - 20		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a z	m3	494,520	79,80	39 363,79
1.16 - 21		z	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na s	m3	183,380	345,00	63 266,03
1.16 - 22		z	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na s	m3	43,270	345,00	14 928,22
1.16 - 23		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	612,138	108,80	66 600,58
1.16 - 24		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,485	106,20	4 299,48
1.16 - 25		z	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	181,590	8,00	1 452,72
1.16 - 26		z	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním ser	m2	110,000	37,20	4 092,00
1.16 - 27		z	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP1	T	185,123	159,20	29 471,65
1.16 - 28		z	Štěrkopísek frakce 8-16	T	75,114	205,70	15 450,97
1.16 - 29		z	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	T	33,100	278,60	9 221,60
			Přípravné a přidružené práce				11 260,02
1.16 - 30		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	46,240	19,90	920,18
1.16 - 31		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	46,240	23,90	1 105,14
1.16 - 32		z	Vytrhání obrub chodníkových včetně odvozu na mezideponii	m	40,000	119,40	4 776,00
1.16 - 33		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	21,964	139,30	3 059,59
1.16 - 34		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,964	63,70	1 399,11
			Přípravné a přidružené práce - živice				21 974,98
1.16 - 35		z	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	46,240	92,90	4 295,70
1.16 - 36		z	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	72,240	73,00	5 273,52
1.16 - 37		z	Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm zaití styč. spar	m	56,000	92,90	5 202,40
1.16 - 38		z	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	48,000	79,60	3 820,80
1.16 - 39		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	13,778	139,30	1 919,31
1.16 - 40		z	Poplatek za recyklaci	t	13,778	106,20	1 463,25
			Podkladní a vedlejší konstrukce				14 034,09
1.16 - 41		z	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,672	477,70	1 754,11
1.16 - 42		z	Desky podklad. pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	1,248	3 264,20	4 073,72
1.16 - 43		z	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávk	m	10,352	371,50	3 845,77
1.16 - 44	1A-216	v	Tratlivody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopiske	m	2,730	79,60	217,31
1.16 - 44		z	Tratlivody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopiske	m	52,050	79,60	4 143,18
			Trubní vedení				1 179 541,85
1.16 - 45		z	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1000	m	52,050	663,50	34 535,18
1.16 - 45	1A-216	v	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1000	m	2,730	663,50	1 811,36
1.16 - 46		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 1000, y	m	52,050	139,30	7 250,57
1.16 - 46	1A-216	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 1000, y	m	2,730	139,30	380,29
1.16 - 47		z	Kamerové zkoušky	m	52,050	69,00	3 591,45
1.16 - 47	1A-216	v	Kamerové zkoušky	m	2,730	69,00	188,37
1.16 - 48		z	Mtz+dod napojení SKL potr. do šachet SKL spojka	kus	4,000	3 449,90	13 799,60
1.16 - 49		z	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - podzem. monolit. objekt z	kpl	1,000	314 077,20	314 077,20
1.16 - 49	1A-216	m	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - podzem. monolit. objekt z	kpl	-1,000	314 077,20	-314 077,20
1.16 - 49	1A-216	v	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - nové provedení	kpl	0,980	314 077,20	307 795,66
1.16 - 50		z	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - podzem. monolit. objekt z	kpl	1,000	314 077,20	314 077,20
1.16 - 50	1A-216	m	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - podzem. monolit. objekt z	kpl	-1,000	314 077,20	-314 077,20
1.16 - 50	1A-216	v	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - nové provedení	kpl	0,980	314 077,20	307 795,66
1.16 - 51		z	D+M bet. prefa žlaby vč. písk. lože	m	10,900	583,80	6 363,42
1.16 - 52	1A-216	v	Troubky z odstředivě litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10	m	3,140	8 862,40	27 823,50
1.16 - 52		z	Troubky z odstředivě litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10	m	52,831	8 862,40	468 206,80
			OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				58 333,42
			Komunikace				58 333,42
1.16 - 53		z	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	46,240	119,40	5 521,06
1.16 - 54		z	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	46,240	159,20	7 361,41
1.16 - 55		z	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	46,240	252,10	11 657,10
1.16 - 56		z	Postřik živčiny infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	46,240	29,20	1 350,21
1.16 - 57		z	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	72,240	26,50	1 914,36
1.16 - 58		z	Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tř. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	72,240	272,00	19 649,28
1.16 - 59		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	40,000	192,40	7 696,00
1.16 - 60		z	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	40,000	79,60	3 184,00

Stoky	SKL 1000	Σ	
Geodet	54,78	54,78	Bez DL a dorovnání metrů
VV	52,05	52,05	
Poměr	1,05245	1,05245	Nárůst rozsahu o 0,5%
	-2,73	-2,73	

NÁZEV AKCE: Ústí nad Orlicí - Kanalizace a ČOV

Část stavby: Kanalizace Ústí nad Orlicí

OBJEDNATEL: Sdružení pro Ústí nad Orlicí - Kanalizace a ČOV

ZHOTOVITEL: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.

TABULKA DÉLEK STOK STAVBY

		Zadávací dokumentace				Realizační dokumentace				Skutečné provedení stok			
	název stoky	DN	materiál	typ stavby	délka	DN	materiál	typ stavby	délka	DN	materiál	typ stavby	délka
	OS5-1	1000	SKL	novostavba	25,92	1000	SKL	novostavba	25,92	1000	SKL	novostavba	27,82
	OS5-2	1000	SKL	novostavba	26,13	1000	SKL	novostavba	26,13	1000	SKL	novostavba	26,96

Kalkulace: 1.16 - 49 Šachta se zpětnou klapkou OS18 - nové provedení**1.16 - 50 Šachta se zpětnou klapkou OS19 - nové provedení**

Nerealizace části stěny

0,3*1,6*2,5

1,2 m3

1.54 - 35112 Beton železový vodostavební C 30/37 XA2
XF3 s bedněním 11 308,80 Kč/m3 -13 570,56 Kč

Úprava dna - navíc

0,05*1,6*1,8*2+0,2*0,3*1,6*2

0,48 m3

1.54 - 35104 Spádový prostý beton tixotropní C 30/37 XA2 4 800,20 Kč/m3 2 304,10 Kč

-11 266,46 Kč

Původní položka

Kód položky	Popis	Množství celkem	Jednotková cena zadání	MJ		Celková cena zadání
1.16 - 49	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - nové provedení	1,000	314 077,20	kpl		314 077,20 Kč
1.16 - 50	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - nové provedení	1,000	314 077,20	kpl		314 077,20 Kč

Nová položka

Kód položky	Popis	Množství celkem	Jednotková cena zadání	MJ		Celková cena zadání
1.16 - 49	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - nové provedení	0,980	314 077,20	kpl		307 795,66
1.16 - 50	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - nové provedení	0,980	314 077,20	kpl		307 795,66

-12 563,08 Kč

DOKLAD +/- STAVBY JSTI NAD ORUČÍ - KANALIZACE A ČOV D.3

STR. 4.

- ASFALTOVÝ BETON OBROVNÍ ACO 11 + tl. 40 mm

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZL.

ZA OBJEDNATELE

ZA SP ST.

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEŽP.

P. ŠEVČEK

P. PAULIČ

135. ÚČS 1A - CELKOVÁ BILANCE

28.3.2014

NA ŽÁDOST OBJEDNATELE

UVÉSTI ŽADATEL PŘEDLOŽÍ DOKONANÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH ZODPĚDÍ
VÝKAZ VÝHOD DLE DĚLEK Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ ZODPĚDÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ. SOUČASTÍ TOHOTO
ZÁPISU JE I SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA S PŘEHLEDY JEDNOTLIVÝCH DĚLEK.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZHODNOUTÝCH LISTŮ.

ZA OBJEDNATELE

ZA SP ST.

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEŽP.

P. ŠEVČEK

P. PAULIČ

136. ÚČS 2 - CELKOVÁ BILANCE

28.4.2014

NA ŽÁDOST OBJEDNATELE

UVÉSTI ŽADATEL PŘEDLOŽÍ DOKONANÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH ZODPĚDÍ VÝKAZ VÝHOD
DLE DĚLEK Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ZODPĚDÍ JEDNOTLIVÝCH
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ. SOUČASTÍ TOHOTO ZÁPISU JE I SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA S PŘEHLEDY JEDNOTLIVÝCH DĚLEK.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZHODNOUTÝCH LISTŮ

ZA OBJEDNATELE

ZA SP ST.

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEŽP.

P. ŠEVČEK

P. PAULIČ

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list		č.
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-216
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: 30. 04. 2015
Odesláno/	předáno:	
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.16 STOKY OS 5-1, OS 5-2
Odkazy:	na specifikaci:	RDS
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny
	na jinou část smlouvy:	
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:		
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS		
Popis změny:		
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.		
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 646 012,15 Kč Méněpráce 628 154,40 Kč Celkem 17 857,75 Kč		
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “		
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>		
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.		
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 30. 04. 2015 Datum:	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 30. 04. 2015 Datum:	Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 30. 04. 2015 Datum:
	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 30. 04. 2015 Datum:	

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.16 STOKY OS 5-1, OS 5-2	Celková bilance	-628 154,40 Kč	646 012,15 Kč	17 857,75 Kč
CELKEM		-628 154,40 Kč	646 012,15 Kč	17 857,75 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			ČÁST 1A - ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ KANALIZACE				1 719 506,67
			3.0 1.16 STOKY OS-5-1, OS-5-2				1 719 506,67
			STOKY				1 661 173,25
			Zemní práce				434 362,30
1.16 - 1		z	Kácení stromů o průměru kmene nad 30 cm vč. jejich odvoz	kus	2,000	610,40	1 220,80
1.16 - 2		z	Odstranění papezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm vč. jejich	kus	2,000	126,10	252,20
1.16 - 3		z	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních	kpl	1,000	13 136,30	13 136,30
1.16 - 4		z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,352	252,10	1 097,14
1.16 - 5		z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,000	59,70	656,70
1.16 - 6		z	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	50,918	39,80	2 026,55
1.16 - 7		z	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do	m3	99,869	110,10	10 995,53
1.16 - 8		z	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do	m3	6,375	809,40	5 159,60
1.16 - 9		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nez	m3	578,032	102,20	59 074,85
1.16 - 10		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nez	m3	36,896	942,10	34 759,34
1.16 - 11		z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	437,491	33,20	14 524,69
1.16 - 12		z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	141,700	106,20	15 048,54
1.16 - 13		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	437,491	9,30	4 068,66
1.16 - 14		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	141,700	26,50	3 755,05
1.16 - 15		z	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč. rozepření	m2	135,520	106,20	14 392,22
1.16 - 16		z	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč. rozepření	m2	135,520	26,50	3 591,28
1.16 - 17		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	370,788	5,30	1 965,17
1.16 - 18		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6,0 m	m3	23,667	5,30	125,44
1.16 - 19		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	11,000	33,20	365,20
1.16 - 20		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a z	m3	494,520	79,60	39 363,79
1.16 - 21		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skl	m3	183,380	345,00	63 266,03
1.16 - 22		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skl	m3	43,270	345,00	14 928,22
1.16 - 23		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	612,138	108,80	66 600,58
1.16 - 24		z	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	40,485	106,20	4 299,48
1.16 - 25		z	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	181,590	8,00	1 452,72
1.16 - 26		z	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním se	m2	110,000	37,20	4 092,00
1.16 - 27		z	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP	T	185,123	159,20	29 471,65
1.16 - 28		z	Štěrkopísek frakce 8-16	T	75,114	205,70	15 450,97
1.16 - 29		z	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	T	33,100	278,60	9 221,60
			Přípravné a přídružené práce				11 260,02
1.16 - 30		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	46,240	19,90	920,18
1.16 - 31		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	46,240	23,90	1 105,14
1.16 - 32		z	Vytrhání obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezideponii	m	40,000	119,40	4 776,00
1.16 - 33		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	21,964	139,30	3 059,59
1.16 - 34		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,964	63,70	1 399,11
			Přípravné a přídružené práce - živice				21 974,98
1.16 - 35		z	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	46,240	92,90	4 295,70
1.16 - 36		z	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	72,240	73,00	5 273,52
1.16 - 37		z	Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm zalití styč. spar	m	56,000	92,90	5 202,40
1.16 - 38		z	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	48,000	79,60	3 820,80
1.16 - 39		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	13,778	139,30	1 919,31
1.16 - 40		z	Poplatek za recykaci	t	13,778	106,20	1 463,25
			Podkladní a vedlejší konstrukce				14 034,09
1.16 - 41		z	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,672	477,70	1 754,11
1.16 - 42		z	Desky podklad. pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	1,248	3 264,20	4 073,72
1.16 - 43		z	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávk	m	10,352	371,50	3 845,77
1.16 - 44	1A-216	v	Tratívdvdy z PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopíské	m	2,730	79,60	217,31
1.16 - 44		z	Tratívdvdy z PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopíské	m	52,050	79,60	4 143,18
			Trubní vedení				1 179 541,86
1.16 - 45		z	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1000	m	52,050	663,50	34 535,18
1.16 - 45	1A-216	v	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1000	m	2,730	663,50	1 811,36
1.16 - 46		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 1000,	m	52,050	139,30	7 250,57
1.16 - 46	1A-216	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 1000,	m	2,730	139,30	380,29
1.16 - 47		z	Kamerové zkoušky	m	52,050	69,00	3 591,45
1.16 - 47	1A-216	v	Kamerové zkoušky	m	2,730	69,00	188,37
1.16 - 48		z	Mtz+dođ napojení SKL potr. do šachet SKL spojka	kus	4,000	3 449,90	13 799,60
1.16 - 49		z	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - podzem. monolit. objekt z	kpl	1,000	314 077,20	314 077,20
1.16 - 49	1A-216	m	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - podzem. monolit. objekt z	kpl	-1,000	314 077,20	-314 077,20
1.16 - 49	1A-216	v	Šachta se zpětnou klapkou OS18 - nové provedení	kpl	0,980	314 077,20	307 795,66
1.16 - 50		z	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - podzem. monolit. objekt z	kpl	1,000	314 077,20	314 077,20
1.16 - 50	1A-216	m	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - podzem. monolit. objekt z	kpl	-1,000	314 077,20	-314 077,20
1.16 - 50	1A-216	v	Šachta se zpětnou klapkou OS19 - nové provedení	kpl	0,980	314 077,20	307 795,66
1.16 - 51		z	D+M bet. prefa žlaby vč. písk. lože	m	10,900	583,80	6 363,42
1.16 - 52	1A-216	v	Troubv z odstředivě litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10	m	3,140	8 862,40	27 823,50
1.16 - 52		z	Troubv z odstředivě litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10	m	52,831	8 862,40	468 206,80
			OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				58 333,42
			Komunikace				58 333,42
1.16 - 53		z	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	46,240	119,40	5 521,06
1.16 - 54		z	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	46,240	159,20	7 361,41
1.16 - 55		z	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	46,240	252,10	11 657,10
1.16 - 56		z	Postřik živčiny infilt. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	46,240	29,20	1 350,21
1.16 - 57		z	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	72,240	26,50	1 914,36
1.16 - 58		z	Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tř. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	72,240	272,00	19 649,28
1.16 - 59		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	40,000	192,40	7 696,00
1.16 - 60		z	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	40,000	79,60	3 184,00

Stoky	SKL 1000	Σ	
Geodet	54,78	54,78	Bez DL a dorovnání metrů
VV	52,05	52,05	
Poměr	1,05245	1,05245	Nárůst rozsahu o 0,5%
	-2,73	-2,73	

NÁZEV AKCE : Ústí nad Orlicí - Kanalizace a ČOV

Část stavby: Kanalizace Ústí nad Orlicí

OBJEDNATEL : Sdružení pro Ústí nad Orlicí - Kanalizace a ČOV

ZHOTOVITEL: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.

TABULKA DÉLEK STOK STAVBY

Zadávací dokumentace				Realizační dokumentace				Skutečné provedení stok				
název stoky	DN	materiál	typ stavby	délka	DN	materiál	typ stavby	délka	DN	materiál	typ stavby	délka
OŠS-1	1000	SKL	novostavba	25,92	1000	SKL	novostavba	25,92	1000	SKL	novostavba	27,82
OŠS-2	1000	SKL	novostavba	26,13	1000	SKL	novostavba	26,13	1000	SKL	novostavba	28,96