


Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.			č.
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			ZL č.3-208
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	30.9.2014
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.17 STOKY S7, S7-1, S7-1-1, S7-1-2, S7-2, P7, VÝTLAK T7	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí oznámení změny je:			
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: 30.9.2014 73 185 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 30.9.2014  AQUA PROCON s.r.o. Divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ1836187	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY Datum: 30.9.2014 d plus - projektová a inženýrská s.r.o. - Jiráskova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 30.9.2014	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.17 STOKY S7, S7-1, S7-1-1, S7-1-2, S7-2, P7, VÝTLAK T7	Celková bilance	-12 541,46 Kč	14 678,25 Kč	2 136,79 Kč
CELKEM		-12 541,46 Kč	14 678,25 Kč	2 136,79 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				13 852 063,98
			ČÁST 3 - DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE, SOUČET				13 852 063,98
			SO 3.17 STOKY S7, S7-1, S7-1-1, S7-1-2, S7-2, P7, VÝTLAK T7				13 852 063,98
			SO 3.17.1 STOKY				9 667 682,55
			HSV				
			Zemní práce				4 897 277,06
132202202	3-45	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	4,500	729,00	3 280,50
3.17 - 1		z	čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, včetně zajištění potřebného počtu příslušenství a příslušenství čerpadel, včetně zajištění potřebného počtu příslušenství a příslušenství čerpadel	kpl	1,000	77 855,90	77 855,90
3.17 - 1	3-50	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	kpl	1,0000	4 328,49	4 328,49
3.17 - 2		z	Dočasné zajištění potrubí	m	63,600	311,80	19 830,48
3.17 - 2	3-50	v	Dočasné zajištění potrubí	m	32,4000	311,80	10 102,32
3.17 - 3		z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	19,200	252,10	4 840,32
3.17 - 4		z	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	160,800	39,80	6 399,84
3.17 - 4	3-50	v	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	46,8000	39,80	1 862,64
3.17 - 5		z	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	2 061,910	108,80	224 335,81
3.17 - 5	3-9	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	55,513	108,80	6 039,81
3.17 - 5	3-37	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	2,117	108,80	230,33
3.17 - 5	3-40	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	3,688	108,80	401,25
3.17 - 5	3-45	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	32,192	108,80	3 502,50
3.17 - 5	3-50	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	140,5870	108,80	15 295,87
3.17 - 6		z	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	1 295,176	1 227,40	1 589 699,02
3.17 - 6	3-9	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	m3	47,164	1 227,40	57 889,09
3.17 - 6	3-37	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	1,331	1 227,40	1 633,67
3.17 - 6	3-40	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	2,387	1 227,40	2 929,80
3.17 - 6	3-45	v	hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	20,238	1 227,40	24 840,14
3.17 - 7		z	Protlačení trub oc.chránička do DN 500	m	31,000	6 568,20	203 614,20
3.17 - 7	3-42	v	Protlačení trub oc.chránička do DN 500	m	-15,000	6 568,20	-98 523,00
3.17 - 8		z	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	2 133,400	26,50	56 535,10
3.17 - 8	3-9	m	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-456,300	26,50	-12 091,95
3.17 - 8	3-37	m	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-53,403	26,50	-1 415,18
3.17 - 8	3-45	m	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-27,572	26,50	-730,64
3.17 - 8	3-50	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	196,4000	26,50	5 204,60
3.17 - 9		z	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	3 752,500	33,20	124 583,00
3.17 - 9	3-9	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	605,000	33,20	20 086,00
3.17 - 9	3-37	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	73,379	33,20	2 436,18
3.17 - 9	3-40	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	5,860	33,20	194,55
3.17 - 9	3-45	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	151,550	33,20	5 031,46
3.17 - 9	3-50	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	101,2000	33,20	3 359,84
3.17 - 10		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	2 133,400	6,60	14 080,44
3.17 - 10	3-9	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-456,300	6,60	-3 011,58
3.17 - 10	3-37	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-53,403	6,60	-352,46
3.17 - 10	3-45	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-27,572	6,60	-181,97
3.17 - 10	3-50	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	196,4000	6,60	1 296,24
3.17 - 11		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	3 752,500	9,30	34 898,25
3.17 - 11	3-9	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	605,000	9,30	5 626,50
3.17 - 11	3-37	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	73,379	9,30	682,42
3.17 - 11	3-40	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	5,860	9,30	54,50
3.17 - 11	3-45	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	151,550	9,30	1 409,42
3.17 - 11	3-50	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	101,2000	9,30	941,16
3.17 - 12		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	997,470	2,70	2 693,17
3.17 - 12	3-9	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	27,807	2,70	75,08
3.17 - 12	3-37	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,025	2,70	2,77
3.17 - 12	3-40	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,844	2,70	4,98
3.17 - 12	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	14,130	2,70	38,15
3.17 - 12	3-50	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	70,2930	2,70	189,79
3.17 - 13		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	33,485	5,30	177,47
3.17 - 14		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	639,217	2,70	1 725,89
3.17 - 14	3-9	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	23,562	2,70	63,62
3.17 - 14	3-37	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,365	2,70	0,99
3.17 - 14	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	9,570	2,70	25,84
3.17 - 15		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	8,371	4,00	33,48
3.17 - 15	3-40	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,194	4,00	4,77
3.17 - 15	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,216	4,00	0,86
3.17 - 16		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět	m3	1 037,211	79,60	82 562,00
3.17 - 16	3-9	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,998	79,60	1 034,64
3.17 - 16	3-37	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět	m3	-8,611	79,60	-685,44
3.17 - 16	3-40	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět	m3	1,955	79,60	155,58
3.17 - 16	3-45	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět	m3	18,872	79,60	1 502,24

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 16	3-50	v	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět na skládku vč. uložení	m3	126,5280	79,60	10 071,63
3.17 - 17		z	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	1 024,699	345,00	353 521,16
3.17 - 17	3-9	v	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	42,515	345,00	14 667,68
3.17 - 17	3-37	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-2,840	345,00	-979,80
3.17 - 17	3-40	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	1,733	345,00	598,04
3.17 - 17	3-45	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	13,320	345,00	4 595,28
3.17 - 17	3-50	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	112,0780	345,00	38 666,91
3.17 - 18		z	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1 295,176	345,00	446 835,72
3.17 - 18	3-9	v	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3	47,164	345,00	16 271,58
3.17 - 18	3-37	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,331	1 295,18	1 723,88
3.17 - 18	3-40	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	2,387	345,00	823,52
3.17 - 18	3-45	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	20,238	345,00	6 982,12
3.17 - 19		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 096,547	108,80	228 104,31
3.17 - 19	3-9	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,678	108,80	11 171,37
3.17 - 19	3-37	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,073	108,80	-7,94
3.17 - 19	3-40	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,205	108,80	348,66
3.17 - 19	3-45	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,309	108,80	4 168,02
3.17 - 19	3-50	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	57,0180	108,80	6 203,56
3.17 - 20		z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění vhodný zásepový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodný materiál pro místní komunikace podle TP 140	m2	5,640	8,00	45,12
3.17 - 21		z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění vhodný zásepový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodný materiál pro místní komunikace podle TP 140	t	465,634	159,20	74 128,93
3.17 - 21	3-9	v	Vhodný zásepový materiál pro místní komunikace	t	163,677	159,20	26 057,38
3.17 - 21	3-50	v	Vhodný zásepový materiál pro místní komunikace	t	55,0180	159,20	8 758,87
7 - 22		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	801,269	106,20	85 094,77
3.17 - 22	3-37	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,833	106,20	194,66
3.17 - 22	3-45	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,660	106,20	70,07
3.17 - 22	3-50	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,4830	106,20	4 830,29
3.17 - 23		z	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	1 486,634	278,60	414 176,23
3.17 - 23	3-37	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	15,369	278,60	4 281,80
3.17 - 23	3-40	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	2,250	278,60	626,85
3.17 - 23	3-45	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	34,986	278,60	9 747,07
3.17 - 23	3-50	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	63,4820	278,60	17 686,09
3.17 - 24		z	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1 486,354	205,70	305 743,02
3.17 - 24	3-37	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,208	205,70	659,89
3.17 - 24	3-45	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,660	205,70	135,72
3.17 - 24	3-50	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	84,3700	205,70	17 354,91
3.17 - 25		z	Trubka podélně svař. DN 406,4x5mm dle DIN2458	m	34,100	2 123,00	72 394,30
N 3-42-1	3-42	v	"protlak nahrazen podvrtem DN400"	m3	15,000	13 526,31	202 894,65
			Přípravné a příslušené práce				268 132,98
3.17 - 26		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	1 602,840	39,80	63 793,03
3.17 - 26	3-37	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	17,076	39,80	679,62
3.17 - 26	3-45	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	25,396	39,80	1 010,76
3.17 - 26	3-50	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	91,2000	39,80	3 629,76
3.17 - 27		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	897,590	139,30	125 034,29
7 - 27	3-37	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	12,295	139,30	1 712,69
3.17 - 27	3-45	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	18,285	139,30	2 547,10
3.17 - 27	3-50	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	51,0720	139,30	7 109,22
3.17 - 28		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	897,590	63,70	57 176,48
3.17 - 28	3-37	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,295	63,70	783,19
3.17 - 28	3-45	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,285	63,70	1 164,75
3.17 - 28	3-50	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	51,0720	63,70	3 253,29
3.17 - 114	3-37	v	Výmarna odvodňovací vlnitá odvozu na meziskladku a zpět na skládku	m	2,000	119,40	238,80
			Přípravné a příslušené práce - živice				1 510 159,39
3.17 - 29		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	1 602,840	73,00	117 007,32
3.17 - 29	3-50	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	182,4000	73,00	13 315,20
3.17 - 30		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	2 938,540	73,00	214 513,42
3.17 - 29	3-45	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	25,396	73,00	1 853,91
3.17 - 30	3-50	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	167,2000	73,00	12 205,60
3.17 - 30	3-45	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	37,276	73,00	2 721,15
3.17 - 31	3-45	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,260	79,60	657,50
3.17 - 31	3-50	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	155,0000	79,60	12 338,00
3.17 - 32	3-45	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zám. styc. spár	m	8,260	92,90	767,35
3.17 - 33	3-45	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	7,207	139,30	1 003,94
3.17 - 33	3-50	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	156,1040	139,30	21 745,29
3.17 - 34	3-45	v	Poplatek za recyklaci	t	7,207	106,20	765,38
3.17 - 29	3-40	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	2,500	73,00	182,50
3.17 - 31	3-40	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,000	79,60	159,20
3.17 - 32	3-40	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zám. styc. spár	m	2,000	92,90	185,80
3.17 - 33	3-40	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,288	139,30	40,12
3.17 - 34	3-40	v	Poplatek za recyklaci	t	0,288	106,20	30,59

Kód položky	Číslo ZL	Osmačení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 34	3-50	v	Poplatek za recyklaci	t	156,1040	106,20	16 578,24
3.17 - 29	3-37	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.5 cm	m2	17,076	73,00	1 246,55
3.17 - 30	3-37	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	31,306	73,00	2 285,34
3.17 - 31	3-37	v	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,460	79,60	2 265,42
3.17 - 32	3-37	v	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm zám. styc. spar. asfaltovou zádlouhou a podzemím	m	28,460	92,90	2 643,93
3.17 - 33	3-37	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,964	139,30	273,59
3.17 - 34	3-37	v	Poplatek za recyklaci	t	1,964	106,20	208,58
3.17 - 31		z	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	2 671,400	79,60	212 643,44
3.17 - 32		z	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm zám. styc. spar. asfaltovou zádlouhou a podzemím	m	2 671,400	92,90	248 173,06
3.17 - 33		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2 543,173	139,30	354 264,00
3.17 - 34		z	Poplatek za recyklaci	t	2 543,173	106,20	270 084,97
			Podkladní a vedlejší konstrukce				209 700,65
3.16 - 42	3-37	v	Travníkový z PVC určený k nánosu tráv, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d. 100 mm, vč. zám. asfaltu	m	3,000	79,60	238,80
3.17 - 35		z	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	267,090	477,70	127 588,89
3.17 - 35	3-37	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,540	477,70	257,96
3.17 - 35	3-45	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,569	477,70	272,00
3.17 - 35	3-50	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	13,6800	477,70	6 534,94
3.17 - 36		z	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	11,797	3 264,20	38 507,77
3.17 - 36	3-40	v	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,225	3 264,20	734,45
3.17 - 36	3-45	v	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	2,367	3 264,20	7 726,36
3.17 - 36	3-50	v	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,4540	3 264,20	1 481,95
3.17 - 37		z	zám. kamenový přeladňovací tr. z, zám. asfaltem včetně došlého šlehu a podkladu	m	67,200	371,50	24 964,80
3.17 - 37	3-45	v	Lože pod potrubí pískové do 30 mm	m3	2,142	650,20	1 392,73
			Bourání ve výkopu				25 624,90
1.01 - 44	3-45	v	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	11,733	1 658,60	19 460,25
1.01 - 45	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m bourání	m3	5,866	5,30	31,09
1.01 - 46	3-45	v	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	11,733	345,00	4 047,86
1.01 - 47	3-45	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,742	63,70	2 085,70
			Trubní vedení				2 756 787,57
1.01 - 152	3-45	v	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	8,460	2 773,20	23 461,27
1.01-102	3-45	v	Vyčištění potrubí stávající kanalizace	m	18,000	238,80	4 298,40
3.17 - 38		z	nasazení potrubní sekce do ocel. chránicky, DN 250 vč. utěrních obímek a uzavření konoš oběma špičkami	m	51,000	424,60	21 654,60
3.17 - 39	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-4,000	37,20	-148,80
3.17 - 39		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	7,000	37,20	260,40
3.17 - 40		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 200	m	1 367,000	47,80	65 342,60
3.17 - 40	3-37	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 200	m	3,000	47,80	143,40
3.17 - 40	3-45	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 200	m	1,080	47,80	51,62
3.17 - 40	3-50	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 200	m	76,0000	47,80	3 632,80
3.17 - 40	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 200	m	-8,8800	47,80	-424,46
3.17 - 41		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vč. utěrních konoš potrubí	m	7,000	39,80	278,60
3.17 - 41	3-208	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vč. utěrních konoš potrubí	m	-4,000	39,80	-159,20
3.17 - 42		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vč. utěrních konoš potrubí	m	1 367,000	45,10	61 651,70
3.17 - 42	3-37	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vč. utěrních konoš potrubí	m	3,000	45,10	135,30
3.17 - 42	3-50	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vč. utěrních konoš potrubí	m	76,0000	45,10	3 427,60
3.17 - 42	3-208	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vč. utěrních konoš potrubí	m	-8,8800	45,10	-400,49
3.17 - 43		z	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	14,000	19 160,40	268 245,60
3.17 - 43	3-50	v	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	1,0000	19 160,40	19 160,40
3.17 - 44		z	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	20,000	20 042,80	400 856,00
3.17 - 44	3-45	m	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	-1,000	20 042,80	-20 042,80
3.17 - 44	3-45	v	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
3.17 - 44	3-50	v	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	2,0000	20 042,80	40 085,60
3.17 - 45		z	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	12,000	22 690,00	272 280,00
3.17 - 45	3-40	v	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	ks	1,000	22 690,00	22 690,00
3.17 - 45	3-45	v	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	1,000	22 690,00	22 690,00
3.17 - 46		z	Sachta přeladňována z betonových ulic pro DN do 250 vřska vř. utěrních konoš potrubí	kus	3,000	25 343,80	76 031,40
3.17 - 47		z	Spádové DN 250 přeladňování kanalizací (se skložením DN 200 a DN 250)	kus	1,000	53 739,50	53 739,50
3.17 - 48		z	Spádové DN 250 přeladňování kanalizací (se skložením DN 200 a DN 250)	kus	1,000	49 493,40	49 493,40
3.17 - 49		z	Spádové DN 250 přeladňování kanalizací (se skložením DN 200 a DN 250)	kus	1,000	49 493,40	49 493,40
3.17 - 50		z	Výstupní objekt V07 - kompenzační provedení, se skložením DN 200 a DN 250	kpl	1,000	54 137,50	54 137,50
3.17 - 51		z	Kamerové zkoušky	m	1 374,000	79,60	109 370,40
3.17 - 51	3-37	v	Kamerové zkoušky	ks	3,000	79,60	238,80
3.17 - 51	3-45	v	Kamerové zkoušky	m	1,080	79,60	85,97
3.17 - 51	3-50	v	Kamerové zkoušky	m	76,0000	79,60	6 049,60
3.17 - 51	3-208	m	Kamerové zkoušky	m	-12,8800	79,60	-1 025,25
3.17 - 52		z	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebrů DerDN 200/250 DN 10 DN 16064	m	1 494,131	700,60	1 046 788,18
3.17 - 52	3-37	v	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebrů DerDN 200/250 DN 10 DN 16064	m	3,279	700,60	2 297,27
3.17 - 52	3-45	v	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebrů DerDN 200/250 DN 10 DN 16064	m	1,180	700,60	827,02
3.17 - 52	3-50	v	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebrů DerDN 200/250 DN 10 DN 16064	m	83,0680	700,60	58 197,44
3.17 - 52	3-208	m	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebrů DerDN 200/250 DN 10 DN 16064	m	-9,7060	700,60	-6 800,02

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 53		z	Kanalizační potrubí PP DN 2-píně zebrů BeDrN 170/150 mm SN 10	m	7,651	339,70	2 599,04
3.17 - 53	3-208	m	Kanalizační potrubí PP DN 2-píně zebrů BeDrN 170/150 mm SN 10	m	-4,372	339,70	-1 485,17
3.18 - 46	3-37	m	Šachta přeladňována z betonových unců pro DN do 200 výška	kus	-1,000	19 160,40	-19 160,40
3.18 - 47	3-37	v	Šachta přeladňována z betonových unců pro DN do 200 výška	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
812392121	3-45	v	Montáž trub betonových TBP DN 400	m	18,000	454,00	8 172,00
N 3-19-1	3-37	v	Šachtové dno pro šachtu ŠS712-3 - původní - nepoužitelné	m	1,000	5 743,15	5 743,15
N 3-45-4	3-45	v	Trouba betonová hrdlová DN 400 - výměna 50% potrubí	ks	4,000	2 163,15	8 652,60
N 3-45-5	3-45	v	Demontáž trub betonových TBP DN 400 - 50% ceny montáže	m	18,000	227,00	4 086,00
			SO 3.17.2 VÝTLAKY				720 108,13
			HSV				
			Zemní práce				248 784,45
3.17 - 54	z	z	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpadlových ímek a potrubí, zajištění	kpl	1,000	13 136,30	13 136,30
3.17 - 55	z	z	Dočasné zajištění potrubí	m	12,000	311,80	3 741,60
3.17 - 56	z	z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,400	252,10	605,04
3.17 - 57	z	z	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28,800	39,80	1 146,24
3.17 - 58	z	z	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplazenými	m3	280,397	108,80	30 507,19
3.17 - 59	z	z	Pažení a rozeprání stěn rýh - příločné - hl. do 2m	m2	690,900	26,50	18 308,85
3.17 - 60	z	z	Pažení a rozeprání stěn rýh - příločné - hl. do 4m	m2	23,600	33,20	783,52
3.17 - 61	z	z	Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m	m2	690,900	6,60	4 559,94
3.17 - 62	z	z	Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 4 m	m2	23,600	9,30	219,48
3.17 - 63	z	z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	140,199	2,70	378,54
3.17 - 64	z	z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	224,318	79,60	17 855,71
7 - 65	z	z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení v nádobě a přeložení na skládku	m3	56,079	345,00	19 347,26
3.17 - 66	z	z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	129,257	108,80	14 063,16
3.17 - 67	z	z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	108,909	106,20	11 566,14
3.17 - 68	z	z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	t	254,877	278,60	71 008,73
3.17 - 69	z	z	Štěrkopísek frakce 8-16	t	202,026	205,70	41 556,75
			Přípravné a přidružené práce				42 176,31
3.17 - 70	z	z	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drocné tl.40 cm	m2	274,800	39,80	10 937,04
3.17 - 71	z	z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	153,888	139,30	21 436,60
3.17 - 72	z	z	Poplatek za skládku stavební suti	t	153,888	63,70	9 802,67
			Přípravné a přidružené práce - živice				229 679,03
3.17 - 73	z	z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	274,800	73,00	20 060,40
3.17 - 74	z	z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	322,900	73,00	23 571,70
3.17 - 75	z	z	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	458,000	79,60	36 456,80
3.17 - 76	z	z	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styc.spár	m	458,000	92,90	42 548,20
3.17 - 77	z	z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	436,016	139,30	60 737,03
3.17 - 78	z	z	Poplatek za recyklaci	t	436,016	106,20	46 304,90
			Zakládání				3 120,60
3.17 - 79	z	z	Zlato kabelový přeladňovač 1R 2, zahr. astraťmí včetně	m	8,400	371,50	3 120,60
			Vodorovné konstrukce				19 690,79
3.17 - 80	z	z	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	41,220	477,70	19 690,79
			Trubní vedení				57 169,66
3.17 - 81	z	z	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 75 mm vč.tvarovek	m	229,000	57,10	13 075,90
3.17 - 81	3-208	v	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 75 mm vč.tvarovek	m	0,240	57,10	13,70
3.17 - 82	z	z	Montáž potrubí vodorovného potrubí DN 60 vč.zabezpečení	m	229,000	17,20	3 938,80
3.17 - 82	3-208	v	Montáž potrubí vodorovného potrubí DN 60 vč.zabezpečení	m	0,240	17,20	4,13
3.17 - 83	z	z	Troubka PE HD s ochranným pláštěm z PP - 175 x 0,6	m	232,435	172,50	40 095,04
3.17 - 83	3-208	v	Troubka PE HD s ochranným pláštěm z PP - 175 x 0,6	m	0,244	172,50	42,09
			Elektromontáže				6 984,50
3.17 - 84	z	z	Vodicí tr. a vr. C 1-4 mmiz. uloženy volně včetně dodavky vodiče	M	258,770	30,50	7 892,49
3.17 - 84	3-208	m	Vodicí tr. a vr. C 1-4 mmiz. uloženy volně včetně dodavky vodiče	M	-29,770	30,50	-907,99
			Zemní práce při montážích				3 641,10
3.17 - 85	z	z	Zakrytí kabelu vyznačenou lom P VC, sířka 55 cm lom P VC sířka	bm	240,450	15,90	3 823,16
3.17 - 85	3-208	m	Zakrytí kabelu vyznačenou lom P VC, sířka 55 cm lom P VC sířka	bm	-11,450	15,90	-182,06
			Protlak				-88 870,40
3.17 - 7	3-35	m	Protlačení trub oc.chránička do DN 500	m	-16,000	6 568,20	-105 091,20
1.11.2 - 43	3-35	v	Montáž chráničky DN 406x5mm	m	16,000	483,00	7 728,00
1.08 - 57	3-35	v	Nasazení potrubní sekce do oc.chráničky, DN 400 vč.	m	16,000	530,80	8 492,80
			Překop				97 211,22
115101201	3-35	v	Čerpání vody - 500 l/min	hod	192,000	57,40	11 020,80
115108111	3-35	v	Pohotovost záložního čerpadla	den	8,000	229,00	1 832,00
3.17 - 6	3-35	v	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. tř. 3-7 zaplazenými	m3	36,270	227,40	44 517,80
3.17 - 14	3-35	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	36,270	2,70	97,93
3.17 - 16	3-35	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	30,800	79,60	2 451,68
3.17 - 17	3-35	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení v nádobě a přeložení na skládku	m3	10,980	345,00	3 788,24
3.17 - 19	3-35	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,280	108,80	2 532,86
3.17 - 20	3-35	v	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	23,400	8,00	187,20
3.17 - 36	3-35	v	Obetonování chráničky C12/15 tl.10cm	m3	9,430	3 264,20	30 782,71

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 89		z	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	200,640	39,80	7 985,47
3.17 - 89	3-208	v	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,769	39,80	110,21
3.17 - 90		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázaných / pozemních a upevněním dna do předepsaného profilu	m3	401,696	108,80	43 704,52
3.17 - 90	3-9	m	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-76,152	108,80	-8 285,34
3.17 - 90	3-50	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	3,3600	108,80	365,57
3.17 - 90	3-208	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázaných / pozemních a upevněním dna do předepsaného profilu	m3	4,540	108,80	493,95
3.17 - 91		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných / pozemních a upevněním dna do předepsaného profilu	m3	260,317	1 227,40	319 513,09
3.17 - 91	3-9	m	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-51,448	1 227,40	-63 147,28
3.17 - 91	3-208	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných / pozemních a upevněním dna do předepsaného profilu	m3	2,880	1 227,40	3 534,91
3.17 - 92		z	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 043,350	26,50	27 648,78
3.17 - 92	3-9	m	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-188,126	26,50	-4 985,34
3.17 - 92	3-50	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	6,8000	26,50	180,20
3.17 - 92	3-208	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	11,896	26,50	315,24
3.17 - 93		z	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	264,990	33,20	8 797,67
3.17 - 93	3-9	m	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-79,497	33,20	-2 639,30
3.17 - 93	3-208	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	2,600	33,20	86,32
3.17 - 94		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 043,350	6,60	6 886,11
3.17 - 94	3-9	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-188,126	6,60	-1 241,63
3.17 - 94	3-50	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	6,7960	6,60	44,85
3.17 - 94	3-208	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	11,900	6,60	78,54
3.17 - 95		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	264,990	9,30	2 464,41
3.17 - 95	3-9	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-79,497	9,30	-739,32
3.17 - 95	3-208	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	2,560	9,30	23,81
3.17 - 96		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	200,848	2,70	542,29
3.17 - 96	3-9	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-38,076	2,70	-102,81
3.17 - 96	3-50	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,6800	2,70	4,54
3.17 - 96	3-208	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,269	2,70	6,13
3.17 - 97		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	130,159	2,70	351,43
3.17 - 97	3-9	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-25,725	2,70	-69,46
3.17 - 97	3-208	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,440	2,70	3,89
3.17 - 98		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,836	33,20	758,16
3.17 - 98	3-9	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-4,594	33,20	-152,52
3.17 - 98	3-50	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,1200	33,20	3,98
3.17 - N1	3-50	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,3360	345,00	115,92
3.17 - 98	3-208	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,258	33,20	8,57
3.17 - 99		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět vč. ukládky	m3	179,631	79,60	14 298,63
3.17 - 99	3-208	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět vč. ukládky	m3	2,050	79,60	163,18
3.17 - 99	3-50	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,0240	79,60	240,71
3.17 - 99	3-9	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-34,244	79,60	-2 725,82
			Přípravné a přidružené práce				28 153,82
3.17 - 110		z	Rozebrání díazeb z kamenných díazeb na suchu bez odvozu suti materi. ke zpeř. pov. uložení	m2	1,320	451,10	595,45
3.17 - 110	3-208	v	Rozebrání díazeb z kamenných díazeb na suchu bez odvozu suti materi. ke zpeř. pov. uložení	m2	0,018	451,10	8,12
3.17 - 111		z	Rozebrání železných díazeb pro pesť kom. bez odvozu suti materi. ke zpeř. pov. uložení	m2	4,620	70,30	324,79
3.17 - 111	3-208	v	Rozebrání železných díazeb pro pesť kom. bez odvozu suti materi. ke zpeř. pov. uložení	m2	0,064	70,30	4,50
3.17 - 112		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	8,580	23,90	205,06
3.17 - 112	3-208	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	0,118	23,90	2,82
3.17 - 113		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	194,700	39,80	7 749,06
3.17 - 113	3-9	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	-56,760	39,80	-2 259,05
3.17 - 113	3-50	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	1,2000	39,80	47,76
3.17 - 113	3-208	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	1,920	39,80	76,42
3.17 - 114		z	Výtlak díazeb chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zpeř.	m	26,400	119,40	3 152,16
3.17 - 114	3-9	m	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-29,952	139,30	-4 172,31
3.17 - 114	3-50	v	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,6720	139,30	93,61
3.17 - 114	3-208	v	Výtlak díazeb chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zpeř.	m	2,8800	119,40	343,87
3.17 - 115		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	116,272	139,30	16 196,69
3.17 - 115	3-208	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,200	139,30	167,16
3.17 - 115	3-9	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-29,952	63,70	-1 907,94
3.17 - 115	3-50	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,6700	63,70	42,68
3.17 - 116	3-208	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,200	63,70	76,44
3.17 - 116		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	116,272	63,70	7 406,53
			Přípravné a přidružené práce - živice				97 614,20
3.17 - 117		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	194,700	73,00	14 213,10
3.17 - 117	3-9	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	-56,760	73,00	-4 143,48
3.17 - 117	3-50	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	0,2600	73,00	18,98
3.17 - 117	3-208	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	1,910	73,00	139,43
3.17 - 118		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m	356,950	73,00	26 057,35
3.17 - 118	3-9	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m	-104,060	73,00	-7 596,38
3.17 - 118	3-208	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m	3,490	73,00	254,77
3.17 - 119		z	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	324,500	79,60	25 830,20

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 119	3-9	m	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-94,600	79,60	-7 530,16
3.17 - 119	3-50	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,0000	79,60	159,20
3.17 - 119	3-208	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,200	79,60	254,72
3.17 - 120		z	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styc. spár	m	324,500	92,90	30 146,05
3.17 - 120	3-208	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styc. spár	m	4,480	92,90	416,19
3.17 - 121	3-9	m	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-31,786	139,30	-4 427,79
3.17 - 121	3-50	v	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,6720	139,30	93,61
3.17 - 121		z	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	109,032	139,30	15 188,16
3.17 - 121	3-208	v	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	1,080	139,30	150,44
3.17 - 122	3-208	v	Poplatek za recyklaci	t	1,080	106,20	114,70
3.17 - 122	3-9	m	Poplatek za recyklaci	t	-31,786	106,20	-3 375,67
3.17 - 122	3-50	v	Poplatek za recyklaci	t	0,6740	106,20	71,58
3.17 - 122		z	Poplatek za recyklaci	t	109,032	106,20	11 579,20
			Podkladní a vedlejší konstrukce				111 876,62
3.17 - 123		z	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	66,330	477,70	31 685,84
3.17 - 123	3-9	m	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-13,068	477,70	-6 242,58
3.17 - 123	3-50	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,3600	477,70	171,97
3.17 - 123	3-208	m	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,740	477,70	353,50
3.17 - 124	3-208	v	Zl. ob. kabeľový prepr. kóvaly 1R z, zahr. asist. m. v. c. e. n. e.	m	3,150	371,50	1 170,23
3.17 - 124		z	Zl. ob. kabeľový prepr. kóvaly 1R z, zahr. asist. m. v. c. e. n. e.	m	228,096	371,50	84 737,66
			Trubní vedení				214 329,72
3.17 - 125		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	368,500	37,20	13 708,20
3.17 - 125	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	4,100	37,20	152,52
3.17 - 126		z	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	148,000	146,00	21 608,00
3.17 - 126	3-9	m	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	-35,000	146,00	-5 110,00
3.17 - 126	3-50	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	1,0000	146,00	146,00
3.17 - 126	3-208	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	1,000	146,00	146,00
3.17 - 127		z	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 200 a DN 300	kus	74,000	378,20	27 986,80
3.17 - 127	3-9	m	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	-17,000	378,20	-6 429,40
3.17 - 127	3-208	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 200 a DN 300	kus	1,000	378,20	378,20
3.17 - 128		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. sacet DN do 200, vodou vč. utěsnění kapač. potrubí	m	368,500	39,80	14 666,30
3.17 - 128	3-9	m	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-72,600	39,80	-2 889,48
3.17 - 128	3-50	v	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,0000	39,80	79,60
3.17 - 128	3-208	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. sacet DN do 200, vodou vč. utěsnění kapač. potrubí	m	2,100	39,80	83,58
3.17 - 129		z	Kanalizační potrubí PP ØK z pín. zebro Der DN 170/150 mm SN 40	m	402,771	339,70	136 821,31
3.17 - 129	3-208	m	Kanalizační potrubí PP ØK z pín. zebro Der DN 170/150 mm SN 40	m	-4,457	339,70	-1 514,04
3.17 - 130		z	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	75,110	67,70	5 084,95
3.17 - 130	3-9	m	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	-18,000	67,70	-1 218,60
3.17 - 130	3-208	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	1,000	67,70	67,70
3.17 - 131		z	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	75,110	71,70	5 385,39
3.17 - 131	3-9	m	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	-18,000	71,70	-1 290,60
3.17 - 131	3-50	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	1,0000	71,70	71,70
3.17 - 131	3-208	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	1,000	71,70	71,70
3.17 - 132		z	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	75,110	606,40	45 546,70
3.17 - 132	3-208	v	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	1,000	606,40	606,40
3.17 - 132	3-9	m	Odbočka kanalizační PP - UREA/KG DN250/150	kus	-18,000	606,40	-10 915,20
41	3-9	m	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system RG tloušť. st. 300 DN 150	m	-72,600	37,20	-2 700,72
45	3-50	v	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m	2,1860	339,70	742,58
45	3-9	m	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m	-79,352	339,70	-26 955,87
			SO 3.17.4 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO VÝKOPECH				2 270 881,65
			HSV				
			Komunikace				2 238 901,98
3.17 - 133		z	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	5,400	26,50	143,10
3.17 - 134		z	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 976,640	119,40	236 010,82
3.17 - 134	3-9	m	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-51,600	119,40	-6 161,04
3.17 - 134	3-37	v	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	17,076	119,40	2 038,87
3.17 - 134	3-40	v	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,500	119,40	298,50
3.17 - 134	3-45	v	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,396	119,40	3 032,28
3.17 - 134	3-50	v	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	91,2000	119,40	10 889,28
3.17 - 135		z	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,400	139,30	752,22
3.17 - 136		z	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 974,240	159,20	314 299,01
3.17 - 136	3-9	m	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-51,600	159,20	-8 214,72
3.17 - 136	3-37	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	27,876	159,20	4 437,86
3.17 - 136	3-40	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,500	159,20	398,00
3.17 - 136	3-45	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,396	159,20	4 043,04
3.17 - 136	3-50	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	91,2000	159,20	14 519,04
3.17 - 137		z	Podklad kamen. obal. asfaltem t.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 974,240	252,10	497 705,90
3.17 - 137	3-9	m	Podklad kamen. obal. asfaltem t.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-51,600	252,10	-13 008,36
3.17 - 137	3-37	v	Podklad kamen. obal. asfaltem t.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	17,076	252,10	4 304,86

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 137	3-40	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,500	252,10	630,25
3.17 - 137	3-45	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	25,396	252,10	6 402,33
3.17 - 137	3-50	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	91,2000	252,10	22 991,52
3.17 - 138		z	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 974,240	29,20	57 647,81
3.17 - 138	3-9	m	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-51,600	29,20	-1 506,72
3.17 - 138	3-37	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	17,076	29,20	498,62
3.17 - 138	3-40	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2,500	29,20	73,00
3.17 - 138	3-45	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	25,396	29,20	741,56
3.17 - 138	3-50	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	91,2000	29,20	2 663,04
3.17 - 139		z	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 485,440	26,50	92 364,16
3.17 - 139	3-9	m	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-94,600	26,50	-2 506,90
3.17 - 139	3-37	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	31,306	26,50	829,61
3.17 - 139	3-40	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,500	26,50	66,25
3.17 - 139	3-45	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	37,276	26,50	987,81
3.17 - 139	3-50	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	167,2000	26,50	4 430,80
3.17 - 140		z	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	3 485,440	272,00	948 039,68
3.17 - 140	3-9	m	Asf beton ABS I tl 50 mm š. do 3 m	m2	-94,600	272,00	-25 731,20
3.17 - 140	3-37	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	17,076	272,00	4 644,67
3.17 - 140	3-40	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	2,500	272,00	680,00
3.17 - 140	3-45	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	37,276	272,00	10 139,07
3.17 - 140	3-50	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	167,2000	272,00	45 478,40
3.17 - 141		z	Kladení zamkové dlažby tl. 0-5 cm do dně tl. 4 cm bez odstavky materiálu	m2	4,200	464,40	1 950,48
7 - 142		z	Kladení dlaždic komi.pro pesi, lože z kameniva tež. bez odstavky materiálu	m2	1,200	299,90	359,88
3.35 - 102	3-37	v	Jednovrstvová vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	4,000	384,80	1 539,20
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3.17 - 143		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	24,000	192,40	4 617,60
3.17 - 143	3-37	v	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	2,000	192,40	384,80
3.17 - 144		z	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	24,000	79,60	1 910,40
3.17 - 144	3-37	v	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,000	79,60	159,20
3.17 - 145		z	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	5,400	55,70	300,78
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				0,00
11	3-35	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,109	5 887,59	641,75
11	3-37	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,049	5 887,59	288,49
11	3-40	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,032	5 887,59	186,05
11	3-42	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,104	5 887,59	612,31
11	3-45	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,210	5 887,59	1 236,39
11	3-50	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	1,0000	2 824,87	2 824,87
3	3-50	v	Realizační dokumentace	kpl	1,0000	9 180,81	9 180,81
3	3-35	v	Realizační dokumentace	kpl	0,109	19 134,66	2 085,68
3	3-37	v	Realizační dokumentace	kpl	0,049	19 134,66	937,60
3	3-40	v	Realizační dokumentace	kpl	0,032	19 134,66	604,66
3	3-42	v	Realizační dokumentace	kpl	0,104	19 134,66	1 990,00
3	3-45	v	Realizační dokumentace	kpl	0,210	19 134,66	4 018,28

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				2 136,79
3.17 - 39	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-4,000	37,20	-148,80
3.17 - 40	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200 a DN 300	m	-8,8800	47,80	-424,46
3.17 - 41	3-208	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 200,	m	-4,000	39,80	-159,20
3.17 - 42	3-208	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 300,	m	-8,8800	45,10	-400,49
3.17 - 51	3-208	m	Kamerové zkoušky	m	-12,8800	79,60	-1 025,25
3.17 - 52	3-208	m	Kanalizační potrubí PP ØK z píné zebro DerDN 170/150 mm SN 40	m	-9,7060	700,60	-6 800,02
3.17 - 53	3-208	m	Kanalizační potrubí PP ØK z píné zebro DerDN 170/150 mm SN 40	m	-4,372	339,70	-1 485,17
3.17 - 81	3-208	v	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 75 mm vč.tvarovek	m	0,240	57,10	13,70
3.17 - 82	3-208	v	tlaková zkouška vodorovného potrubí DN do vč.zabezpečení	m	0,240	17,20	4,13
3.17 - 83	3-208	v	tlaková zkouška PE HD S ochrannými pláštěmi z PP Ø 75 X 0,8	m	0,244	172,50	42,09
3.17 - 84	3-208	m	vodorovná výkopová práce 4 mmiz uložení vlnit vlnit vlnit vlnit	M	-29,770	30,50	-907,99
3.17 - 85	3-208	m	zakrytí kabelů výstražnou líní PVC, sílka 33 cm kable PVC sílka 33	bm	-11,450	15,90	-182,06
3.17 - 100	3-208	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení vlnit vlnit vlnit vlnit	m3	2,285	345,00	788,33
3.17 - 101	3-208	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení vlnit vlnit vlnit vlnit	m3	2,860	345,00	986,70
3.17 - 102	3-208	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	4,462	108,80	485,47
3.17 - 103	3-208	v	výkopový materiál pro instalaci komunikace podle TP 140,	t	2,340	159,20	372,53
3.17 - 104	3-208	v	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	2,137	106,20	226,95
3.17 - 105	3-208	v	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	0,254	59,70	15,16
3.17 - 106	3-208	v	rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm vč.úseti travním	m2	2,530	23,90	60,47
7 - 107	3-208	v	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	2,610	8,00	20,88
3.17 - 108	3-208	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	t	1,780	278,60	495,91
3.17 - 109	3-208	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	4,360	205,70	896,85
3.17 - 86	3-208	v	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a	kpl	0,014	25 940,90	357,98
3.17 - 87	3-208	v	Dočasné zajištění potrubí	m	1,070	311,80	333,63
3.17 - 88	3-208	v	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,870	252,10	219,33
3.17 - 89	3-208	v	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,769	39,80	110,21
3.17 - 90	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm v hor. 1-4 zapálených	m3	4,540	108,80	493,95
3.17 - 91	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm v hor. 5-7 zapálených	m3	2,880	1 227,40	3 534,91
3.17 - 92	3-208	v	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	11,896	26,50	315,24
3.17 - 93	3-208	v	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	2,600	33,20	86,32
3.17 - 94	3-208	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	11,900	6,60	78,54
3.17 - 95	3-208	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	2,560	9,30	23,81
3.17 - 96	3-208	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,269	2,70	6,13
3.17 - 97	3-208	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,440	2,70	3,89
3.17 - 98	3-208	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,258	33,20	8,57
3.17 - 99	3-208	v	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	2,050	79,60	163,18
3.17 - 110	3-208	v	rozčesání dráze z kamenných dráze na suchu bez odvozu	m2	0,018	451,10	8,12
3.17 - 111	3-208	v	rozčesání kamenných dráze pro pesi kom.bez odvozu suti mater.ke	m2	0,064	70,30	4,50
3.17 - 112	3-208	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	0,118	23,90	2,82
3.17 - 113	3-208	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.40 cm	m2	1,920	39,80	76,42
3.17 - 114	3-208	v	výtlakem odruv čídelníkovými včetně odvozu na meziskladku a	m	2,8800	119,40	343,87
3.17 - 115	3-208	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,200	139,30	167,16
3.17 - 116	3-208	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,200	63,70	76,44
3.17 - 117	3-208	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živiniého tl.5 cm	m2	1,910	73,00	139,43
3.17 - 118	3-208	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m	3,490	73,00	254,77
3.17 - 119	3-208	v	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,200	79,60	254,72
3.17 - 120	3-208	v	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styc.spar	m	4,480	92,90	416,19
3.17 - 121	3-208	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,080	139,30	150,44
3.17 - 122	3-208	v	Poplatek za recyklaci	t	1,080	106,20	114,70
3.17 - 123	3-208	m	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,740	477,70	353,50
3.17 - 124	3-208	v	zlad kabelový přetahovací PR 2, záhyt asiantem včetně	m	3,150	371,50	1 170,23
3.17 - 125	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	4,100	37,20	152,52
3.17 - 126	3-208	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	1,000	146,00	146,00
3.17 - 127	3-208	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gumový kroužek DN 200 a DN 300	kus	1,000	378,20	378,20
3.17 - 128	3-208	v	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 200,	m	2,100	39,80	83,58
3.17 - 129	3-208	m	Kanalizační potrubí PP ØK z píné zebro DerDN 170/150 mm SN 40	m	-4,457	339,70	-1 514,04
3.17 - 130	3-208	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	1,000	67,70	67,70
3.17 - 131	3-208	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	1,000	71,70	71,70
3.17 - 132	3-208	v	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	1,000	606,40	606,40

	-8,88	-4	
Stoky	250	150	
Geodet	1438,2	3	1441,2
VV	1447,08	7	1454,08
Poměr			0,991142165 -0,008858 Bez DL, pouze dorovnání metrů
	0,24		
Výtlač	75		
Geodet	229,24		229,24
VV	229		229
Poměr			1,001048035 -0,001048 Bez DL, pouze dorovnání metrů
Přípojky			
Geodet	300		
VV	295,9		
Poměr	1,013856		upraveno dle poměru

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		Č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.3-208	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.17 STOKY S7, S7-1, S7-1-1, S7-1-2, S7-2, P7, VÝTLAK T7	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 14 678,25 Kč Méněpráce -12 541,46 Kč Celkem 2 136,79 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí – nesouhlasí 14.11.2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí – nesouhlasí 14.11.2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 14.11.2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí – nesouhlasí 14.11.2014 Datum:	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.17 STOKY S7, S7-1, S7-1-1, S7-1-2, S7-2, P7, VÝTLAK T7	Celková bilance	-12 541,46 Kč	14 678,25 Kč	2 136,79 Kč
CELKEM		-12 541,46 Kč	14 678,25 Kč	2 136,79 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				13 852 063,98
			ČÁST 3 - DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE, SOUČET				13 852 063,98
			SO 3.17 STOKY S7, S7-1, S7-1-1, S7-1-2, S7-2, P7, VYTĚK T7				13 852 063,98
			SO 3.17.1 STOKY				9 667 682,55
			HSV				
			Zemní práce				4 897 277,06
132202202	3-45	v	Hloubení nezapazených rýh do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	4,500	729,00	3 280,50
3.17 - 1		z	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, včetně zajištění čerpaní límek a potrubí, zajištění	kpl	1,000	77 855,90	77 855,90
3.17 - 1	3-50	v	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, včetně zajištění čerpaní límek a potrubí, zajištění	kpl	1,000	4 328,49	4 328,49
3.17 - 2		z	Dočasné zajištění potrubí	m	63,600	311,80	19 830,48
3.17 - 2	3-50	v	Dočasné zajištění potrubí	m	32,400	311,80	10 102,32
3.17 - 3		z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	19,200	252,10	4 840,32
3.17 - 4		z	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	160,800	39,80	6 399,84
3.17 - 4	3-50	v	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	46,800	39,80	1 862,64
3.17 - 5		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	2 061,910	108,80	224 335,81
3.17 - 5	3-9	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	55,513	108,80	6 039,81
3.17 - 5	3-37	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	2,117	108,80	230,33
3.17 - 5	3-40	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	3,688	108,80	401,25
3.17 - 5	3-45	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	32,192	108,80	3 502,50
3.17 - 5	3-50	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	140,5870	108,80	15 295,87
3.17 - 6		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	1 295,176	1 227,40	1 589 699,02
3.17 - 6	3-9	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	m3	47,164	1 227,40	57 889,09
3.17 - 6	3-37	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	1,331	1 227,40	1 633,67
3.17 - 6	3-40	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	2,387	1 227,40	2 929,80
3.17 - 6	3-45	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 1-4 zapazených rýh a potrubí s uvozním dnem do předepsaného profilu	m3	20,238	1 227,40	24 840,14
3.17 - 7		z	Protlačení trub oc.chránička do DN 500	m	31,000	6 568,20	203 614,20
3.17 - 7	3-42	v	Protlačení trub oc.chránička do DN 500	m	-15,000	6 568,20	-98 523,00
3.17 - 8		z	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	2 133,400	26,50	56 535,10
3.17 - 8	3-9	m	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-456,300	26,50	-12 091,95
3.17 - 8	3-37	m	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-53,403	26,50	-1 415,18
3.17 - 8	3-45	m	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-27,572	26,50	-730,64
3.17 - 8	3-50	v	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	196,4000	26,50	5 204,60
3.17 - 9		z	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	3 752,500	33,20	124 583,00
3.17 - 9	3-9	v	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	605,000	33,20	20 086,00
3.17 - 9	3-37	v	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	73,379	33,20	2 436,18
3.17 - 9	3-40	v	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	5,860	33,20	194,55
3.17 - 9	3-45	v	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	151,550	33,20	5 031,46
3.17 - 9	3-50	v	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	101,2000	33,20	3 359,84
3.17 - 10		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	2 133,400	6,60	14 080,44
3.17 - 10	3-9	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-456,300	6,60	-3 011,58
3.17 - 10	3-37	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-53,403	6,60	-352,46
3.17 - 10	3-45	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-27,572	6,60	-181,97
3.17 - 10	3-50	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	196,4000	6,60	1 296,24
3.17 - 11		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	3 752,500	9,30	34 898,25
3.17 - 11	3-9	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	605,000	9,30	5 626,50
3.17 - 11	3-37	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	73,379	9,30	682,42
3.17 - 11	3-40	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	5,860	9,30	54,50
3.17 - 11	3-45	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	151,550	9,30	1 409,42
3.17 - 11	3-50	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	101,2000	9,30	941,16
3.17 - 12		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	997,470	2,70	2 693,17
3.17 - 12	3-9	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	27,807	2,70	75,08
3.17 - 12	3-37	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,025	2,70	2,77
3.17 - 12	3-40	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,844	2,70	4,98
3.17 - 12	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	14,130	2,70	38,15
3.17 - 12	3-50	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	70,2930	2,70	189,79
3.17 - 13		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	33,485	5,30	177,47
3.17 - 14		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	639,217	2,70	1 725,89
3.17 - 14	3-9	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	23,562	2,70	63,62
3.17 - 14	3-37	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,365	2,70	0,99
3.17 - 14	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	9,570	2,70	25,84
3.17 - 15		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	8,371	4,00	33,48
3.17 - 15	3-40	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,194	4,00	4,77
3.17 - 15	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,216	4,00	0,86
3.17 - 16		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět uš položení	m3	1 037,211	79,60	82 562,00
3.17 - 16	3-9	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,998	79,60	1 034,64
3.17 - 16	3-37	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět uš položení	m3	-8,611	79,60	-685,44
3.17 - 16	3-40	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět uš položení	m3	1,955	79,60	155,58
3.17 - 16	3-45	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladu a zpět uš položení	m3	18,872	79,60	1 502,24

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 16	3-50	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	126,5280	79,60	10 071,63
3.17 - 17		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	1 024,699	345,00	353 521,16
3.17 - 17	3-9	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	42,515	345,00	14 667,68
3.17 - 17	3-37	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	-2,840	345,00	-979,80
3.17 - 17	3-40	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	1,733	345,00	598,04
3.17 - 17	3-45	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	13,320	345,00	4 595,28
3.17 - 17	3-50	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	112,0780	345,00	38 666,91
3.17 - 18		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	1 295,176	345,00	446 835,72
3.17 - 18	3-9	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3	47,164	345,00	16 271,58
3.17 - 18	3-37	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	1,331	1 295,18	1 723,88
3.17 - 18	3-40	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	2,387	345,00	823,52
3.17 - 18	3-45	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a přepravy na skládku	m3	20,238	345,00	6 982,12
3.17 - 19		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 096,547	108,80	228 104,31
3.17 - 19	3-9	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,678	108,80	11 171,37
3.17 - 19	3-37	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,073	108,80	-7,94
3.17 - 19	3-40	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,205	108,80	348,66
3.17 - 19	3-45	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,309	108,80	4 168,02
3.17 - 19	3-50	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	57,0180	108,80	6 203,56
3.17 - 20		z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,640	8,00	45,12
3.17 - 21		z	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodné nejdříve zkusit a účinnost zprovoznit dle TP 146	t	465,634	159,20	74 128,93
3.17 - 21	3-9	v	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace	t	163,677	159,20	26 057,38
3.17 - 21	3-50	v	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace	t	55,0180	159,20	8 758,87
3.17 - 22		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	801,269	106,20	85 094,77
3.17 - 22	3-37	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,833	106,20	194,66
3.17 - 22	3-45	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,660	106,20	70,07
3.17 - 22	3-50	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,4830	106,20	4 830,29
3.17 - 23		z	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	1 486,634	278,60	414 176,23
3.17 - 23	3-37	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	15,369	278,60	4 281,80
3.17 - 23	3-40	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	2,250	278,60	626,85
3.17 - 23	3-45	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	34,986	278,60	9 747,07
3.17 - 23	3-50	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	63,4820	278,60	17 686,09
3.17 - 24		z	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1 486,354	205,70	305 743,02
3.17 - 24	3-37	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,208	205,70	659,89
3.17 - 24	3-45	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,660	205,70	135,72
3.17 - 24	3-50	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	84,3700	205,70	17 354,91
3.17 - 25		z	Trubka podélně svař. DN 406,4x5mm dle DIN2458	m	34,100	2 123,00	72 394,30
N 3-42-1	3-42	v	"profilak nahrazen podvrtem DN400"	m3	15,000	13 526,31	202 894,65
			Přípravné a přidružené práce				268 132,98
3.17 - 26		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.40 cm	m2	1 602,840	39,80	63 793,03
3.17 - 26	3-37	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.40 cm	m2	17,076	39,80	679,62
3.17 - 26	3-45	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.40 cm	m2	25,396	39,80	1 010,76
3.17 - 26	3-50	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.40 cm	m2	91,2000	39,80	3 629,76
3.17 - 27		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	897,590	139,30	125 034,29
3.17 - 27	3-37	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,295	139,30	1 712,69
3.17 - 27	3-45	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	18,285	139,30	2 547,10
3.17 - 27	3-50	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	51,0720	139,30	7 109,22
3.17 - 28		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	897,590	63,70	57 176,48
3.17 - 28	3-37	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,295	63,70	783,19
3.17 - 28	3-45	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,285	63,70	1 164,75
3.17 - 28	3-50	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	51,0720	63,70	3 253,29
3.17 - 114	3-37	v	Výřezání dílů z chodníků v celkové délce 100m na mezizemní a zpevnění	m	2,000	119,40	238,80
			Přípravné a přidružené práce - živice				1 510 159,39
3.17 - 29		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	1 602,840	73,00	117 007,32
3.17 - 29	3-50	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	182,4000	73,00	13 315,20
3.17 - 30		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	2 938,540	73,00	214 513,42
3.17 - 29	3-45	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	25,396	73,00	1 853,91
3.17 - 30	3-50	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	167,2000	73,00	12 205,60
3.17 - 30	3-45	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	37,276	73,00	2 721,15
3.17 - 31	3-45	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,260	79,60	657,50
3.17 - 31	3-50	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	155,0000	79,60	12 338,00
3.17 - 32	3-45	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styc. spai. asfaltovou základu a podmaz	m	8,260	92,90	767,35
3.17 - 33	3-45	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,207	139,30	1 003,94
3.17 - 33	3-50	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	156,1040	139,30	21 745,29
3.17 - 34	3-45	v	Poplatek za recyklaci	t	7,207	106,20	765,38
3.17 - 29	3-40	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	2,500	73,00	182,50
3.17 - 31	3-40	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,000	79,60	159,20
3.17 - 32	3-40	v	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styc. spai. asfaltovou základu a podmaz	m	2,000	92,90	185,80
3.17 - 33	3-40	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,288	139,30	40,12
3.17 - 34	3-40	v	Poplatek za recyklaci	t	0,288	106,20	30,59

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 34	3-50	v	Poplatek za recyklaci	t	156,1040	106,20	16 578,24
3.17 - 29	3-37	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	17,076	73,00	1 246,55
3.17 - 30	3-37	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	31,306	73,00	2 285,34
3.17 - 31	3-37	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,460	79,60	2 265,42
3.17 - 32	3-37	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm zaml styc.spar asfaltovou základou a posypem	m	28,460	92,90	2 643,93
3.17 - 33	3-37	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,964	139,30	273,59
3.17 - 34	3-37	v	Poplatek za recyklaci	t	1,964	106,20	208,58
3.17 - 31		z	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2 671,400	79,60	212 643,44
3.17 - 32		z	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm zaml styc.spar asfaltovou základou a posypem	m	2 671,400	92,90	248 173,06
3.17 - 33		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2 543,173	139,30	354 264,00
3.17 - 34		z	Poplatek za recyklaci	t	2 543,173	106,20	270 084,97
			Podkladní a vedlejší konstrukce				209 700,65
3.16 - 42	3-37	v	Travníkový z P.VC určených trubek, lože a obsyp šterkopiskem, kružek d.100 mm, vč. posypu	m	3,000	79,60	238,80
3.17 - 35		z	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	267,090	477,70	127 588,89
3.17 - 35	3-37	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,540	477,70	257,96
3.17 - 35	3-45	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,569	477,70	272,00
3.17 - 35	3-50	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	13,6800	477,70	6 534,94
3.17 - 36		z	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	11,797	3 264,20	38 507,77
3.17 - 36	3-40	v	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,225	3 264,20	734,45
3.17 - 36	3-45	v	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	2,367	3 264,20	7 726,36
3.17 - 36	3-50	v	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,4540	3 264,20	1 481,95
3.17 - 37		z	Zrub kabeľový preladňovací 1x2, zmlt asfaltom vcelne dodávaný žlebu a poklopu	m	67,200	371,50	24 964,80
3.52 - 17	3-45	v	Lože pod potrubí piskové do 30 mm	m3	2,142	650,20	1 392,73
			Bourání ve výkopu				25 624,90
1.01 - 44	3-45	v	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	11,733	1 658,60	19 460,25
1.01 - 45	3-45	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m bourání	m3	5,866	5,30	31,09
1.01 - 46	3-45	v	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	11,733	345,00	4 047,86
1.01 - 47	3-45	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,742	63,70	2 085,70
			Trubní vedení				2 756 787,57
1.01 - 152	3-45	v	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	8,460	2 773,20	23 461,27
1.01-102	3-45	v	Vyčištění potrubí stávající kanalizace	m	18,000	238,80	4 298,40
3.17 - 38		z	Násondu potrubí sekce do 0,6m, hraničnický, DN 200 vč. otěvřecích obliček a uzavřecích kapek obřezánek	m	51,000	424,60	21 654,60
3.17 - 39	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-4,000	37,20	-148,80
3.17 - 39		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	7,000	37,20	260,40
3.17 - 40		z	Montáž trub z tvrdého P.VC a P.P., gumový kroužek, DN 200 a DN 200	m	1 367,000	47,80	65 342,60
3.17 - 40	3-37	v	Montáž trub z tvrdého P.VC a P.P., gumový kroužek, DN 200 a DN 200	m	3,000	47,80	143,40
3.17 - 40	3-45	v	Montáž trub z tvrdého P.VC a P.P., gumový kroužek, DN 200 a DN 200	m	1,080	47,80	51,62
3.17 - 40	3-50	v	Montáž trub z tvrdého P.VC a P.P., gumový kroužek, DN 200 a DN 200	m	76,0000	47,80	3 632,80
3.17 - 40	3-208	m	Montáž trub z tvrdého P.VC a P.P., gumový kroužek, DN 200 a DN 200	m	-8,8800	47,80	-424,46
3.17 - 41		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 200, vedoucí užitkové kanalizace potrubí vč.sachet DN do 200,	m	7,000	39,80	278,60
3.17 - 41	3-208	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 200, vedoucí užitkové kanalizace potrubí vč.sachet DN do 200,	m	-4,000	39,80	-159,20
3.17 - 42		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vedoucí užitkové kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300,	m	1 367,000	45,10	61 651,70
3.17 - 42	3-37	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vedoucí užitkové kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300,	m	3,000	45,10	135,30
3.17 - 42	3-50	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vedoucí užitkové kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300,	m	76,0000	45,10	3 427,60
3.17 - 42	3-208	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300, vedoucí užitkové kanalizace potrubí vč.sachet DN do 300,	m	-8,8800	45,10	-400,49
3.17 - 43		z	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 1,6 m vč. únosu a obřezánek	kus	14,000	19 160,40	268 245,60
3.17 - 43	3-50	v	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 1,6 m vč. únosu a obřezánek	kus	1,000	19 160,40	19 160,40
3.17 - 44		z	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 2,4 m vč. únosu a obřezánek	kus	20,000	20 042,80	400 856,00
3.17 - 44	3-45	m	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 2,4 m vč. únosu a obřezánek	kus	-1,000	20 042,80	-20 042,80
3.17 - 44	3-45	v	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 2,4 m vč. únosu a obřezánek	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
3.17 - 44	3-50	v	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 2,4 m vč. únosu a obřezánek	kus	2,000	20 042,80	40 085,60
3.17 - 45		z	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 3,0 m vč. únosu a obřezánek	kus	12,000	22 690,00	272 280,00
3.17 - 45	3-40	v	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 3,0 m vč. únosu a obřezánek	ks	1,000	22 690,00	22 690,00
3.17 - 45	3-45	v	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 3,0 m vč. únosu a obřezánek	kus	1,000	22 690,00	22 690,00
3.17 - 46		z	Sachta preladňovaná z betonových ulic pro DN do 200 vyska výkopu 4,0 m vč. únosu a obřezánek	kus	3,000	25 343,80	76 031,40
3.17 - 47		z	Spadiste DN 250 preladňované kanalizaci (se sklozem DN 200) pro DN 250 preladňované kanalizaci (se sklozem DN 200)	kus	1,000	53 739,50	53 739,50
3.17 - 48		z	Spadiste DN 250 preladňované kanalizaci (se sklozem DN 200) pro DN 250 preladňované kanalizaci (se sklozem DN 200)	kus	1,000	49 493,40	49 493,40
3.17 - 49		z	Spadiste DN 250 preladňované kanalizaci (se sklozem DN 200) pro DN 250 preladňované kanalizaci (se sklozem DN 200)	kus	1,000	49 493,40	49 493,40
3.17 - 50		z	Výstupní objekt VOP - kompletní provedení, je navrženo s anodizací, dop. o detekce vyhubu konty a lemování kamery	kpl	1,000	54 137,50	54 137,50
3.17 - 51		z	Kamerové zkoušky	m	1 374,000	79,60	109 370,40
3.17 - 51	3-37	v	Kamerové zkoušky	ks	3,000	79,60	238,80
3.17 - 51	3-45	v	Kamerové zkoušky	m	1,080	79,60	85,97
3.17 - 51	3-50	v	Kamerové zkoušky	m	76,0000	79,60	6 049,60
3.17 - 51	3-208	m	Kamerové zkoušky	m	-12,8800	79,60	-1 025,25
3.17 - 52		z	Kanalizaci potrubí P.P. OK z pine zebru DerDN 200/200 DN 10 DN 160/61	m	1 494,131	700,60	1 046 788,18
3.17 - 52	3-37	v	Kanalizaci potrubí P.P. OK z pine zebru DerDN 200/200 DN 10 DN 160/61	m	3,279	700,60	2 297,27
3.17 - 52	3-45	v	Kanalizaci potrubí P.P. OK z pine zebru DerDN 200/200 DN 10 DN 160/61	m	1,180	700,60	827,02
3.17 - 52	3-50	v	Kanalizaci potrubí P.P. OK z pine zebru DerDN 200/200 DN 10 DN 160/61	m	83,0680	700,60	58 197,44
3.17 - 52	3-208	m	Kanalizaci potrubí P.P. OK z pine zebru DerDN 200/200 DN 10 DN 160/61	m	-9,7060	700,60	-6 800,02

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 53		z	Kanalizační potrubí PP-OK z plně zebro De/DN 170/150 mm SN 10	m	7,651	339,70	2 599,04
3.17 - 53	3-208	m	Kanalizační potrubí PP-OK z plně zebro De/DN 170/150 mm SN 10	m	-4,372	339,70	-1 485,17
3.18 - 46	3-37	m	Šachta prefabrikovaná z betonových ulic pro DN do 200 výška	kus	-1,000	19 160,40	-19 160,40
3.18 - 47	3-37	v	Šachta prefabrikovaná z betonových ulic pro DN do 200 výška	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
812392121	3-45	v	Montáž trub betonových TBP DN 400	m	18,000	454,00	8 172,00
N 3-19-1	3-37	v	Šachtové dno pro šachtu ŠS712-3 - původní nepoužitelné	m	1,000	5 743,15	5 743,15
N 3-45-4	3-45	v	Trouba betonová hrdlová DN 400 - výměna 50% potrubí	ks	4,000	2 163,15	8 652,60
N 3-45-5	3-45	v	Demontáž trub betonových TBP DN 400 - 50% ceny montáže	m	18,000	227,00	4 086,00
			SO 3.17.2 VÝTLAKY				720 108,13
			HSV				
			Zemní práce				248 784,45
3.17 - 54	z		Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpadlových úseků a potrubí, zajištění	kpl	1,000	13 136,30	13 136,30
3.17 - 55	z		Dočasné zajištění potrubí	m	12,000	311,80	3 741,60
3.17 - 56	z		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,400	252,10	605,04
3.17 - 57	z		Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	m3	28,800	39,80	1 146,24
3.17 - 58	z		hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. 1-4 zapazených	m3	280,397	108,80	30 507,19
3.17 - 59	z		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	690,900	26,50	18 308,85
3.17 - 60	z		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	23,600	33,20	783,52
3.17 - 61	z		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	690,900	6,60	4 559,94
3.17 - 62	z		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	23,600	9,30	219,48
3.17 - 63	z		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	140,199	2,70	378,54
3.17 - 64	z		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	224,318	79,60	17 855,71
3.17 - 65	z		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a příložného poplatku ze skládky	m3	56,079	345,00	19 347,26
3.17 - 66	z		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	129,257	108,80	14 063,16
3.17 - 67	z		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	108,909	106,20	11 566,14
3.17 - 68	z		Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	254,877	278,60	71 008,73
3.17 - 69	z		Štěrkopisek frakce 8-16	t	202,026	205,70	41 556,75
			Přípravné a přidružené práce				42 176,31
3.17 - 70	z		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	274,800	39,80	10 937,04
3.17 - 71	z		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	153,888	139,30	21 436,60
3.17 - 72	z		Poplatek za skládku stavební suti	t	153,888	63,70	9 802,67
			Přípravné a přidružené práce - živice				229 679,03
3.17 - 73	z		Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	274,800	73,00	20 060,40
3.17 - 74	z		Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	322,900	73,00	23 571,70
3.17 - 75	z		Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	458,000	79,60	36 456,80
3.17 - 76	z		Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zašti styc.spa	m	458,000	92,90	42 548,20
3.17 - 77	z		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	436,016	139,30	60 737,03
3.17 - 78	z		Poplatek za recyklaci	t	436,016	106,20	46 304,90
			Zakládání				3 120,60
3.17 - 79	z		Zřáb kabelový prefabrikovaný TK 2, zářky a zastavení včetně	m	8,400	371,50	3 120,60
			Vodorovné konstrukce				19 690,79
3.17 - 80	z		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	41,220	477,70	19 690,79
			Trubní vedení				57 169,66
3.17 - 81	z		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 75 mm vč.tvarovek	m	229,000	57,10	13 075,90
3.17 - 81	3-208	v	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 75 mm vč.tvarovek	m	0,240	57,10	13,70
3.17 - 82	z		trouba železná vodorovného potrubí DN 60 vč.zabezpečení	m	229,000	17,20	3 938,80
3.17 - 82	3-208	v	trouba železná vodorovného potrubí DN 60 vč.zabezpečení	m	0,240	17,20	4,13
3.17 - 83	z		trouba železná PE HD s ochranným pláštěm z PP - 75 x 8,0	m	232,435	172,50	40 095,04
3.17 - 83	3-208	v	trouba železná PE HD s ochranným pláštěm z PP - 75 x 8,0	m	0,244	172,50	42,09
			Elektromontáže				6 984,50
3.17 - 84	z		vodicí tr. a vř. CT 4 mmiz uloženy volně včetně dodavky vodiče	M	258,770	30,50	7 892,49
3.17 - 84	3-208	m	vodicí tr. a vř. CT 4 mmiz uloženy volně včetně dodavky vodiče	M	-29,770	30,50	-907,99
			Zemní práce při montážích				3 641,10
3.17 - 85	z		zakrytí kabelu výsaznou hmotou PVC, sířka 33 cm hmot PVC sířka	bm	240,450	15,90	3 823,16
3.17 - 85	3-208	m	zakrytí kabelu výsaznou hmotou PVC, sířka 33 cm hmot PVC sířka	bm	-11,450	15,90	-182,06
			Protlak				-88 870,40
3.17 - 7	3-35	m	Protlačení trub oc.chránička do DN 500	m	-16,000	6 568,20	-105 091,20
1.11.2 - 43	3-35	v	Montáž chráničky DN 406x5mm	m	16,000	483,00	7 728,00
1.08 - 57	3-35	v	Nasazení potrubní sekce do oc.chráničky, DN 400 vč. příložného obímek a uzavření koneč chrániček	m	16,000	530,80	8 492,80
			Překop				97 211,22
115101201	3-35	v	Čerpání vody - 500 l/min	hod	192,000	57,40	11 020,80
115108111	3-35	v	Pohotovost záložního čerpadla	den	8,000	229,00	1 832,00
3.17 - 6	3-35	v	hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. 1-4 zapazených	m3	36,270	1 227,40	44 517,80
3.17 - 14	3-35	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	36,270	2,70	97,93
3.17 - 16	3-35	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	30,800	79,60	2 451,68
3.17 - 17	3-35	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a příložného poplatku ze skládky	m3	10,980	345,00	3 788,24
3.17 - 19	3-35	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,280	108,80	2 532,86
3.17 - 20	3-35	v	Úprava pláče v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	23,400	8,00	187,20
3.17 - 36	3-35	v	Obetonování chráničky C12/15 tl 10cm	m3	9,430	3 264,20	30 782,71

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			Zřízení hrázky				54 773,59
171103101	3-35	v	Zemní hrázky	m3	84,480	141,00	11 911,68
127701101	3-35	v	Vykopávky pod hladinou do 1000m3	m3	38,400	349,00	13 401,60
122201101	3-35	v	Vykopávky nad hladinou do 1000m3	m3	46,080	107,00	4 930,56
115001105	3-35	v	Převedení vody potrubím do DN600	m	5,000	761,00	3 805,00
1.08 - 68	3-35	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500	m	5,000	185,80	929,00
N 3-35-1	3-35	v	Potrubí KGEM DN 500	m	5,000	3 959,15	19 795,75
			Zpevnění hráze				45 747,28
1.08 - 32	3-35	v	Kozubání zámku hrázky pro pesť. kom. bez odvozu sutí materi. ke skládce	m2	12,500	70,30	878,75
1.08 - 46	3-35	v	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	1,250	1 658,60	2 073,25
1.08 - 48	3-35	v	Vodorovné přemístění sutí skládku vč. uložení	m3	1,250	345,00	431,25
1.08 - 49	3-35	v	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,625	63,70	167,21
1.50-35109	3-35	v	Oprava nábrežní zdi - prostý beton C20/25 s bedněním	m3	1,250	11 708,00	14 635,00
1.51-76702	3-35	v	Repase stávajícího zábradlí	m	4,500	451,10	2 029,95
1.11.1 - 110	3-35	v	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	4,835	1 008,40	4 875,61
1.11.1 - 111	3-35	v	Příplatek za urovnání lince záhozu, kameny do 200 kg	m2	19,340	199,00	3 848,66
1.08 - 47	3-35	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,250	4,00	5,00
1.08 - 189	3-35	v	Očištění vybourané dlaždice	m2	12,500	55,70	696,25
3.17 - 36	3-35	v	Lože pro dlažbu C12/15 tl.10cm	m3	1,250	3 264,20	4 080,25
1.08 - 186	3-35	v	Kladení dlažby tl. 8 cm	m2	12,500	464,40	5 805,00
461211811	3-35	v	Patka pro dlažbu z lomového kamene nasucho bez výplně	m3	2,630	2 110,00	5 549,30
451971112	3-35	v	Položení podkladní vrstvy z geotextilie	m2	6,000	92,40	554,40
693110620	3-35	v	Geotextilie netkaná Geonetex M 300g, š. 3m	m	2,000	58,70	117,40
			SOŠ.17.3.3.000001 PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJITÍ A OČISTNÍ VÝUSTI				1 193 391,65
			HSV				
			Zemní práce				741 417,29
3.17 - 100		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení výkopku a sňatého poplatku za skládku	m3	204,102	345,00	70 415,19
3.17 - 100	3-9	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-38,485	345,00	-13 277,33
3.17 - 100	3-208	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení výkopku a sňatého poplatku za skládku	m3	2,285	345,00	788,33
3.17 - 101		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení výkopku a sňatého poplatku za skládku	m3	259,027	345,00	89 364,32
3.17 - 101	3-9	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	-51,448	345,00	-17 749,56
3.17 - 101	3-208	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení výkopku a sňatého poplatku za skládku	m3	2,860	345,00	986,70
3.17 - 102		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	396,693	108,80	43 160,20
3.17 - 102	3-9	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-75,328	108,80	-8 195,69
3.17 - 102	3-50	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,9200	108,80	208,90
3.17 - 102	3-208	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,462	108,80	485,47
3.17 - 103		z	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP140, vhodné uskladnění zemin z výkopů a spočítáno dle TP44C	t	186,351	159,20	29 667,08
3.17 - 103	3-9	m	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace	t	-17,216	159,20	-2 740,79
3.17 - 103	3-50	v	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace	t	0,6230	159,20	99,18
3.17 - 103	3-208	v	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP140, vhodné uskladnění zemin z výkopů a spočítáno dle TP44C	t	2,340	159,20	372,53
3.17 - 104		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	191,585	106,20	20 346,33
3.17 - 104	3-9	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-37,746	106,20	-4 008,63
3.17 - 104	3-50	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,0390	106,20	110,34
3.17 - 104	3-208	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,137	106,20	226,95
3.17 - 105		z	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	22,836	59,70	1 363,31
3.17 - 105	3-9	m	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	-4,594	59,70	-274,26
3.17 - 105	3-50	v	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	0,1200	59,70	7,16
3.17 - 105	3-208	v	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	0,254	59,70	15,16
3.17 - 106		z	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm vč. osadu travním semenem	m2	228,360	23,90	5 457,80
3.17 - 106	3-9	m	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	-45,936	23,90	-1 097,87
3.17 - 106	3-50	v	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1,2000	23,90	28,68
3.17 - 106	3-208	v	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm vč. osadu travním semenem	m2	2,530	23,90	60,47
3.17 - 107		z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	234,960	8,00	1 879,68
3.17 - 107	3-9	m	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-45,936	8,00	-367,49
3.17 - 107	3-208	v	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,610	8,00	20,88
3.17 - 108		z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	t	180,584	278,60	50 310,70
3.17 - 108	3-9	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	t	-52,645	278,60	-14 666,90
3.17 - 108	3-50	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	t	1,1130	278,60	310,08
3.17 - 108	3-208	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	t	1,780	278,60	495,91
3.17 - 109		z	Štěrkopísek frakce 8-16	t	390,929	205,70	80 414,10
3.17 - 109	3-9	m	Štěrkopísek frakce 8-16	t	-77,020	205,70	-15 843,01
3.17 - 109	3-50	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1,9270	205,70	396,38
3.17 - 109	3-208	v	Štěrkopísek frakce 8-16	t	4,360	205,70	896,85
3.17 - 86		z	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, přípojeň čerpadel, útoků a potrubí, zařízení a záložních čerpadel, včetně zajištění potřebného počtu potrubí, záložních záložních čerpadel, včetně zajištění potřebného počtu potrubí, záložních čerpadel	kpl	1,000	25 940,90	25 940,90
3.17 - 86	3-208	v	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, přípojeň čerpadel, útoků a potrubí, zařízení a záložních čerpadel, včetně zajištění potřebného počtu potrubí, záložních čerpadel	kpl	0,014	25 940,90	357,98
3.17 - 87		z	Dočasné zajištění potrubí	m	77,880	311,80	24 282,98
3.17 - 87	3-208	v	Dočasné zajištění potrubí	m	1,070	311,80	333,63
3.17 - 88		z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	63,360	252,10	15 973,06
3.17 - 88	3-208	v	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,870	252,10	219,33

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 89		z	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	200,640	39,80	7 985,47
3.17 - 89	3-208	v	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,769	39,80	110,21
3.17 - 90		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ú. 1-4 zapázaných	m3	401,696	108,80	43 704,52
3.17 - 90	3-9	m	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-76,152	108,80	-8 285,34
3.17 - 90	3-50	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	3,3600	108,80	365,57
3.17 - 90	3-208	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ú. 3-7 zapázaných	m3	4,540	108,80	493,95
3.17 - 91		z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ú. 3-7 zapázaných	m3	260,317	1 227,40	319 513,09
3.17 - 91	3-9	m	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-51,448	1 227,40	-63 147,28
3.17 - 91	3-208	v	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ú. 3-7 zapázaných	m3	2,880	1 227,40	3 534,91
3.17 - 92		z	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 043,350	26,50	27 648,78
3.17 - 92	3-9	m	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-188,126	26,50	-4 985,34
3.17 - 92	3-50	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	6,8000	26,50	180,20
3.17 - 92	3-208	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	11,896	26,50	315,24
3.17 - 93		z	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	264,990	33,20	8 797,67
3.17 - 93	3-9	m	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-79,497	33,20	-2 639,30
3.17 - 93	3-208	v	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	2,600	33,20	86,32
3.17 - 94		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 043,350	6,60	6 886,11
3.17 - 94	3-9	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-188,126	6,60	-1 241,63
3.17 - 94	3-50	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	6,7960	6,60	44,85
3.17 - 94	3-208	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	11,900	6,60	78,54
3.17 - 95		z	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	264,990	9,30	2 464,41
3.17 - 95	3-9	m	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-79,497	9,30	-739,32
3.17 - 95	3-208	v	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	2,560	9,30	23,81
3.17 - 96		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	200,848	2,70	542,29
3.17 - 96	3-9	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-38,076	2,70	-102,81
3.17 - 96	3-50	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,6800	2,70	4,54
3.17 - 96	3-208	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,269	2,70	6,13
3.17 - 97		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	130,159	2,70	351,43
3.17 - 97	3-9	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-25,725	2,70	-69,46
3.17 - 97	3-208	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,440	2,70	3,89
3.17 - 98		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,836	33,20	758,16
3.17 - 98	3-9	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-4,594	33,20	-152,52
3.17 - 98	3-50	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,1200	33,20	3,98
3.17 - N1	3-50	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,3360	345,00	115,92
3.17 - 98	3-208	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,258	33,20	8,57
3.17 - 99		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět	m3	179,631	79,60	14 298,63
3.17 - 99	3-208	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět	m3	2,050	79,60	163,18
3.17 - 99	3-50	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,0240	79,60	240,71
3.17 - 99	3-9	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-34,244	79,60	-2 725,82
			Přípravné a přidružené práce				28 153,82
3.17 - 110		z	Rozebrání diazob z kamenných diazob na suchu bez odvozu	m2	1,320	451,10	595,45
3.17 - 110	3-208	v	Rozebrání diazob z kamenných diazob na suchu bez odvozu	m2	0,018	451,10	8,12
3.17 - 111		z	Rozebrání diazob pro pesť kom.bez odvozu sutí mater.ke	m2	4,620	70,30	324,79
3.17 - 111	3-208	v	Rozebrání diazob pro pesť kom.bez odvozu sutí mater.ke	m2	0,064	70,30	4,50
3.17 - 112		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,580	23,90	205,06
3.17 - 112	3-208	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,118	23,90	2,82
3.17 - 113		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	194,700	39,80	7 749,06
3.17 - 113	3-9	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	-56,760	39,80	-2 259,05
3.17 - 113	3-50	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	1,2000	39,80	47,76
3.17 - 113	3-208	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	1,920	39,80	76,42
3.17 - 114		z	Vyměnění odruš chodníkových včetně odvozu na mezideponii a	m	26,400	119,40	3 152,16
3.17 - 114	3-9	m	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-29,952	139,30	-4 172,31
3.17 - 114	3-50	v	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,6720	139,30	93,61
3.17 - 114	3-208	v	Vyměnění odruš chodníkových včetně odvozu na mezideponii a	m	2,8800	119,40	343,87
3.17 - 115		z	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	116,272	139,30	16 196,69
3.17 - 115	3-208	v	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1,200	139,30	167,16
3.17 - 115	3-9	m	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-29,952	63,70	-1 907,94
3.17 - 115	3-50	v	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,6700	63,70	42,68
3.17 - 116	3-208	v	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,200	63,70	76,44
3.17 - 116		z	Poplatek za skládku stavební sutí	t	116,272	63,70	7 406,53
			Přípravné a přidružené práce - živice				97 614,20
3.17 - 117		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	194,700	73,00	14 213,10
3.17 - 117	3-9	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	-56,760	73,00	-4 143,48
3.17 - 117	3-50	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	0,2600	73,00	18,98
3.17 - 117	3-208	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	1,910	73,00	139,43
3.17 - 118		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m	356,950	73,00	26 057,35
3.17 - 118	3-9	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m	-104,060	73,00	-7 596,38
3.17 - 118	3-208	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m	3,490	73,00	254,77
3.17 - 119		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	324,500	79,60	25 830,20

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 119	3-9	m	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-94,600	79,60	-7 530,16
3.17 - 119	3-50	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,0000	79,60	159,20
3.17 - 119	3-208	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,200	79,60	254,72
3.17 - 120		z	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm zám. styc. spár	m	324,500	92,90	30 146,05
3.17 - 120	3-208	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm zám. styc. spár	m	4,480	92,90	416,19
3.17 - 121	3-9	m	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-31,786	139,30	-4 427,79
3.17 - 121	3-50	v	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,6720	139,30	93,61
3.17 - 121		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	109,032	139,30	15 188,16
3.17 - 121	3-208	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,080	139,30	150,44
3.17 - 122	3-208	v	Poplatek za recyklaci	t	1,080	106,20	114,70
3.17 - 122	3-9	m	Poplatek za recyklaci	t	-31,786	106,20	-3 375,67
3.17 - 122	3-50	v	Poplatek za recyklaci	t	0,6740	106,20	71,58
3.17 - 122		z	Poplatek za recyklaci	t	109,032	106,20	11 579,20
			Podkladní a vedlejší konstrukce				111 876,62
3.17 - 123		z	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	66,330	477,70	31 685,84
3.17 - 123	3-9	m	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	-13,068	477,70	-6 242,58
3.17 - 123	3-50	v	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,3600	477,70	171,97
3.17 - 123	3-208	m	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,740	477,70	353,50
3.17 - 124	3-208	v	Zláb kabelový přelazníkovaný TK 2, zám. asanem vč. uložení	m	3,150	371,50	1 170,23
3.17 - 124		z	Zláb kabelový přelazníkovaný TK 2, zám. asanem vč. uložení	m	228,096	371,50	84 737,66
			Trubní vedení				214 329,72
3.17 - 125		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	368,500	37,20	13 708,20
3.17 - 125	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	4,100	37,20	152,52
3.17 - 126		z	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	148,000	146,00	21 608,00
3.17 - 126	3-9	m	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	-35,000	146,00	-5 110,00
3.17 - 126	3-50	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	1,0000	146,00	146,00
3.17 - 126	3-208	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	1,000	146,00	146,00
3.17 - 127		z	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 200 a DN 250	kus	74,000	378,20	27 986,80
3.17 - 127	3-9	m	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	-17,000	378,20	-6 429,40
3.17 - 127	3-208	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 200 a DN 250	kus	1,000	378,20	378,20
3.17 - 128		z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. sacnet DN do 200, vodou vč. uložení ke spoji potrubí	m	368,500	39,80	14 666,30
3.17 - 128	3-9	m	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-72,600	39,80	-2 889,48
3.17 - 128	3-50	v	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,0000	39,80	79,60
3.17 - 128	3-208	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. sacnet DN do 200, vodou vč. uložení ke spoji potrubí	m	2,100	39,80	83,58
3.17 - 129		z	Kanalizační potrubí PP OK 2 přile. zebra Ber DN 170/150 mm SN 10	m	402,771	339,70	136 821,31
3.17 - 129	3-208	m	Kanalizační potrubí PP OK 2 přile. zebra Ber DN 170/150 mm SN 10	m	-4,457	339,70	-1 514,04
3.17 - 130		z	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	75,110	67,70	5 084,95
3.17 - 130	3-9	m	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	-18,000	67,70	-1 218,60
3.17 - 130	3-208	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	1,000	67,70	67,70
3.17 - 131		z	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	75,110	71,70	5 385,39
3.17 - 131	3-9	m	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	-18,000	71,70	-1 290,60
3.17 - 131	3-50	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	1,0000	71,70	71,70
3.17 - 131	3-208	v	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	1,000	71,70	71,70
3.17 - 132		z	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	75,110	606,40	45 546,70
3.17 - 132	3-208	v	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	1,000	606,40	606,40
3.17 - 132	3-9	m	Odbočka kanalizační PP - UREA/KG DN250/150	kus	-18,000	606,40	-10 915,20
41	3-9	m	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KG tloušťka stěny 30 mm DN 150	m	-72,600	37,20	-2 700,72
45	3-50	v	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m	2,1860	339,70	742,58
45	3-9	m	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m	-79,352	339,70	-26 955,87
			SO 3.17.4 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO VÝKOPECH				2 270 881,65
			HSV				
			Komunikace				2 238 901,98
3.17 - 133		z	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	5,400	26,50	143,10
3.17 - 134		z	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 976,640	119,40	236 010,82
3.17 - 134	3-9	m	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-51,600	119,40	-6 161,04
3.17 - 134	3-37	v	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	17,076	119,40	2 038,87
3.17 - 134	3-40	v	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,500	119,40	298,50
3.17 - 134	3-45	v	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,396	119,40	3 032,28
3.17 - 134	3-50	v	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	91,2000	119,40	10 889,28
3.17 - 135		z	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,400	139,30	752,22
3.17 - 136		z	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 974,240	159,20	314 299,01
3.17 - 136	3-9	m	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-51,600	159,20	-8 214,72
3.17 - 136	3-37	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	27,876	159,20	4 437,86
3.17 - 136	3-40	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,500	159,20	398,00
3.17 - 136	3-45	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,396	159,20	4 043,04
3.17 - 136	3-50	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	91,2000	159,20	14 519,04
3.17 - 137		z	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 974,240	252,10	497 705,90
3.17 - 137	3-9	m	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-51,600	252,10	-13 008,36
3.17 - 137	3-37	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	17,076	252,10	4 304,86

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.17 - 137	3-40	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,500	252,10	630,25
3.17 - 137	3-45	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	25,396	252,10	6 402,33
3.17 - 137	3-50	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	91,2000	252,10	22 991,52
3.17 - 138		z	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 974,240	29,20	57 647,81
3.17 - 138	3-9	m	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-51,600	29,20	-1 506,72
3.17 - 138	3-37	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	17,076	29,20	498,62
3.17 - 138	3-40	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2,500	29,20	73,00
3.17 - 138	3-45	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	25,396	29,20	741,56
3.17 - 138	3-50	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	91,2000	29,20	2 663,04
3.17 - 139		z	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 485,440	26,50	92 364,16
3.17 - 139	3-9	m	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-94,600	26,50	-2 506,90
3.17 - 139	3-37	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	31,306	26,50	829,61
3.17 - 139	3-40	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,500	26,50	66,25
3.17 - 139	3-45	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	37,276	26,50	987,81
3.17 - 139	3-50	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	167,2000	26,50	4 430,80
3.17 - 140		z	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	3 485,440	272,00	948 039,68
3.17 - 140	3-9	m	Asf beton ABS I tl 50 mm š. do 3 m	m2	-94,600	272,00	-25 731,20
3.17 - 140	3-37	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	17,076	272,00	4 644,67
3.17 - 140	3-40	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	2,500	272,00	680,00
3.17 - 140	3-45	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	37,276	272,00	10 139,07
3.17 - 140	3-50	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	167,2000	272,00	45 478,40
3.17 - 141		z	Kladení železných dlažeb tl. 0-0 cm do ústí tl. 4 cm bez odstavky	m2	4,200	464,40	1 950,48
3.17 - 142		z	Kladení dlaždic kom.pro pesi, lože z kamenných bez odstavky	m2	1,200	299,90	359,88
3.35 - 102	3-37	v	Jednovrstevná vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	4,000	384,80	1 539,20
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3.17 - 143		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	24,000	192,40	4 617,60
3.17 - 143	3-37	v	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	2,000	192,40	384,80
3.17 - 144		z	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	24,000	79,60	1 910,40
3.17 - 144	3-37	v	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,000	79,60	159,20
3.17 - 145		z	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	5,400	55,70	300,78
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				0,00
11	3-35	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,109	5 887,59	641,75
11	3-37	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,049	5 887,59	288,49
11	3-40	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,032	5 887,59	186,05
11	3-42	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,104	5 887,59	612,31
11	3-45	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,210	5 887,59	1 236,39
11	3-50	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	1,0000	2 824,87	2 824,87
3	3-50	v	Realizační dokumentace	kpl	1,0000	9 180,81	9 180,81
3	3-35	v	Realizační dokumentace	kpl	0,109	19 134,66	2 085,68
3	3-37	v	Realizační dokumentace	kpl	0,049	19 134,66	937,60
3	3-40	v	Realizační dokumentace	kpl	0,032	19 134,66	604,66
3	3-42	v	Realizační dokumentace	kpl	0,104	19 134,66	1 990,00
3	3-45	v	Realizační dokumentace	kpl	0,210	19 134,66	4 018,28

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				2 136,79
3.17 - 39	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-4,000	37,20	-148,80
3.17 - 40	3-208	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 200	m	-8,8800	47,80	-424,46
3.17 - 41	3-208	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 200,	m	-4,000	39,80	-159,20
3.17 - 42	3-208	m	veďte vč. účesné kopy potrubí	m	-8,8800	45,10	-400,49
3.17 - 51	3-208	m	Kamerové zkoušky	m	-12,8800	79,60	-1 025,25
3.17 - 52	3-208	m	Kanalizační potrubí PP ØK z plně zebro Der DN 170/150 mm DN 10	m	-9,7060	700,60	-6 800,02
3.17 - 53	3-208	m	Kanalizační potrubí PP ØK z plně zebro Der DN 170/150 mm DN 40	m	-4,372	339,70	-1 485,17
3.17 - 81	3-208	v	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 75 mm vč. tvarovek	m	0,240	57,10	13,70
3.17 - 82	3-208	v	naková zkouška vodorovného potrubí DN do vč. zabezpečení	m	0,240	17,20	4,13
3.17 - 83	3-208	v	troubu nákladu P-E tl. s důrným pláštěm z PP Ø 150 X 0,8	m	0,244	172,50	42,09
3.17 - 84	3-208	m	Vodorovná přemístění 4 mm tl. uloženy volně včetně dodavky vodic	M	-29,770	30,50	-907,99
3.17 - 85	3-208	m	Částečně kabelu vystažení 10m PVC, síla 33 cm tl. PVC síla 32 cm	bm	-11,450	15,90	-182,06
3.17 - 100	3-208	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	2,285	345,00	788,33
3.17 - 101	3-208	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	2,860	345,00	986,70
3.17 - 102	3-208	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	4,462	108,80	485,47
3.17 - 103	3-208	v	vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140,	t	2,340	159,20	372,53
3.17 - 104	3-208	v	vhodné utěpovací materiál s výměnou a rozkládání dle TP 140	m3	2,137	106,20	226,95
3.17 - 105	3-208	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,254	59,70	15,16
3.17 - 106	3-208	v	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m2	2,530	23,90	60,47
3.17 - 107	3-208	v	rozproštění omítky, rovinné, tl. do 10 cm vč. osety drávkami	m2	2,610	8,00	20,88
3.17 - 108	3-208	v	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhuštění	t	1,780	278,60	495,91
3.17 - 109	3-208	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t	4,360	205,70	896,85
3.17 - 86	3-208	v	Štěrkopísek frakce 8-16	kpl	0,014	25 940,90	357,98
3.17 - 87	3-208	v	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a	m	1,070	311,80	333,63
3.17 - 88	3-208	v	skladních čerpadel, přípoje čerpadel, ústí a potrubí, zajištění	m	0,870	252,10	219,33
3.17 - 89	3-208	v	Dočasné zajištění potrubí	m3	2,769	39,80	110,21
3.17 - 90	3-208	v	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m3	4,540	108,80	493,95
3.17 - 91	3-208	v	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	m3	2,880	1 227,40	3 534,91
3.17 - 92	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm v hor. 1-4 zapálených a	m2	11,896	26,50	315,24
3.17 - 93	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m2	2,600	33,20	86,32
3.17 - 94	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m2	11,900	6,60	78,54
3.17 - 95	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m2	2,560	9,30	23,81
3.17 - 96	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m3	2,269	2,70	6,13
3.17 - 97	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m3	1,440	2,70	3,89
3.17 - 98	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m3	0,258	33,20	8,57
3.17 - 99	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m3	2,050	79,60	163,18
3.17 - 110	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m2	0,018	451,10	8,12
3.17 - 111	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m2	0,064	70,30	4,50
3.17 - 112	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m2	0,118	23,90	2,82
3.17 - 113	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m2	1,920	39,80	76,42
3.17 - 114	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m	2,8800	119,40	343,87
3.17 - 115	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	t	1,200	139,30	167,16
3.17 - 116	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	t	1,200	63,70	76,44
3.17 - 117	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m2	1,910	73,00	139,43
3.17 - 118	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m	3,490	73,00	254,77
3.17 - 119	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m	3,200	79,60	254,72
3.17 - 120	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m	4,480	92,90	416,19
3.17 - 121	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	t	1,080	139,30	150,44
3.17 - 122	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	t	1,080	106,20	114,70
3.17 - 123	3-208	m	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m3	0,740	477,70	353,50
3.17 - 124	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m	3,150	371,50	1 170,23
3.17 - 125	3-208	m	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m	4,100	37,20	152,52
3.17 - 126	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	kus	1,000	146,00	146,00
3.17 - 127	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	kus	1,000	378,20	378,20
3.17 - 128	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	m	2,100	39,80	83,58
3.17 - 129	3-208	m	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	m	-4,457	339,70	-1 514,04
3.17 - 130	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	kus	1,000	67,70	67,70
3.17 - 131	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 5-7 zapálených a	kus	1,000	71,70	71,70
3.17 - 132	3-208	v	hloubení rýh sílky do 200 cm do hor. 1-4 zapálených a	kus	1,000	606,40	606,40

	-8,88	-4		
Stoky	250	150		
Geodet	1438,2	3	1441,2	
VV	1447,08	7	1454,08	
Poměr			0,991142165	-0,008858 Bez DL, pouze dorovnání metrů
	0,24			
Výtlač	75			
Geodet	229,24		229,24	
VV	229		229	
Poměr			1,001048035	-0,001048 Bez DL, pouze dorovnání metrů
Připojky				
Geodet	300			
VV	295,9			
Poměr	1,013856			upraveno dle poměru