

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “				
Změnový list				ZL č. 1A-67
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY				
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.			Datum: 21.5.2013
Odesláno/				
	předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.10 – Stoky N-23, N-24, N-25, V-1		
Odkazy:	na specifikaci:			
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS		
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny		
	na jinou část smlouvy:			

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: Stoky N-23, N-24, N-25, V-1 – Změna statusu místní komunikace v ul. Za Vodou bude nutné změnit poklopy na stokách N-23 a N-24, tzn. z třídy poklopu B125 na D400. Jedná se o 5 poklopů


Součástí oznámení změny je:

- 1) Zápis v DVMP
- 2) Stanovisko projektanta
- 3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 11 339,50 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 21.5.2013 „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 21.5.2013  AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: 21.5.2013	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 21.5.2013

„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Datum: 17.05.2013
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-67
SO 1.10 – Stoka N-23, N-24

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke změně poklopů na stokách N-23, N-24.

Z důvodu změny statusu místní komunikace Za Vodou resp. zvýšení tonáže průjezdnosti vozidel bude nutno na stokách N-23 a N-24 provést osazení kanalizačních poklopů tř. D400. Celkem se jedná o 5ks poklopů.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat změnu statusu komunikace.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.

S pozdravem

AQUA PROCON s.r.o.
divize Praha
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha 7, ČR
IČ: CZ46964371

Ing. Daniel Kozický

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301- 641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

DEKRETY - STAVBY ÚSTŘÍ AČ - kanalizace A ČOV

SD 0.2
STČ.1

66. UČS 1A - SO 1.10 STOKY N23, N24

14.5.2013

NA POKYNY OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ ZMĚNY STATUSU MÍSTNÍ KOMUNIKACE
"ZA VODOU" - ZVÝŠENÍ TONÁŽE PŘÍJEZDNOSTI VODNÍ
JE NEZBYTNÉ PROVEŠT OSAZENÍ POKLOPŮ ÚNOSNOSTI
D 400.

ZMOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ZL

ZA OBJEDNATELE

ZA SPSE

ZA ZMOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠEVOŤE

P. PAVLÍČ.

67. UČS 1A - SO 1.08 PŘÍPOJEK NA UČS 07

14.5.2013

POKYNY OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE A ZMĚNY
PARCEL PŘÍPOJENÉHO MÍSTA BUDE ELEKTROTECHNICKÝ
PILÍŘ UMÍSTĚN UČS 7.

ZMOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ZL

ZA OBJEDNATELE

ZA SPSE

ZA ZMOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠEVOŤE

P. PAVLÍČ.

Pol.	Popis položky										Méně práce celkem Kč	
SO 1.10 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1												
STOKY - Změna tř. potoků												
Trubní vedení												
N 1A-67-1	Dodávka šachtového poklopu D600 litinového, kruhového, bez odvětrání, tř. B125		ks	4,00	0,00	-4,00	2 383,15	-9 452,60	0,00	-9 452,60		
N 1A-67-2	Dodávka šachtového poklopu D600 litinového s betonovou výplní, bez odvětrání, tř. B125		ks	1,00	0,00	-1,00	2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00		
N 1A-67-3	Dodávka šachtového poklopu D600 litinového REXESS D400 kruh, bez odvětrání		ks	0,00	5,00	5,00	4 116,84	20 584,20	20 584,20	0,00		
R	Trubní vedení celkem :							9 071,60	20 584,20	0,00		
	Rezerva na nepředvídané práce							2 287,90	2 287,90	-11 612,80		
SO 1.10 CELKEM :										11 339,60	22 862,10	-11 612,60

ZHĚNOVÝ LIST ZL. 1A-G7, SO 1.10

KAMNARSKÉ CENY POUZDĚN

POL. N1A-G7-1 - POKROK Ø 600, B125, UTLINOVÝ
CENÍK B&B ZBŮCH, SPRN 2 5%

CENA DUE CENÍKU $\Rightarrow$ 2 245,00 Kč / ks

VÝSLEDKOVÁ CENA $2245 / 0,95 \Rightarrow$ 2.363,15 Kč / ks

POUŽITÍ N1A-G7-2 - POKROK Ø 600, B125, UTLINOVÝ S BET. UTPRANÍ
SPRN 2 5%, CENÍK B&B ZBŮCH

CENA DUE CENÍKU (Kč) $\Rightarrow$ 1957,00

VÝSLEDKOVÁ CENA $1957 / 0,95 \Rightarrow$ 2060 Kč / ks

POUŽITÍ N1A-G7-3 - POKROK J400 REXESS, KRUHOVÝ, BEZ VENTILACE
SPRN 2 5%, SAINT-GOBAIN

CENA DUE CENÍKU $\Rightarrow$ 3,911 Kč / ks

VÝSLEDKOVÁ CENA $3,911 / 0,95 \Rightarrow$ 4,11684 Kč / ks



STŘÍŠKY

BETONOVÉ

TVAROVKY

CENÍK 2013

TRANSPORTBETON

SLOUPKY

OBRUBNÍKY

PRAHY

SKRUŽE

BETONOVÉ DLAŽBY

STROPNÍ DESKY

BETONOVÉ

TROUBY PANELE

ŠACHTOVÁ DNA



www.babc.cz

POKLOPY TŘÍDY A - 2.10.1 TBN-Q - TŘÍDA A



TBN-Q BEGU A15
bez odvětrání (KA01)



TBN-Q litinový A15
bez odvětrání (KA02)

ZBOŽÍ Značka – název	rozměry (mm)			množství ks/pal	hmotnost kg/ks	hmotnost kg/pal	nakládané množství (MJ)		MJ	Kč/MJ
	vnější Ø	vnitřní Ø	výška				kamion 24t	kamion 28t		
TBN-Q BEGU A15 bez odvětrání (KA01)	750	605	75	16	72	1 152	336	352	ks	1 275,00
										1 165,00
TBN-Q litinový A15 bez odvětrání (KA02))	750	605	75	16	51	816	352	352	ks	1 672,00
										1 638,00

cena vč. dopravy bez DPH / cena závod Zbůch bez DPH

POKLOPY TŘÍDY B - 2.10.2 TBN-Q - TŘÍDA B



TBN-Q BEGU B125
bez odvětrání (KB01)



TBN-Q BEGU B125
s odvětráním (KB02)



TBN-Q litinový B125
bez odvětrání (KB03)



TBN-Q litinový B125
s odvětráním (KB030)

ZBOŽÍ Značka – název	rozměry (mm)			množství ks/pal	hmotnost kg/ks	hmotnost kg/pal	nakládané množství (MJ)		MJ	Kč/MJ
	vnější Ø	vnitřní Ø	výška				kamion 24t	kamion 28t		
TBN-Q BEGU B125 bez odvětrání (KB01)	750	610	125	12	99	1 188	216	252	ks	1 989,00
										1 957,00
TBN-Q BEGU B125 s odvětráním (KB02)	750	610	125	12	92	1 104	240	264	ks	2 093,00
										2 049,00
TBN-Q litinový B125 bez odvětrání (KB03)	750	610	125	12	70	840	240	264	ks	2 312,00
										2 245,00
TBN-Q litinový B125 s odvětráním (KB030)	750	610	125	12	70	840	264	264	ks	2 335,00
										2 268,00

cena vč. dopravy bez DPH / cena závod Zbůch bez DPH



SAINT-GOBAIN

PAM CZ



Ceník 2012



platný od 29.10.2012



POKLOPY A MŘÍŽE Z TVÁRNÉ LITINY

tel.obchodní odd.: 296 411 729-32

tel. odd.logistiky: 296 411 782-85

tel. technické odd.: 296 411 771,775

www.saint-gobain-pam.cz
trubni.systemy@saint-gobain.com



Ceník 2012

platný od 29.10.2012



Poklopy

Šachtové poklopy z tvárné litiny + příslušenství

Třída B 125

Poklop TEK			
skupina		40	
Číslo položky	Název	Jednotková hmotnost (kg)	cena (CZK)
CBTE60DU	Poklop B 125 TEK s ventilací	46	3 463
CBTE60EU	Poklop B 125 TEK bez ventilace	46	3 463

Třída D 400

Poklop REXESS			
skupina		40	
Číslo položky	Název	Jednotková hmotnost (kg)	cena (CZK)
DRK60FYX44	Pokl.D 400 REXESS kruh, bez ventilace 785	54,6	3 911
DRK60EYX44	Pokl.D 400 REXESS kruh, s ventilací 785	54,3	3 911
CDRK60FY	Pokl.D 400 REXESS kruh, bez ventilace 900	56,3	3 911
CDRK60EY	Pokl.D 400 REXESS kruh, s ventilací 900	56,0	3 911
CDRK60MY	Pokl.D 400 REXESS čtverec, bez ventilace	66,3	4 641
CDRK60PY	Pokl.D 400 REXESS čtverec, s ventilací	66,0	4 641

Změnový list		ZL č. 1A-67					
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY							
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:					
Odesláno/	předáno:						
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.10 – Stoky N-23, N-24, N-25, V-1					
Odkazy:	na specifikaci:						
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny					
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny					
	na jinou část smlouvy:						
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny: <u>Důvod změny:</u> Rozdíl mezi ZDS a RDS <u>Popis změny:</u> Stoky N-23, N-24, N-25, V-1– Změna statusu místní komunikace v ul. Za Vodou bylo nutné změnit poklopy na stokách N-23 a N-24, tzn. z třídy poklopu B125 na D400. Jednalo se o 5 poklopů Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny = Vícepráce plus 20 811,19 Kč bez DPH Méněpráce minus 11 512,60 Kč bez DPH Celkem plus 9 298,59 Kč bez DPH Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny. Vyjádření dotčených: <table border="1"> <tr> <td> Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - kanalizace a ČOV“ 14. 11. 2014 Datum: Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8 </td> <td> Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: </td> </tr> <tr> <td> Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : 14. 11. 2014 Datum: ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.r.o. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc </td> <td> Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: TEPVOS, spol. s r.o. Třebová 28 562 03 Ústí nad Orlicí IČ: 26846783 DIČ: CZ26846783 </td> </tr> </table>				Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - kanalizace a ČOV“ 14. 11. 2014 Datum: Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:	Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : 14. 11. 2014 Datum: ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.r.o. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: TEPVOS, spol. s r.o. Třebová 28 562 03 Ústí nad Orlicí IČ: 26846783 DIČ: CZ26846783
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - kanalizace a ČOV“ 14. 11. 2014 Datum: Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:						
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : 14. 11. 2014 Datum: ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.r.o. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: TEPVOS, spol. s r.o. Třebová 28 562 03 Ústí nad Orlicí IČ: 26846783 DIČ: CZ26846783						

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství RDS	Množství změna RDS	Rozdíl RDS - změna	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč
SO 1.10 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1							
STOKY - Změna tl. poklopů							
Trubní vedení							
N 1A-67-1	Dodávka šachtového poklopu D600 litinového, kruhového, bez odvětrání, tř. B125	ks	4,00	0,00	-4,000	2 383,15	-9 452,60
N 1A-67-2	Dodávka šachtového poklopu D600 litinového s betonovou výpní, bez odvětrání, tř. B126	ks	1,00	0,00	-1,000	2 060,00	-2 060,00
N 1A-67-3	Dodávka šachtového poklopu D600 litinového REXESS D400 kruh, bez odvětrání	ks	0,00	5,00	5,000	4 116,84	20 584,20
Trubní vedení celkem :							9 071,60
Všeobecné položky							
Realizační dokumentace							
	Dokumentace skutečního provedení	kpl			0,009	19 734,66	173,58
Všeobecné položky celkem:		kpl			0,009	5 887,59	53,41
SO 1.10 CELKEM :							226,99
							9 298,59