



# DODATEK ČÍSLO 1

## smlouvy o dílo číslo ORM/1510/10/2015

na zhotovení akce  
„Oprava krytu vozovky Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí“

### I. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Město Ústí nad Orlicí**  
zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města  
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 9005-527611/0100
- 1.2 **Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
**Odštěpný závod Ostrava – oblast ZÁPAD**  
zastoupený: Vladislavem Fišerem, ředitelem oblasti Západ  
Ing. Tomášem Zdeňkou, ekonomem oblasti Západ  
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 994406-640900015/0800  
*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.*

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1510/10/2015 uzavřené dne 11. 12. 2015:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Oprava krytu vozovky na Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí“. Jedná se o provedení frézování živičného krytu a pokládku nového asfaltového betonu v tloušťce 50 mm. Předmět zůstává stejný, dodatek č. 1 smlouvy o dílo ORM/1510/10/2015 navyšuje rozsah opravy z původně plánovaných 2.930 m<sup>2</sup> na 3.478 m<sup>2</sup>.

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 26. 8. 2015 a činí dle rekapitulace:

**1.433.989,88 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

*(slovy: jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc devět set osmdesát devět sedm korun českých osmdesát osm haléřů)*

5.2 Rekapitulace ceny:

Původní cena	998.388,00 Kč
Vícepráce	186.727,60 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	1.185.115,60 Kč
DPH 21 %	248.874,28 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1.433.989,88 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1510/10/2015 uzavřené dne 11. 12. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 15. 8. 2016 pod číslem usnesení 1443/59/RM/2016.

V Ústí nad Orlicí, dne 05. 09. 2016

V Hradci Králové, dne 26. 9. 2016



Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

Zhotovitel:

STRABAG a.s.  
Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Západ

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5  
(298)