



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: Jiří Bartoš,

telefon: 603 832 909

e-mail: bartos@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2216026/2016

- 1) Jehož předmětem díla je realizace investiční akce pod názvem: „**Obnova vodovodu v ulici Školní z PE RC 90 DN80 - 189 m**“, nacházející se v ulici Školní, ve městě Ústí nad Orlicí, v městské části Kerhartice nad Orlicí. Úsek je uveden pod označením „ŘAD PE100 RC SDR11 D90“ v délce 189 metrů. Vodovod je uložen na pozemcích, označených p. č. 504/2, 521/1 a p. č. 548/1 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí.
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2216026/2016

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 23. 09. 2016
Zahájení stavebních prací:	od 23. 09. 2016
Lhůtu pro dokončení stavebních prací :	do 31. 05. 2017
Lhůta pro předání a převzetí díla :	do 31. 05. 2017
Počátek běhu záruční lhůty:	od 01. 06. 2017

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce	6.759,80,- Kč
-----------	---------------

Cena celkem bez DPH	1 062 433,77,- Kč
---------------------	-------------------

Vícepráce	119.882,26,- Kč
-----------	-----------------

Cena celkem bez DPH	1.175.556,23,- Kč
---------------------	-------------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo 1.062.433,77,- Kč

Dodatek č. 1 113.122,46,- Kč

Cena celkem bez DPH 1. 175.556,23,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1:

Rozpočet - změnový list - rekapitulace více a méně prací zhotovitele

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 14. 11. 2016

Za zhotovitele:


.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti


Za objednatele:


.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793


.....
Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti