



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

MATEX HK s. r. o.

se sídlem 500 03 Hradec Králové, Kladská 181

zastoupená jednatelem společnosti Martinem Žítkem

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční Banka, a. s.

číslo účtu: 27-2035340207/0100

zástupce ve věcech smluvních: Martin Žítek, telefon: 495 401 592

e-mail: info@matex.org

zástupce ve věcech technických: Vladimír Škvrňák, telefon: 602 282 707

e-mail: skvrnak@matex.org

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 18080

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2215050/2017

- 1) Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:
„Obnova – vodovod Pod Lesem – PE RC DN100 – 74 metrů (propojení)“
- 2) Předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího rozvodného vodovodního řadu vedeného pod názvem „ŘAD A“. Celková délka vodovodního řadu je 74 metrů.
- 3) Obnova vodovodního řadu bude realizována na pozemcích, označených p. č. 1201/2, 1201/33, 1201/49, 1201/50, 1202/1 a na p. č. 1202/3 v k. ú. Hylváty
- 4) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215050/2017

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 7. 7. 2017
Zahájení stavebních prací:	od 10. 7. 2017
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 31. 8. 2017
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 15. 9. 2017
Počátek běhu záruční lhůty:	od 16. 9. 2017

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 11. 08. 2017

Za zhotovitele:

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek
Jednatel společnosti

Za objednatele:

TEPVOS
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti