



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkel

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136

zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti

IČ: 455 37 186

DIČ: CZ455 37 186

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk

číslo účtu: 162 414 310 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska

telefon: 465 649 115

e-mail: vakstav@vakstav.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Mikyska

telefon: 465 649 115

e-mail: vakstav@vakstav.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2214012/2214013/2017

- 1) Jehož předmětem díla je investiční akce pod názvem „**Obnova vodovodů v ulici Antala Staška – z PE90 - 137 m a v ulicích Antala Staška, Jaroslava Haška – z PE90 - 27 m.** Jedná se o realizaci obnovy rozváděcích vodovodních řadů, v ulici Antala Staška a v ulici Jaroslava Haška, ve městě Ústí nad Orlicí. Úseky jsou vedeny pod označením „M a M-1“, které budou vystavěny z polyetylénu typ PE 100 RC SDR17 90/5,4 DN80 v celkové délce 164 metrů. Vodovodní řady budou opětovně uloženy na pozemcích, označených p. č. 2474/2, 2476/2, 2286/3, 2286/9, st. 1211, 2285/13, 2285/19, st. 1023, st. 1022, st. 1024, st. 1025, p. p. č. 2285/6 a p. p. č. 2285/28 v k. ú. Ústí nad Orlicí.
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2214012/2214013/2017

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 26. 9. 2017
Zahájení stavebních prací:	od 26. 9. 2017
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	31. 5. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	31. 5. 2018
Počátek běhu záruční lhůty:	1. 6. 2018

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

29. 11. 2017

V Ústí nad Orlicí dne:



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Josef Mikyska
jednatel společnosti

VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablouné n. Orlicí

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

Ing. Martin Pirk
jednatel společnosti



TEP

Královéhr

Ústí nad