

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/1522/6/2017

na zhotovení akce „Projektová dokumentace - Dům dětí a mládeže
DUHA, areál Perla 01, Ústí nad Orlicí“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Bursík Holding, a.s.

IČ: 28223063, DIČ: CZ28223063

se sídlem Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

zastoupený Ing. Pavlem Kaňkou, členem představenstva

bankovní spojení: Oberbank AG, č. účtu: 2261105088/8040

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13770

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1522/6/2017 uzavřené dne 31.1.2017 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 31.5.2017:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci: „Dům dětí a mládeže DUHA, areál Perla 01, Ústí nad Orlicí“ v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti, vydání stavebního povolení, položkového rozpočtu a výkazu výměr a výkon činnosti autorského dozoru. DSP bude dodána tištěně ve čtyřech vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf) a DPS bude dodána tištěně v šesti vyhotoveních jednou elektronicky (ve formátu pdf a formátu xls). Všechna paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou osobou. Projektová dokumentace bude vypracována dle platných ČSN a příslušných předpisů. Součástí dodatku jsou projekční práce, které se týkají změn dispozic ve stupni DSP a byly požadovány zhotovitelem v období 11 – 12/2017. Úpravy vypracované dokumentace ve stupni DSP proběhnou v oddílech ASŘ, PŘB, Akustika, Osvětlení, TZB, Elektro.

- 3.2 Součástí projektové dokumentace budou a v návrhu ceny jsou započteny tyto části:
- 3.2.1 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu DSP (dokumentace pro stavební povolení).
 - 3.2.2 Inženýrská činnost k projektu (projednání podmínek se všemi dotčenými orgány, správci sítí a zapracování jejich připomínek a podání žádosti o stavební povolení. Povinností zhotovitele je během celého stavebního řízení dále vykazovat součinnost, případně dokumentaci doplnit na základě požadavků stavebního úřadu).
 - 3.2.3 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provedení stavby) včetně vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr.
 - 3.2.4 Výkon činnosti autorského dozoru.
 - 3.2.5 Změny dispozice ve stupni DSP (změny budou zapracovány do jednotlivých oddílů dokumentace - ASŘ, PŘB, Akustika, Osvětlení, TZB, Elektro).

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:
- 4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.2.1: do 22.8.2017
 - 4.1.3 Ukončení prací podle bodu 3.2.2: do 31.3.2018
 - 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.3: do 31.3.2018
 - 4.1.5 Ukončení prací podle bodu 3.2.4: po dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků
 - 4.1.6 Ukončení prací podle bodu 3.2.5: do 15.2.2018

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 10.2017 a dále cenovou nabídkou ze dne 15.12.2017 a 11.1.2018 činí dle rekapitulace:

1.685.530,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: jeden milion šest set osmdesát pět tisíc pět set třicet korun českých)

- 5.2 Rekapitulace ceny:

Původní cena díla (ad) 3.2.1 až 3.2.4)	1.297.000,- Kč
Cena za úpravy vypracované dokumentace ve stupni DSP (v oddílech ASŘ, PŘB, Akustika, Osvětlení, TZB, Elektro - ad) 3.2.5)	96.000,- Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	1.393.000,- Kč
DPH 21 %	292.530,- Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1.685.530,- Kč

III.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1522/6/2017 uzavřené dne 31.1.2017 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 31.5.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 15.1.2018 pod číslem usnesení 2591/108/RM/2018.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 01.02.2018

V Praze, dne: 5.2.2018



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

ZHOTOVITEL:
Bursík Holding a.s.
Ing. Pavel Kaňka
člen představenstva