



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pírk

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

HELP, silnice – železnice s. r. o.

se sídlem 562 03 Ústí nad Orlicí, Moravská 537

zastoupená jednatelem Tomášem Teplým

IČ: 27497976

DIČ: CZ27497976

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 201727249 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Teplý, telefon 777 226 330

e-mail: help@ustinadorlici.cz

zástupce ve věcech technických: Milan Janespal, telefon 775 780 537

e-mail: janespal.help@ustinadorlici.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 22566

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2213051/2018

- 1) Jehož předmětem díla je realizace přeložky úseků stávající jednotné kanalizace, vedené pod názvy „SO -01 STOKA J, SO - 02 STOKA J-1, SO - 03 J-1-1 a SO - 04 STOKA J-2“. Celková délka všech úseků kanalizační stok je 261,2 metrů.
- 2) Úseky jednotné kanalizace budou realizovány na pozemku, označeném p. č. 2522/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí
- 3) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2213051/2018

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od 06. 03. 2018
Zahájení stavebních prací:	od 01. 04. 2018
Lhůtu pro dokončení stavebních prací :	do 15. 08. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla :	do 31. 08. 2018
Počátek běhu záruční lhůty:	od 01. 09. 2018

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

- 8. 06. 2018

V Ústí nad Orlicí dne:

Za zhotovitele:



Tomáš Teplý
jednatel společnosti

Za objednatele:

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793


.....

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti


.....

Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti



1. Úvod
2. Účel
3. Účastníci
4. Předmět
5. Závěr